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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie projektu czasowej 
organizacji ruchu na okres budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ul. Nowowiejskiego – ul. Studzieniec – Al. Marszałkowska w Mławie. 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Jako podstawę do opracowania projektu przyjęto: 

[1]  Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602); 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach" (Dz. U. zał. do nru 220, poz 2181 z dn. 23.12.2003 r) z późniejszymi 
zmianami Dz. U. nr 67 poz. 413 z dn. 28.03.2008 r oraz Dz. U. Nr 126, poz. 813 
z dnia 15.07.2008r; 

[3]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków 
i sygnałów drogowych (Dz. U. 220 Nr 170 poz. 1393); 

[4]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 Nr 177 poz. 1729). 

3 CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU 

W stanie obecnym przedmiotowe skrzyżowanie nie posiada sygnalizacji 
świetlnej. 

Przyjęto następujące oznaczenie wlotów: 

wlot A: ul. Nowowiejskiego 

wlot B:  ul. Studzieniec od Krajewa 

wlot C:  al. Marszałkowska 

wlot D:  ul. Studzieniec od centrum Mławy 

Skrzyżowanie otoczone jest zabudową jednorodzinną. W pobliżu tarczy 
skrzyżowania wyznaczonych jest kilka wjazdów indywidualnych do prywatnych 
posesji. 
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 Wszystkie wloty posiadają jedną jezdnię dwupasową, dwukierunkową. Nie ma 
żadnych dodatkowych pasów i na każdym z wlotów wszystkie relacje korzystają z 
jednego pasa. 

 Przejścia dla pieszych wyznaczone są przez wloty A (klasyczne) i D 
(wyniesione, na nawierzchni z kostki brukowej). Chodniki przylegają do tarczy 
skrzyżowania na rogach D-A i A-B. Po wschodniej stronie al. Marszałkowskiej 
wyznaczona jest droga dla rowerów, która urywa się na tarczy skrzyżowania. 

 Przystanek autobusowy wyznaczony jest na tylko na wylocie D. 

 Skrzyżowanie nie posiada wysp wyniesionych ani azylów dla pieszych. 
Na wlocie B istnieje wyniesiony, brukowany próg zwalniający. 

 Ciąg wlotów B-D jest podporządkowany ciągowi A-C. 

 W godzinie szczytu porannego sumaryczny ruch na skrzyżowaniu wynosi ok. 
385 P/h, a w popołudniowy ok. 460P/h. Udział pojazdów ciężkich na wlotach 
nadrzędnych wynosi między 5 a 10%. Na wlotach bocznych jest pomijalny. 

P/h
w 

tym
p.c/h

P/h
w 
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p.c/h

P/h
w 

tym
p.c/h

P/h
w 

tym
p.c/h

P/h
w tym
p.c/h

6:30 - 7:30 59 7 42 1 130 11 24 0 255 19
6:45 - 7:45 66 7 50 2 159 13 19 0 294 22
7:00 - 8:00 80 7 65 3 204 15 20 1 369 26
7:15 - 8:15 75 5 67 2 205 16 23 1 370 24
7:30 - 8:30 81 5 68 3 210 17 26 1 385 26 poranny
7:45 - 8:45 86 6 59 2 166 14 26 1 337 23
8:00 - 9:00 87 9 49 1 96 10 32 1 264 21

14:00 - 15:00 258 15 61 3 112 9 31 2 462 29 popołudniowy
14:15 - 15:15 203 12 64 2 102 8 31 1 400 23
14:30 - 15:30 126 10 64 1 95 5 31 0 316 16
14:45 - 15:45 113 5 59 0 94 3 32 0 298 8
15:00 - 16:00 110 8 58 1 103 5 28 0 299 14

PODSUMOWANIE WLOTÓW SUMAWLOT DWLOT CWLOT BWLOT A

INTERWAŁ
RODZAJ

SZCZYTU

 

4 ZAKRES PROJEKTU 

Niniejszy projekt przedstawia 9 etapów oznakowania robót związanych 
z budową sygnalizacji świetlnej. Przed przystąpieniem do prac należy się także 
zapoznać z uwagami w rozdziale 6. 

 

Etap 1  

Prace: 
- wykonanie łącznika dla rowerzystów przy skrzyżowaniu z ul. Cmentarną 
- wymalowanie pasa dla rowerzystów skręcających w łącznik 
 
Utrudnienia w ruchu: 
- zwężenie jezdni 
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Przewidywany czas trwania etapu: 
3 dni 

Etap 2a  

Prace: 
- budowa nowych chodników na rogach wlotów B-C i C-D 
- wykonanie studzienek i kanalizacji kablowej do konstrukcji na wygrodzonym 
obszarze 
- przepuszczenie kabla pod wlotem C za pomocą technologii przewiertu sterowanego 
- wykonanie fundamentów i konstrukcji pod sygnalizatory – masztów i wysięgnika 
- montaż sterownika 
- montaż sygnalizatorów na masztach i wysięgniku 
- montaż kamery wideodetekcji na wysięgniku 
- wymalowanie połowy przejścia dla pieszych przez wlot C 
 
Utrudnienia w ruchu: 
- ruch wahadłowy na wlocie C 
- zwężenie jezdni 
 
Przewidywany czas trwania etapu: 
5-6 dni, w tym 1-2 dni ruchu wahadłowego 
 

Etap 2b  

Prace: 
- wymalowanie drugiej połowy przejścia dla pieszych przez wlot C 
 
Utrudnienia w ruchu: 
- ruch wahadłowy na wlocie C 
 
Przewidywany czas trwania etapu: 
6h 

Etap 3a  

Prace: 
- rozbiórka połowy brukowanego progu zwalniającego i odtworzenie nawierzchni 
- wykonanie studzienek i kanalizacji kablowej do konstrukcji na wygrodzonym 
obszarze 
- montaż pętli indukcyjnej 
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- wykonanie fundamentów i konstrukcji pod sygnalizatory – wysięgnika 
- montaż sygnalizatorów na wysięgniku 
- montaż kamery wideodetekcji na wysięgniku 
- wymalowanie połowy przejścia dla pieszych przez wlot D 
- obniżenie krawężnika przy krawędzi nowego przejścia 
- wykonanie tymczasowego przejścia dla pieszych przez wlot D 
 
Utrudnienia w ruchu: 
- ruch wahadłowy na wlocie D 
- zwężenie jezdni 
- kierowanie ruchu pieszych na przeciwną stronę ulicy 
 
Przewidywany czas trwania etapu: 
2 dni, w tym 1-2 dni ruchu wahadłowego 

Etap 3b  

Prace: 
- rozbiórka drugiej połowy brukowanego progu zwalniającego i odtworzenie 
nawierzchni 
- wymalowanie drugiej połowy przejścia dla pieszych przez wlot D 
- obniżenie krawężnika przy krawędzi nowego przejścia 
 
Utrudnienia w ruchu: 
- ruch wahadłowy na wlocie D 
- zwężenie jezdni 
- kierowanie ruchu pieszych na tymczasowe przejście 
 
Przewidywany czas trwania etapu: 
1 dzień, cały z ruchem wahadłowym 

Etap 4a  

Prace: 
- wykonanie studzienek i kanalizacji kablowej do konstrukcji na wygrodzonym 
obszarze 
- przepuszczenie kabla pod wlotem D za pomocą technologii przewiertu sterowanego 
- wykonanie fundamentów i konstrukcji pod sygnalizatory – masztu i wysięgnika 
- montaż sygnalizatorów na maszcie i wysięgniku 
- montaż kamery wideodetekcji na wysięgniku 
- likwidacja starego i malowanie połowy nowego przejścia dla pieszych przez wlot A 
- obniżenie krawężnika przy krawędzi nowego przejścia 
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- wykonanie tymczasowego przejścia dla pieszych przez wlot A 
Utrudnienia w ruchu: 
- ruch wahadłowy na wlocie A 
- zwężenie jezdni 
- kierowanie ruchu pieszych na przeciwną stronę ulicy 
 
Przewidywany czas trwania etapu: 
1-2 dni, w tym 1 dzień ruchu wahadłowego 
 

Etap 4b  

Prace: 
- wykonanie studzienek i kanalizacji kablowej do konstrukcji na wygrodzonym 
obszarze 
- przepuszczenie kabla pod wlotem A za pomocą technologii przewiertu sterowanego 
- wykonanie fundamentów i konstrukcji pod sygnalizatory – masztu 
- montaż sygnalizatorów na maszcie 
- likwidacja starego i malowanie drugiej połowy nowego przejścia dla pieszych przez 
wlot A 
- obniżenie krawężnika przy krawędzi nowego przejścia 
 
Utrudnienia w ruchu: 
- ruch wahadłowy na wlocie A 
- zwężenie jezdni 
- kierowanie ruchu pieszych na przeciwną stronę ulicy 
 
Przewidywany czas trwania etapu: 
2 dni, w tym 6h ruchu wahadłowego 

Etap 5a  

Prace: 
- rozbiórka połowy brukowanego progu zwalniającego i odtworzenie nawierzchni 
- montaż poprzeczki wysięgnika  
- montaż kamery wideodetekcji na wysięgniku 
- malowanie drugiej połowy nowego przejścia dla pieszych przez wlot B 
- obniżenie krawężnika przy krawędzi nowego przejścia 
- wykonanie tymczasowego przejścia dla pieszych przez wlot A 
 
Utrudnienia w ruchu: 
- ruch wahadłowy na wlocie B 
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- zwężenie jezdni 
- kierowanie ruchu pieszych na przeciwną stronę ulicy 
 
Przewidywany czas trwania etapu: 
2 dni, w tym 1 dzień ruchu wahadłowego 
 

Etap 5b  

Prace: 
- rozbiórka drugiej połowy brukowanego progu zwalniającego i odtworzenie 
nawierzchni 
- wykonanie studzienek i kanalizacji kablowej do konstrukcji na wygrodzonym 
obszarze 
- montaż pętli indukcyjnej 
- wykonanie fundamentów i konstrukcji pod sygnalizatory – masztu 
- montaż sygnalizatora na poprzeczce wysięgnika  
- malowanie drugiej połowy nowego przejścia dla pieszych przez wlot B 
- obniżenie krawężnika przy krawędzi nowego przejścia 
 
Utrudnienia w ruchu: 
- ruch wahadłowy na wlocie B 
- zwężenie jezdni 
- kierowanie ruchu pieszych na przeciwną stronę ulicy 
 
Przewidywany czas trwania etapu: 
2 dni, w tym 1-2 dni ruchu wahadłowego 

5 ZAGROŻENIA I UTRUDNIENIA W TRAKCIE ROBÓT 

W trakcie wykonywania prac wystąpić mogą następujące zagrożenia: 

- upadek do wykopu 

- upadek z wysokości 

- uderzenie przedmiotem upuszczonym z wysokości 

- kolizja z pojazdem przy ręcznym kierowaniu ruchem 

- potrącenie przez pojazd 

- porażenie prądem 

- przygniecenie ciężkim przedmiotem 

Przewidywane utrudnienia: 
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- czasowe zatory na jezdniach, na których wprowadzany będzie ruch wahadłowy 

- wydłużenie ciągów pieszych 

6 UWAGI KOŃCOWE 

Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić właściwy organ zarządzający 
drogą i ruchem o wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu. 

Urządzenia i maszyny pracujące na drodze (np. podnośnik do montażu 
wysięgników i sygnalizatorów nad jezdnią) powinny mieć włączone lampy 
ostrzegawcze koloru pomarańczowego. 

Wygrodzenia muszą być zgodne z frontem robót. 
Po zakończeniu prac, należy zdemontować oznakowanie tymczasowe 

i wprowadzić oznakowanie docelowe. 
Zaleca się wykonywanie prac w podetapach, żeby zminimalizować ilość 

utrudnień oraz znaków drogowych używanych w tym samym czasie. 
Dopuszcza się inną kolejność wykonywania prac niż zaproponowana 

w niniejszym projekcie, pod warunkiem, że jest możliwe zapewnienie komunikacji 
pieszym i innym uczestnikom ruchu. 

Należy dążyć do minimalizacji czasu trwania ruchu wahadłowego i przywracać 
ruch na zamykanych pasach, gdy jest to możliwe, pozostawiając wygrodzenia poza 
pasem jezdni. 

Na rysunkach etapów nie przedstawiano montażu znaków pionowych 
i malowania oznakowania poziomego o małej powierzchni, gdyż czynności te nie 
powodują większych utrudnień i można je przeprowadzić w momencie dogodnym dla 
wykonawców. 

Zaleca się wymalowanie linii zatrzymania razem z nowymi przejściami dla 
pieszych. 

Do oznakowania tymczasowego zaleca się zastosować znaki duże II generacji 
– folia odblaskowa 2. typu lub pryzmatyczna. Należy pamiętać, aby wprowadzone 
tymczasowe oznakowanie było zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. zał. Do nru 220, poz. 2181) [2]. Przy ustawianiu 
urządzeń BRD należy pamiętać o zachowaniu skrajni dla ruchu drogowego. 

W przypadku gdyby obszary wygrodzone pod urządzenia do wykonania prac 
okazały się zbyt małe, należy je powiększyć w taki sposób, by skrajnia drogowa była 
zachowana. 

W etapach, w których zwężana jest jezdnia, minimalna szerokość pasa ruchu 
nie może być mniejsza niż 2,75m. 

Jeżeli takie wystąpią, szerokość tymczasowych ciągów pieszych nie może być 
mniejsza niż 1m. 
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7  TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU 

Planowany termin budowy sygnalizacji świetlnej i wprowadzenia tymczasowej 
organizacji ruchu to II kwartał 2017r. 


