

Monitoring projektów wg stanu na 31.12.2017 r.

Nazwa projektu	Zakończony	W trakcie realizacji	% osiągnięcia całego zakresu rzeczowego			Produkt	Rezultat	Wartość przedsięwzięcia	Kontynuowany bez opóźnień	
			Napotkany problem	Przyczyna wystąpienia problemu	Proponowana rozwiązania problemu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ciepłej taniej Graniczna 84/1	TAK (grudzień 2017r.)	-	98%	(2 właściciele nie dokonali zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe)	1 właściciel- nieuregulowany stan prawny lokalu 1 właściciel – nie zamieszkuje w lokalu	Powiadomienie właścicieli o możliwości uzyskania dofinansowania z programu „Ograniczenie niskiej emisji w Mławie”	Wzrost liczby budynków, w których podniósł się standard (1 budynek -12 lokali)	Liczba budynków które zmieniły źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne – (1 budynek -12 lokali)	171 669 zł w tym: Wydatkowanie środków własnych 115 756 zł Wykorzystanie środków zewnętrznych 20 314 zł Inne – (budżet Miasta +Nasz Dom) 35 599 zł	NIE
Ciepłej taniej Graniczna 84/2	NIE	rozpoczęcie lipiec 2017 r.	61%	Brak przyłącza gazowego utrudniło wykonanie instalacji i montaż kotłów gazowych w mieszkaniach Wykonano inst. gazową na klatce schodowej	PGNIE – nie zrealizowało do końca 2017 r przyłącza gazowego do budynku	Przyłącze zostanie wykonane w 2018 r, a po tym pozostały zakres robót.	Wzrost udziału liczby budynków mieszkalnych w których wykonano termomodernizację (1 budynek – 14 lokali)	-	155 542 zł w tym: Wydatkowanie środków własnych 125 542 zł Inne – (budżet Miasta +Nasz Dom) 30 000 zł	TAK

Monitoring projektów wg stanu na 31.12.2017 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Serce Miasta	NIE	rozpoczęcie 04.09.2017r.	11%	-	-	-	-	-	282 012,63 zł – wydatkowanie środków własnych	TAK
Popówka	NIE	rozpoczęcie 27.03.2017r.	14%	-	-	-	-	-	419 790,43 zł - wydatkowanie środków własnych	TAK
Akademia Kompetencji Wychowawczych	I cykl TAK (06.09.2017r. - 05.12.2017r.)	-	75%	-	-	-	Liczba nowych form wsparcia rodziny - brak	1) Uczestnicy, którzy poprawili swoje relacje rodzinne – 10 rodzin czyli 100% 2) Procentowy spadek liczby niebieskich kart - w 2016 r. 23 NK w OR (0,3%) w 2017 r. 23 NK w OR (0,3%) 3) Spadek liczby rodzin korzyst. z pomocy społ. z powodu bezradności w sprawach opiek.-wychow. roczny spadek o 47 (2016 r. -194 rodziny, 2017 r. -147 rodziny)	-	Projekt cykliczny - będzie kontynuowany w kolejnych latach
Jarmark św. Wojciecha	I cykl TAK (8 lipca 2017)	-	100%	-	-	-	Liczba nowych działań 3: (Organizacja Alei Przysmaków w Parku Miejskim; Impreza towarzysząca – Dni Mławy; Impreza towarzysząca – zlot motocykli)	Wzrost liczby podmiotów wystawiających się na jarmarku Wojciechowym – 93 stoiska	2800 zł - inne źródło dochodów	Projekt cykliczny - będzie kontynuowany w kolejnych latach

Monitoring projektów wg stanu na 31.12.2017 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przyjazny Dom	I cykl TAK od 20.06.2017r. do 12.09.2017r.	-	75%	-	-	-	Liczba wyremontowanych budynków – 1 klatka schodowa w 1 budynku	Liczba budynków, których estetyka poprawiła się – 1 budynek Liczba rodzin biorących we wspólnych działaniach – 6 rodzin Liczba obiektów, których estetyka poprawiła się – 1 klatka schodowa	1356,75 zł Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Mławie	Projekt cykliczny - będzie kontynuowany w kolejnych latach

Wykaz projektów, których realizacja wg stanu na 31.12.2017 r. nie została rozpoczęta

<i>Projekt nr 14 Park Aktywnych [2017]– inwestycja zaplanowana na 2018 r.</i>
<i>Projekt nr 2 Budowa Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie [2016-2018]– projekt nie otrzymał dofinansowania i nie będzie realizowany w latach 2017-2018</i>
<i>Projekt nr 23 Zakład Opieki Leczniczej z częścią rehabilitacyjną dla osób potrzebujących opieki całodobowej [2017-2019]– brak informacji od realizatora</i>
<i>Projekt nr 16 Portal internetowy oraz program informacyjny Mławski Tygodnik Telewizyjny [2017-2019]– brak informacji od realizatora</i>
<i>Projekt nr 13 Mobilek [2017-2021] - rozpoczęcie przedsięwzięcia uzależniamy od możliwości pozyskania środków z zewnątrz</i>