



Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława
(bip.mlawa.pl)

Autor: Krystian Szelkowski

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Odprowadzenie wody opadowej z terenów wokół ul. Obrońców Mławy.

Termin składania ofert

wt., 14/01/2025 - 15:36 - śr., 22/01/2025 - 10:00

Opis przedmiotu zamówienia



Fundusze Europejskie
dla Polski Wschodniej



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Aktualizacja z dnia 22.01.2025 r. - zbiorcze zestawienie ofert

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Odprowadzenie wody opadowej z terenów wokół ul. Obrońców Mławy.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” realizowanego na podstawie umowy nr FEPW.02.02-IW.01-0017/23 z dnia 23.05.2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Działanie 2.2 Adaptacja do zmian klimatu.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na nadzorze inwestorskim w okresie prowadzonych robót budowlanych a także w okresie gwarancji i rękami wynoszącym **60 miesięcy**, liczonym od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego zadania pn.: **Odprowadzenie wody opadowej z terenów wokół ul. Obrońców Mławy.**

1. podczas realizacji kontraktu na roboty:

- a. utrzymywanie na bieżąco i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami procesu i Zamawiającym;
- b. monitorowanie i kontrola kontraktu pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym,
- c. informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi, mającymi na celu usuwanie takich problemów,
- d. współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień kontraktu,
- e. nadzór, kontrola i zapobieganie, monitorowanie między innymi fizycznego i finansowego postępu robót,
- f. współpraca z Zamawiającym w administrowaniu i finansowym zarządzaniu kontraktem,
- g. wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadań, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji kontraktu (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oraz zabezpieczenie jego interesów.

h. podczas okresu zgłaszania wad i monitorowania:

a. po zakończeniu robót, podczas okresu zgłaszania wad, lecz nie dłużej niż przewiduje to kłowa data kontraktu, Wykonawca będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, kłowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów.

b. w szczególności, zadania te zawierają:

- regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawcę;
- wydanie opinii kłowej sprawdzenie kłowego owiadczenia Wykonawcy;
- zatwierdzenie rozliczenia kontraktu,
- uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami kontraktu.

1. Wykonawca zapewni pełny nadzór z ramienia Zamawiającego i dokona następujących czynności:

a. pełny nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami min. 5 pobyków w tygodniu w przypadku nieprzerwanej realizacji prac, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych.

Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być potwierdzony w rejestrze (lista obecności) zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego. W przypadku niedostępności rejestru wpis uzupełnia się w następnym możliwym terminie.

- Zamawiający ma prawo do wnioskowania o dodatkowe dni obecności wybranych Inspektorów Nadzoru w przypadkach uzasadnionych konieczności prawidłowego wykonania zobowiązań umownych w terminie nie krótszym niż 2 dni przed planowanym pobytem Inspektorów na placu budowie a Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia wniosków Zamawiającego.

- Nieobecność Inspektorów Nadzoru na budowie w trakcie wykonywania robót

w czystotliwości wskazanej w pkt a) oraz na wezwanie Zamawiającego lub pełnienie obowiązków inspektorów przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiającego jest traktowane jako przypadek nieprawidłowego wykonywania umowy i oprócz naliczenia kar umownych z tego tytułu może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie.

- a. pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty wymagane przez polskie Prawo Budowlane,
- b. monitorowanie postępu robót,
- c. organizowanie, wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych, o których zawiadamia Zamawiający na min. 3 dni przed datą jej ustalenia lub w trybie natychmiastowym w przypadkach uzasadnionych, **minimum raz na 2 tygodnie**, na placu budowy oraz przygotowanie notatek w celu utrwalenia podjętych decyzji
o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót, sporządzanie protokołów z narad. Wykonawca jest zobowiązany do oddelegowania branżowych Inspektorów Nadzoru do uczestnictwa w naradach a Zamawiający w przypadkach uzasadnionych tj. stwierdzenia wykonywania robót niezgodnie z umową lub projektem lub w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu lub mieniu, ma prawo wezwania branżowych Inspektorów Nadzoru do niezwłocznego stawienia się na placu budowy, na czas urlopu lub nieobecności danego Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia go pracownikiem tymczasowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego.
- d. przeglądanie i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeżeli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z robotami kontraktowymi,
- e. przegląd dokumentacji projektowej przygotowanej przez Zamawiającego,
- f. przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy zawierających zmiany, zatwierdzanie robót zamiennych,

- g. ustalanie i określanie wartości wykonanych robót zgodnie z kontraktem,
- h. przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z kontraktem oraz dobre praktyki inżynierskie,
- i. zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw Wykonawcy, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd.,
- j. organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to potrzebne, na prośbę Zamawiającego,
- k. sprawdzanie odpowiedności i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami kontraktu,
- l. zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, w tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę,
- m. szacowanie i weryfikowanie robót koniecznych zaproponowanych przez Wykonawcę, w zakresie rzeczowym i finansowym,
- n. uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót,
- o. negocjowanie z Wykonawcą i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco wszystkich robót z poza harmonogramu,
- p. przejrzanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz

z dokumentacji? dotycz?c? nadzorowanych robót w formie uzgodnionej z Zamawiaj?cym,

Q. przeprowadzenie inspekcji ko?cowej i sporz?dzenie protoko?u odbioru i listy usterek i innych dokumentów zwi?zanych z warunkami kontraktu,

R. skompilowanie dokumentacji Wykonawcy i o?wiadcze? wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz wspó?praca z Zamawiaj?cym w otrzymaniu pozwolenia na u?ytkowanie obiektu,

S. ?cis?a wspó?praca z nadzorem autorskim, zapewnionym przez Zamawiaj?cego,

T. ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszcze? lub dyskusji i problemów narastaj?cych podczas robót, zapobieganie sporom i opó?nieniom, gdy jest to wykonalne,

U. zapewnienie, ?e roboty s? wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia,

V. asystowanie Wykonawcy przy otrzymaniu wszystkich niezb?dnych dokumentów i zezwole?,

W. zatwierdzenie protoko?ów przerobowych,

1. wykonanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu realizacji inwestycji i przekazanie jej na no?niku CD Zamawiaj?cemu, po zako?czeniu pe?nienia funkcji inspektora wiod?cego.

2. Sk?ad zespo?u: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - *Insp. Nadz. Robót drogowych 1*

osoba:

Kwalifikacje: Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót drogowych, przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie zawodowe: co najmniej **5 lat** doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami lub pracy na stanowisku Inspektora Nadzoru Robót drogowych.

Wykonawca może przewidzieć, jeżeli uzna za konieczne, zatrudnienie innych osób, niż wymieniono powyżej, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego. Insp. nadzoru robót budowlanych oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Robót.

6. Zakres robót, nad którym pełnić należy nadzór określony jest w dokumentacji zamówienia na wykonanie robót budowlanych zamieszczonej na stronie internetowej pod linkiem:

<https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/odprowadzenie-wody-opadowej-z-terenow-wokol-ul-obroncow-mlawy>

2. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego.

3. Termin wykonania zamówienia: 6 m-cy od daty zawarcia umowy do momentu zakończenia i rozliczenia inwestycji, będącej przedmiotem nadzoru a także w okresie gwarancji i rękojmi wynoszącym **60 miesięcy**, liczonych od daty dokonania odbioru końcowego zamówienia.

Informacje o ogłoszeniu

[Zapytanie ofertowe 403.55 KB](#)

[Załącznik nr 1 - formularz oferty 26.98 KB](#)

[Załącznik nr 2 - wzór umowy 332.94 KB](#)

[Załącznik nr 3 - informacja dla Wykonawców o przetwarzaniu danych osobowych 383.83 KB](#)

[Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy 24.52 KB](#)

[Załącznik nr 5 - podwykonawcy 26.14 KB](#)

Otwarcie ofert

[Zbiorcze zestawienie ofert. 142.26 KB](#)

Uwagi

Aktualizacja z dnia 22.01.2025 r. - zbiorcze zestawienie ofert

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława

Osoba odpowiedzialna za informację: Piotr Tomaszewski

Osoba wprowadzająca informację: Krystian Szelkowski

Data wytworzenia informacji: 14.01.2025 15:43:15

Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2025 11:07:35

Liczba odsłon: 8

Data	Osoba dokonująca zmian	Opis zmiany
22.01.2025 11:07:35	Krystian Szelkowski	edycja strony
14.01.2025 15:43:15	Krystian Szelkowski	strona została dodana

Adres źródłowy: <https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/pelnienie-nadzoru-inwestorskiego-nad-zadaniem-odprowadzenie-wody-opadowej-z-0>