



Opinia Komitetu Rewitalizacji w zakresie oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 przygotowana w oparciu o sporządzony w październiku 2021 r.

„Raport z monitoringu GPRMM na lata 2016-2025 wg stanu na 31.12.2020” i ocenę aktualności zawartą w Raporcie z monitoringu GPRMM za 2018

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. przeprowadzono ocenę aktualności dotychczasowego „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025” przyjętego Uchwałą Nr XXXII/381/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr XXV/308/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zapisy Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016 – 2025 zobowiązują do prowadzenia monitoringu w każdym roku obowiązywania programu, który przedstawia się w postaci raportu i ogłasza na stronie Miasta Mława w Biuletynie Informacji Publicznej. Corocznie sporządzane opracowanie przedstawia analizę procesu osiągnięcia celów i postępu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgodnie z przyjętym dla nich harmonogramem.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wywołaną COVID-19 działania w ramach rewitalizacji w latach 2019-2020 zostały znacząco ograniczone, a sam proces aktualizacji programu, który po przeprowadzeniu oceny aktualności w 2018 r. zaplanowany został na rok 2019, przesunięto w czasie do momentu ustabilizowania się sytuacji pandemicznej w kraju.

Wyniki monitoringu z realizacji GPRMM za rok 2020 oraz efekty weryfikacji GPRMM pod kątem aktualności zapisów dokumentu wskazują na konieczność uruchomienia procedury jego modyfikacji, ze szczególnym naciskiem na aktualizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W ocenie Komitetu Rewitalizacji czynniki takie jak.:

1. rządowy program „Rodzina 500 Plus” - w sposób istotny wpłynął na zmienność sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście i stał się podstawą, dla której obszar miasta należałoby poddać ponownej analizie diagnostycznej
2. 67% osiągniętych wskaźników wdrażania Programu
3. zmiany w projektach rewitalizacyjnych: zakres czasowy, zakres rzeczowo-finansowy, zmiana wskaźników rezultatu
4. zaniechanie działań w kierunku planowanej realizacji projektów zgłoszonych do GPR - brak komunikacji z potencjalnymi realizatorami
5. zmiany w zespole ds. rewitalizacji

powodują, iż zachodzą przesłanki do aktualizacji GPRMM. Wobec powyższego należy dostosować zapisy GPRMM do stanu faktycznego i pożądanego, ażeby uzyskać spójność dokumentu ze stanem faktycznym przy jednoczesnym wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięć do 2027 r. Przeprowadzenie nowej diagnozy społeczno-gospodarczej w granicach administracyjnych Miasta Mława pokaże dodatkowo, czy nie zachodzi konieczność zmiany przebiegu granic obecnych obszarów rewitalizacji.

09.11.2021 r. *[Signature]*
.....
Data i podpis Przewodniczącego Komitetu

**Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025
przygotowana w oparciu o sporządzone
w listopadzie 2021 r.**

**„Raport z realizacji GPRMM za rok 2020 i ocenę aktualności zawartą
w Raporcie z realizacji GPRMM za 2018”**

Tabela nr 1. Pomiar wskaźników dla celów GPR

Kierunki działań	Miernik	Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość bazowa 2015r.	Trend: ↑ - wzrost ↓ - spadek ↔ constans	Wartość docelowa	Sposób/ źródło monitorowania	Źródło informacji	Dane za lata					Wartość osiągnięta na przestrzeni lat 2015-2020 względem wartości w roku bazowym (2015) dla przyjętej jednostki miary		
									2015	2016	2017	2018	2019		2020	ilość
I. Cel operacyjny: Wsparcie w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz przeciwdziałanie kumulacji niekorzystnych zjawisk.																
Aktywizacja i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	Poprawa wsparcia osób niepełnosprawnych	Wzrost liczby osób niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia	%	0	↑	20	Pomiar: raz do roku (badanie ankietowe), dane pochodzące z MOPS, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, UMM	MOPS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	27	21%
		Wzrost liczby oferowanych działań wspierających kierowanych do osób niepełnosprawnych	%	0	↑	20	Pomiar: raz do roku (badanie ankietowe), dane pochodzące z MOPS, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, UMM	MOPS, Urząd Miasta Mława, MDK	2015	2016	2017	2018	2019	2020	6	22%
Podniesienie aktywności społecznej	Wzrost frekwencji w lokalnych wyborach i głosowaniach	Wzrost liczby oferowanych działań wspierających kierowanych do osób starszych	%	0	↑	20	Pomiar: raz do roku (badanie ankietowe), dane pochodzące z MOPS, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, UMM	MOPS, Urząd Miasta Mława, MDK	2015	2016	2017	2018	2019	2020	19	73%
		Liczba osób uczestniczących w wyborach na przewodniczących osiedli w odniesieniu do 100 mieszkańców miasta	Liczba osób	1,75	↑	powyżej mediany wyznaczon ej dla Miasta Mława (1,43)	Pomiar: wskaźnika 1: raz na 4 lata (w każdym roku, w którym organizowane są wybory zarządów osiedli)	Urząd Miasta Mława	2015	2016	2017	2018	2019	2020	—	-0,61%

Zwiększenie zagospodarowania przestrzeni publicznych	Wzrost dostępności przestrzeni publicznych	Liczba nowych zagospodarowanych i uporządkowanych przestrzeni publicznych	szt.	0	↑	2	Pomiar: raz do roku; Źródło: dane własne Urzędu Miasta Mława, TBS	Urząd Miasta Mława, TBS	0	2015	2016	2017	2018	2019	2020	12	—
5. Cel operacyjny: Podniesienie poziomu technicznego obiektów i infrastruktury w obszarze rewitalizacji																	
Dostosowanie budynków użyteczności publicznej i rozwiązań technicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Poprawa funkcjonalności i dostępności budynków użyteczności publicznej	Odsetek budynków użyteczności publicznej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	%	71	↑	80	Pomiar: raz do roku, badania ankietowe; Źródło: instytucje użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	71%	71%	71%	73%	73%	73%	73%	—	73%
Poprawa jakości i estetyki budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem zasobów gminnych	Wzrost jakości zamieszkiwania w zasobach gminnych	Liczba budynków, w których podniósł się standard (w oparciu o parametry analizowane w diagnozie: ogrzewanie, dostęp do ciepłej wody, gaz, łazienka, wc)	szt.	0	↑	7	Pomiar: raz do roku, ocena budynków przed i po realizacji działań – badania ankietowe; Źródło: dane (w tym fotograficzne) wspólnot mieszkaniowych, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Urzędu Miasta Mława	TBS	0	0	1	0	5	1	7	—	—
Realizacja termomodernizacji	Poprawa jakości energetycznej budynków	Liczba obiektów mieszkalnych, których estetyka poprawiła się	szt.	0	↑	8	Pomiar: raz do roku, ocena budynków przed i po realizacji działań – badania ankietowe; Źródło: dane (w tym fotograficzne) wspólnot mieszkaniowych, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Urzędu Miasta Mława	TBS	0	3	2	1	1	3	10	—	—
		Odsetek budynków użyteczności publicznej, w których została wykonana termomodernizacja, w ogólnej liczbie tych budynków	%	68	↑	75	Pomiar: raz do roku, badania ankietowe; Źródło: Urząd Miasta Mława, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, instytucje użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Mława	68%	68%	68%	68%	71%	71%	71%	—	71%
		Odsetek budynków mieszkalnych, w których została wykonana termomodernizacja, w ogólnej liczbie tych budynków w zasobie mieszkaniowym gminy	%	19	↑	40	Pomiar: raz do roku, badania ankietowe; Źródło: Urząd Miasta Mława, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, instytucje użyteczności publicznej	TBS	19%	19%	22%	22%	41%	43%	43%	—	43%

Poprawa jakości i rozwój infrastruktury	Poprawa jakości budynków użyteczności publicznej	Liczba zmodernizowanych i odnowionych budynków użyteczności publicznej	szl.	0	↑	3	Pomiar: raz do roku, badania ankietowe; Źródło: dane własne Urzędu Miasta Mława, Starostwo Powiatowe	Urząd Miasta Mława, Starostwo Powiatowe	0	0	0	2	0	2	—
	Poprawa infrastruktury	Liczba nowych obiektów infrastrukturalnych	szl.	0	↑	2	Pomiar: raz do roku, badania ankietowe; Źródło: dane własne Urzędu Miasta Mława, Starostwo Powiatowe	Urząd Miasta Mława, Starostwo Powiatowe	0	0	2	1	3	6	—
Wsparcie odnowy zabytkowych i wartościowych obiektów	Poprawa estetyki obiektów zabytkowych	Liczba zmodernizowanych i odnowionych obiektów zabytkowych	szl.	0	↑	2	Pomiar: raz do roku, ocena obiektów przed i po realizacji działań – badania ankietowe; Źródło: dane (w tym fotograficzne) Urzędu Miasta Mława, Starostwo Powiatowe	Urząd Miasta Mława, Starostwo Powiatowe	0	0	1	1	0	3	—

Źródło: Dane własne opracowane na podstawie zebranych informacji

Jak widać z powyższego zestawienia, a co zostało szczegółowo opisane w Raporcie z realizacji GPRMM za rok 2020, nie wszystkie wskaźniki ustalone na etapie przyjmowania GPR do realizacji są podczas wdrażania Programu możliwe do monitorowania, jak np. „*Liczba osób biorących udział w głosowaniu nad budżetem obywatelskim w odniesieniu do 100 mieszkańców*”. Na podstawie powyższych danych stwierdzić można 67% stopień realizacji przyjętych do osiągnięcia wartości.

I tak:

- Cel 1 – osiągnięto 8 z 11 wskaźników
- Cel 2 – osiągnięto 1 z 2 wskaźników
- Cel 3 – osiągnięto 2 z 4 wskaźników
- Cel 4 – osiągnięto 2 z 2 wskaźników
- Cel 5 – osiągnięto 5 z 8 wskaźników

Tabela nr 2. Wykaz projektów rewitalizacyjnych zgodnie z harmonogramem w GPRMM

Nr projektu	Nazwa projektu/wydatku	Zgłaszający	Termin realizacji	Koszt zadania	Status inwestycji ¹ Tak/Nie
1	Akademia Kompetencji Wychowawczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	Lata 2017-2020 (spotkania cykliczne raz w roku przez 11-12 tygodni)	Budżet Miasta Mława: 40 000 zł	Tak (cykliczny kontynuowany w latach kolejnych)
2	Budowa Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie	Starostwo Powiatowe w Mławie	Lata 2016–2018	Środki zewnętrzne z UE i budżetu państwa RPO WM 2014-2020: 4 033 189,99 zł środki własne 1 008 297,50 zł	Nie
3	Centrum Aktywności Osób Niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	Lata 2018–2019	Środki zewnętrzne z UE i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2020: 168 000 zł Budżet Miasta: 132 000 zł	Nie
4	Ciepłej taniej Graniczna 84/1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie	Rok 2017	Budżet Miasta: 45 900,00 zł Środki prywatne Wspólnoty Mieszkaniowej: 44 100 zł	Tak
5	Ciepłej taniej Graniczna 84/2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie	Rok 2017	Budżet Miasta.: 204 000,00 zł środki prywatne Wspólnoty Mieszkaniowej: 36 000 zł	Tak
6	Ciepłej taniej Płocka 5/7	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie	2019	Środki prywatne Wspólnoty Mieszkaniowej: 64 000,00 zł TBS Sp. z o.o.: 16 000,00 zł	Tak
7	Ciepłej taniej Płocka 11/13	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie	Lata 2018-2020	Środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej: 137 880 zł TBS Sp. z o.o. : 42 120 zł	Tak
8	Ciepłej taniej Stary Rynek 2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Realizujący: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stary Rynek 2	2019	TBS Sp. z o.o. 27 000,00 zł środki prywatne Wspólnoty Mieszkaniowej: 63 000,00 zł	TAK- kontynuowany

¹ Status inwestycji: tak-zrealizowana lub w toku realizacji; nie- realizacja nie podjęta

9	Ciepłej taniej Stary Rynek 14	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Realizujący: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stary Rynek 14	2020	Środki prywatne Wspólnoty Mieszkaniowej: 70 000,00 zł	Nie
10	Ciepłej taniej Żwirki 15	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie	2019	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stary Rynek 2 w Mławie: 49 552,00 zł TBS Sp. z o.o. : 30 448,00 zł	Tak - kontynuowany
11	Godnie i wygodnie Piłsudskiego 31	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie	Rok 2018	Środki zewnętrzne z UE i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2020: 800 000 zł	Tak - kontynuowany
12	Jarmark św. Wojciecha	Miasto Mława, realizujący: Miejski Dom Kultury	Lata 2017-2020 (Cyklicznie w każdym roku w miesiącach maj – czerwiec – lipiec)	Budżet Miasta Mława 120 000 zł Środki prywatne od sponsorów: 10 000 zł	Tak (cykliczny kontynuowany w latach kolejnych)
13	Mobilek	Urząd Miasta Mława	Lata 2017 - 2021	Środki z Budżetu Miasta Mława – 116 000 zł Środki prywatne – 5 000zł	Nie
14	Park Aktywnych	Urząd Miasta Mława - Wydział Rozwoju i Inwestycji	Rok 2017	Środki zewnętrzne z UE i budżetu państwa RPO WM 2014-2020: 627 499,54 zł Budżet Miasta Mława: 165 194,88 zł	Tak
15	Popówka	Urząd Miasta Mława - Wydział Rozwoju i Inwestycji	Lata 2017-2018	Środki zewnętrzne z UE i budżetu państwa RPO WM 2014-2020: 1 714 158,47 zł Budżet Miasta Mława: 424 379,62 zł	Tak
16	Portal internetowy oraz program informacyjny Mławski Tygodnik Telewizyjny	Telewizja Ostróda	Lata 2017-2019 r. z możliwością kontynuowania działań analogicznych jak w projekcie po jego zakończeniu.	Środki zewnętrzne z UE i budżetu państwa RPO WM 2014-2020: 225 000 zł Środki prywatne – 275 000 zł	Nie
17	Przyjazny Dom	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	Lata 2017 – 2020	Budżet Miasta Mława: 10 000 zł	Tak (cykliczny kontynuowany w latach kolejnych)

18	Punkt Wsparcia dla Seniorów	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	Lata 2019-2020	Budżet Miasta Mława: 132 000,00 zł Środki zewnętrzne z UE i budżetu państwa RPO WM 2014-2020: 168 000,00 zł	Nie
19	Serce Miasta	Urząd Miasta Mława - Wydział Rozwoju i Inwestycji	Lata 2017-2018	Budżet Miasta Mława: 770 918 zł Środki zewnętrzne z UE i budżetu państwa RPO WM 2014-2020: 3 018 072 zł	Tak
20	Słowackiego 1 po zmianach	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie	Lata 2019-2025	Budżet Miasta Mława: 500 000,00 zł Środki zewnętrzne z UE i budżetu państwa RPO WM 2014-2020: 2 000 000,00 zł	Nie
21	Słowackiego 3 po zmianach	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie	Lata 2019-2025	Budżet Miasta Mława: 1 500 000,00 zł	Nie
22	Słowackiego 5 po zmianach	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Słowackiego 5 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie	Lata 2018 - 2020	Wspólnota : 741 100,00 zł TBS Sp. z o.o.: 258 900 zł	Tak
23	Zakład Opieki Leczniczej z częścią rehabilitacyjną dla osób potrzebujących opieki całodobowej	FAMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Lata 2017 - 2019	Środki prywatne: 7 440 000,00 zł Środki zewnętrzne z UE i budżetu państwa RPO WM 2014-2020: 4 560 000 zł TBS Sp. z o.o.: 258 900 zł	Nie
24	Zielone, ekologiczne Krajewo dla Rodzin	Urząd Miasta Mława	Lata 2018 - 2021	Budżet Miasta Mława: 419 280 zł Środki zewnętrzne z UE i budżetu państwa RPO WM 2014-2020: 240 000 zł, Środki prywatne: 10 000 zł	Nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GPRMM

Powyższa tabela dostarcza informacji o statusie realizacji podstawowych projektów rewitalizacji. W latach 2016-2020 przystąpiono do realizacji 14 z zaplanowanych do tego czasu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, co stanowi 58% zakładanego celu, z czego 8 zostało zrealizowanych i zakończonych, 3 to projekty realizowane cyklicznie w określonych przedziałach czasowych (Akademia Kompetencji Wychowawczych, Jarmark św. Wojciecha), Przyjazny Dom) i 3 w fazie realizacji (Godnie i wygodnie Piłsudskiego 31; Ciepłej taniej Stary Rynek 2; Ciepłej taniej Żwirki 15).

**Wykaz projektów, których realizacja wg stanu na 31.12.2020 r.
nie została rozpoczęta ewentualnie prowadzono inne działania wpisujące
się w specyfikę projektu rewitalizacyjnego**

Projekt nr 1 Budowa Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie [2016-2018] – zgłaszający Starostwo Powiatowe w Mławie - projekt nie otrzymał dofinansowania i nie był realizowany w latach 2016- 2020.

Projekt nr 3 Centrum Aktywności Osób Niepełnosprawnych [2018-2019] – zgłaszający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie - projekt nie był realizowany w roku 2020. Uzasadnienie Zgłaszającego projekt: Projekt nie był realizowany, ale były realizowane inne programy „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie realizował następujące programy na rzecz osób niepełnosprawnych:

- „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020 r. – skierowany do osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 75 roku życia.
- „Program Opieka 75+” - skierowany do osób po 75 roku życia
- „Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020 r.” – skierowany do dzieci niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Realizacja programu pozwalała na zastąpienie członka rodziny sprawującego opiekę w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnieniu zastępstwa w opiece nad osobą niepełnosprawną, dzięki któremu opiekun zyskiwał czas dla siebie.
- „Program „Wspieraj Seniora” w 2020 był pomocny w realizacji usługi wsparcia w związku z utrzymującym się w kraju stanem epidemii COVID-19. Wiele osób starszych, a także niepełnosprawnych zdecydowało się na pozostawanie w domu. Nie byli w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby oraz leków. Pracownicy MOPS służyli pomocą i wsparciem dla tej grupy osób przez dostarczenie zakupów obejmujących artykuły spożywcze, środki higieny osobistej i leki.
- „Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020, który zapewniał usługę wsparcia i pomoc osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Projekt nr 13 Mobilek - zgłaszający Urząd Miasta Mława - rozpoczęcie przedsięwzięcia uzależnia się od możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych

Projekt nr 16 Portal internetowy oraz program informacyjny Mławski Tygodnik Telewizyjny [2017-2019] – zgłaszający Telewizja Ostróda - brak informacji od realizatora na temat planów realizacji zgłoszonego przedsięwzięcia. Realizator nie dostarczył sprawozdania i tym samym nie wyjaśnił powodów, dla których rozpoczęcie realizacji zadania stało się niemożliwe w planowanym czasie.

Projekt nr 18 Punkt Wsparcia dla Seniorów [2019-2020] – w 2019 roku uruchomiono Dzienny Dom Seniora w Mławie z placówką w pawilonie przy ul. Sienkiewicza 15/13

w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawkrze”. Stworzenie miejsca wsparcia, które będzie świadczyło usługi rekreacyjne, edukacyjne, socjalne i terapeutyczne oraz zapewni jeden ciepły posiłek seniorom. Obiekt przeznaczony jest dla 30 mławskich seniorów w wieku powyżej 60 lat, którzy są nieaktywni zawodowo, samotni, bezradni w prowadzeniu gospodarstwa domowego, niepełnosprawni i wyrażą zgodę na uczestnictwo w zajęciach Dziennego Domu Seniora. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Wieloletniego Programu Senior+ na lata 2014-2020 – edycja 2018 r. ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt nr 20 Słowackiego 1 po zmianach i Projekt nr 21 Słowackiego 3 po zmianach – planuje się sukcesywnie dokonywać zmian, co jest związane z faktem, iż są to obiekty mieszkalne wielorodzinne, a przed podjęciem prac należy mieszkańców przesiedlić; w pierwszej kolejności remont obejmie budynek o mniejszej liczbie mieszkańców - Słowackiego 3. W projekcie budżetu na rok 2020 zgłoszono wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku.

Projekt nr 23 Zakład Opieki Leczniczej z częścią rehabilitacyjną dla osób potrzebujących opieki całodobowej – zgłaszający FAMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - brak kontaktu ze zgłoszeniodawcą przedsięwzięcia.

Projekt nr 24 Zielone, ekologiczne Krajewo dla rodzin w latach 2017-2018 Miasto Mława przeprowadziło negocjacje z właścicielami nieruchomości w rejonie ul. Krajewo, które powinny być kontynuowane w kolejnych latach celem pozyskania gruntów na realizację przedsięwzięcia.

Ocenę sporządziła:

p. Lidia Gniadek - Inspektor ds. rozwoju, rewitalizacji i współpracy ze spółkami miejskimi.

Opinia Komitetu Rewitalizacji:

Rekomendacja do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

06.11.2021 ✓ Lewo - v Skup od
.....
Data i podpis Przewodniczącego Komitetu