



Raport z monitoringu
**Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława
na lata 2016-2025 wg stanu na 31 grudnia 2017 r.**

(Uchwała Nr XXXII/381/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017 r.)



Wstęp	3
I. Metodologia przeprowadzenia monitoringu GPRMM	4
II. Analiza wartości osiągniętych wskaźników monitoringu w odniesieniu do poszczególnych celów operacyjnych	4
III. Monitoring projektów z wykazu projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych	19
Podsumowanie	30
Spis tabel, wykresów i załączników.....	32

Wstęp

Rewitalizacja czyli „przywrócenie do życia” jest pojęciem szeroko rozumianym. Oznacza kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Powinien on w sposób kompleksowy i skoordynowany wyprowadzić obszary zdegradowane z zapaści oraz podnieść jakość życia osób mieszkających i funkcjonujących na nich.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 przyjęto do realizacji Uchwałą Nr XXXII/381/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr XXV/308/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016 r.. Dokument po przesłaniu do Urzędu Marszałkowskiego został pozytywnie oceniony w zakresie jego zgodności z Wytycznymi programowymi IZ RPO WM dotyczącymi zasad przygotowania gminnych programów rewitalizacji i znalazł się na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji gmin województwa mazowieckiego.

Przedmiotowy raport poddaje analizie zakres rzeczowy i finansowy projektów, które zostały uruchomione bądź zakończone w latach 2016-2017, a także uzyskane wartości wskaźników realizacji programu.

Informacje i dane, na podstawie których opracowany został niniejszy dokument pozyskano z raportu z realizacji projektów ujętych w GPRMM otrzymanych od podmiotów będących realizatorami poszczególnych projektów, a także informacji pozyskanych od podmiotów i jednostek mających wpływ na osiągnięcie celów za okres 2016-2017.

Niniejsze sprawozdanie po ocenie przez Zespół ds. rewitalizacji, zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji i zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Mława, zostanie udostępnione na stronie internetowej www.mlawa.pl na podstronie dedykowanej rewitalizacji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Aktualności”.

I. Metodologia przeprowadzenia monitoringu GPRMM

Zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016 – 2025 raport z jego monitoringu, przygotowuje się w każdym roku obowiązywania programu.

Opracowanie przedstawia analizę procesu osiągania celów i postępu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgodnie z przyjętym dla nich harmonogramem.

Bezpośrednio postępy w osiąganiu poszczególnych celów operacyjnych programu zostały określone w oparciu o mierniki określone dla poszczególnych celów operacyjnych z wykorzystaniem przyporządkowanych do mierników wskaźników. Wartości bazowe określone są w oparciu o dane wykorzystywane do diagnozy Miasta Mława tj. wg stanu na koniec roku 2015 dla obszaru rewitalizacji. Natomiast wartości docelowe prognozowane są dla roku 2025 dla obszaru rewitalizacji.

Monitoring prowadzony jest z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych właściwych dla badania procesu rewitalizacji.

Źródłem informacji na temat wielkości osiąganych przez te wskaźniki były dane własne Urzędu Miasta Mława oraz dane innych podmiotów funkcjonujących na terenie Gminy, których działalność wpływa na cele zawarte w GPRMM.

II. Analiza wartości osiągniętych wskaźników monitoringu w odniesieniu do poszczególnych celów operacyjnych

Identyfikacja problemów występujących na terenie miasta dała podstawę do wyznaczenia celów rewitalizacji, zmierzających do wyprowadzenia ze stanu kryzysu obszaru rewitalizacji oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania tych problemów na otoczenie zewnętrzne poprzez eliminację negatywnych zjawisk lub ich ograniczenie. Postęp w realizacji celów przyjętych dla GPRMM można ocenić w sposób mierzalny analizując wartości wskaźników monitoringu, przypisanych poszczególnym celom. Realizacja poszczególnych zadań zawartych w GPRMM powinna w okresie długofalowym prowadzić przede wszystkim do trwałego ożywienia gospodarczego miasta, powstania nowych miejsc pracy, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz zmniejszenia kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel operacyjny nr 1: Wsparcie w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz przeciwdziałanie kumulacji niekorzystnych zjawisk.

Kierunki działań:

- a) aktywizacja i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych,

- b) podniesienie aktywności społecznej mieszkańców,
- c) przeciwdziałanie bezrobociu i wzrost aktywności zawodowej,
- d) przeciwdziałanie przestępczości i przemocy,
- e) wsparcie rodzin (polityki prorodzinnej) i zwiększanie osadnictwa.

Cel operacyjny nr 2: Podniesienie poziomu aktywności gospodarczej w obszarze rewitalizacji.

Kierunki działań

- a) wsparcie promocji przedsiębiorców,
- b) wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Cel operacyjny nr 3: Podniesienie jakości środowiska naturalnego.

Kierunki działań:

- a) działania na rzecz poprawy jakości powietrza (ekologiczne źródła ciepła, transport zbiorowy),
- b) edukacja ekologiczna,
- c) wsparcie w zakresie stosowania ekologicznych technologii (zielona energia, odnawialne źródła).

Cel operacyjny nr 4: Poprawa warunków funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji.

Kierunki działań:

- a) poprawa estetyki obszaru rewitalizacji,
- b) zwiększenie zagospodarowanych przestrzeni publicznych.

Cel operacyjny nr 5: Podniesienie poziomu technicznego obiektów i infrastruktury w obszarze rewitalizacji.

Kierunki działań:

- a) dostosowanie budynków użyteczności publicznej i rozwiązań technicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- b) poprawa jakości i estetyki budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem zasobów gminnych,
- c) poprawa jakości i rozwój infrastruktury,
- d) realizacja termomodernizacji,
- e) wsparcie odnowy zabytkowych i wartościowych obiektów.

Tabela nr 1. Cel operacyjny nr 1 Wsparcie w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz przeciwdziałanie kumulacji niekorzystnych zjawisk

Kierunki działań	Wskaźnik	Miernik	Jednostka miary	Wartość bazowa 2015r.	Trend: ↑ - wzrost ↓ - spadek ↕ constans	Wartość docelowa	Źródło informacji	Dane za lata			Wartość osiągnięta w analizowanym roku względem wartości w roku bazowym (2015)
1. Cel operacyjny: Wsparcie w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz przeciwdziałanie kumulacji niekorzystnych zjawisk.											
Aktywizacja i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	Poprawa wsparcia osób niepełnosprawnych	Wzrost liczby osób niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia	%	0	↑	20	MOPS,	2015	2016	2017	19%
		Wzrost liczby oferowanych działań wspierających kierowanych do osób niepełnosprawnych	%	0	↑	20	MOPS, Urząd Miasta Mława, MDK	0%	37%	53%	53%
		Wzrost liczby oferowanych działań wspierających kierowanych do osób starszych	%	0	↑	20	MOPS, Urząd Miasta Mława, MDK	0%	40%	56%	56%
Podniesienie aktywności społecznej	Wzrost frekwencji w lokalnych wyborach i głosowaniach	Liczba osób uczestniczących w wyborach na przewodniczących osiedli w odniesieniu do 100 mieszkańców	Liczba osób	1,75	↑	powyżej mediany wyznaczonej dla Miasta Mława (1,43)	Urząd Miasta Mława	1,75	—	—	—
		Liczba osób biorących udział w głosowaniu nad budżetem obywatelskim w odniesieniu do 100 mieszkańców	Liczba osób	4,9	↑	powyżej mediany wyznaczonej dla Miasta Mława (2,63)	Urząd Miasta Mława	4,9	13,3	10,6	10,6
Przeciwdziałanie bezrobociu i wzrost aktywności zawodowej	Wzrost aktywizacji zawodowej	Wzrost liczby miejsc pracy w obszarze rewitalizacji	%	0	↑	10	Powiatowy Urząd Pracy	0%	2%	8%	8%
Przeciwdziałanie przestępczości i przemocy	Zmniejszenie natężenia występowania przemocy w rodzinie	Liczba niebieskich kart w odniesieniu do 100 mieszkańców	szt.	0,4	↓	poniżej mediany wyznaczonej dla Miasta Mława (0,26)	MOPS	0,4	0,3	0,3	0,3
Wspieranie rodzin (polityka prorodzinna) i zwiększenie osadnictwa	Wzrost samodzielności rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	Spadek liczby rodzin wymagających pomocy pedagogów i psychologów	%	0	↓	10	MOPS, Por. Psych-Pedag., ZOW, Placówki Oświatowe	0%	7%	36%	36%
		Spadek liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	%	0	↓	10	MOPS	0%	12%	7%	7%
	Spowolnienie zjawiska depopulacji	Liczba nowych mieszkańców	Liczba osób	0	↑	100	Urząd Miasta Mława	0	651	689	689
		Zmniejszenie spadku liczby ludności w obszarze rewitalizacji	%	0	↑	30	Urząd Miasta Mława	0%	-0,6%	4,0%	4,0%

Źródło: Opracowanie własne

Realizując cel nr 1 jakim jest *wsparcie w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz przeciwdziałanie kumulacji niekorzystnych zjawisk*, Gmina każdego roku podejmuje coraz większą liczbę działań na rzecz osób starszych (zał. nr 1) i niepełnosprawnych (zał. nr 2), przyczyniając się do zwiększenia liczby osób korzystających z różnych form aktywności, czego świadectwem jest zwiększająca się corocznie liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia. Działania kierowane do osób starszych i niepełnosprawnych w latach 2015-2017 to proces stałego wzmacniania roli tych osób w życiu społecznym naszego miasta.

Podniesienie aktywności społecznej w obszarze rewitalizacji obserwuje się badając frekwencję mieszkańców tego obszaru w lokalnych wyborach i głosowaniach. Jednym z mierników oceny frekwencji jest udział w głosowaniu nad budżetem obywatelskim, który jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta na wskazane przez mieszkańców projekty. Dotychczasowa analiza pokazuje, że mieszkańcy wysoko oceniają użyteczność tego instrumentu partycypacyjnego, który jest ukierunkowany w stronę pobudzenia aktywności mieszkańców i włączenia ich w działania służące wszechstronnemu rozwojowi miasta. W znacznym stopniu przyczynia się on do wzrostu zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Realizacja celu nr 1 to także prowadzenie działań rewitalizacyjnych w kierunku zwiększenia atrakcyjności poszczególnych podobszarów i podwyższenie jakości oferowanych wolnych miejsc pracy, co w analizowanym okresie osiągnęło zbliżony do zamierzonego efekt. Świadczy o tym rosnąca liczba wolnych miejsc pracy zgłaszanych do PUP przez pracodawców prowadzących działalność w obszarze rewitalizacji. Podczas, gdy w roku 2015 PUP przyjął 396 zgłoszeń, tak w 2017 r. liczba przyjętych zgłoszeń wyniosła 432.

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów społecznych, to także dążenie do zmniejszenia występowania przemocy w rodzinie. Problem ten dotyczy osób różnej płci i wieku, pochodzących ze wszystkich warstw społecznych. Na potrzeby niniejszego raportu przemoc w rodzinie zmierzono na podstawie danych pozyskanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, gdzie są przesyłane wszystkie Niebieskie Karty zakładane na terenie Miasta Mława. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie jest podejmowane poprzez działania wielu podmiotów działających w tym zakresie. Wielowymiarowe udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą i koordynacja działań wielu instytucji, zwiększają skuteczność przeciwdziałania zjawisku przemocy. W analizowanym okresie liczba niebieskich kart, która jest przyjętym miernikiem badającym zjawisko przemocy, zmniejszyła się w stosunku do roku 2015 i wyniosła 0,3 na 100 mieszkańców zamieszkujących badany obszar.

W celu zweryfikowania wielkości wskaźnika jakim jest wzrost samodzielności rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych przeprowadzono wywiad z pracownikiem MOPS, a także badanie ankietowe, które zostało skierowane do dwóch reprezentatywnych grup respondentów: pierwszą grupę stanowiły szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, natomiast drugą przedstawiciele instytucji publicznych: MOPS, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Zespół Ośrodków Wsparcia. Ankiety były rozdysponowane między ww. respondentów bezpośrednio przez pracownika Urzędu Miasta Mława oraz drogą elektroniczną. Przy weryfikacji ankiet zachowano anonimowość wszystkich respondentów. Zebrane na podstawie wyżej opisanych badań dane, pokazały spadek liczby rodzin wymagających pomocy pedagogów i psychologów, a także zmniejszoną liczbę rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności, co dowodzi o wzroście samodzielności rodzin w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.

Analiza danych uzyskanych z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Mława pokazała, że w badanym okresie nastąpił 3,5% wzrost liczby ludności w obszarze rewitalizacji w stosunku do roku bazowego (2015 r – 8161; 2016 r.– 8455), a także przyrost liczby nowych mieszkańców. W roku 2017 względem roku 2016 na badanym obszarze zameldowano 38 nowych mieszkańców, wśród których były zarówno osoby nowo urodzone, jak i przemeldowane na stałe z innego obszaru.

Na wsparcie w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz przeciwdziałanie kumulacji niekorzystnych zjawisk wpływają dodatkowo zadania realizowane z zakresu projektów rewitalizacyjnych. Spośród przedsięwzięć, do rozpoczęcia których przystąpiono zgodnie z harmonogramem zapisanym w GPRMM na rok 2017, cel operacyjny nr 1 był wspierany przez projekty o nr:

1 – Akademia Kompetencji Wychowawczych

4 – Ciepłej taniej Graniczna 84/1

15 – Popówka

19 – Serce Miasta

z czego projekt o nr 1 pod nazwą *Akademia Kompetencji Wychowawczych*, obejmujący okres od 06.09-05.12.2017 r. został zrealizowany w zakresie rzeczowym w 75%. Projekt objął 10 rodzin z obszaru rewitalizacji dotkniętych ubóstwem, przemocą w rodzinie oraz bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Uczestnicy przedsięwzięcia poprawili swoje relacje rodzinne, co wpłynęło na spadek liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i tym samym wskaźnik rezultatu został osiągnięty. Jest to projekt cykliczny, zatem będzie kontynuowany w latach kolejnych.

Tabela nr 2. Cel operacyjny nr 2 Podniesienie poziomu aktywności gospodarczej w obszarze rewitalizacji

Kierunki działań	Wskaźnik	Miernik	Jednostka miary	Wartość bazowa 2015r.	Trend: ↑ - wzrost ↓ - spadek ↕ constans	Wartość docelowa	Źródło informacji	Dane za lata			Wartość osiągnięta w analizowanym roku względem wartości w roku bazowym (2015)
2. Cel operacyjny: Podniesienie poziomu aktywności gospodarczej w obszarze rewitalizacji											
Wsparcie promocji przedsiębiorczości	Wzrost promocji przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze rewitalizacji	Wzrost liczby podmiotów gospodarczych promujących się w ramach akcji realizowanych przez Miasto Mława i jednostki organizacyjne	%	0	↑	30	Urząd Miasta Mława, Jednostki organizacyjne Miasta Mława	0%	19%	16%	16%
	Wzrost przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji	Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców prowadzących działalność w obszarze rewitalizacji	liczba podmiotów gosp.	12,11	↑	powyżej mediany wyznaczonej dla Miasta Mława (9,95)	GUS	12,11	12,50	12,31	12,31

Źródło: Opracowanie własne

Poziom przedsiębiorczości ma duży wpływ na aktywizację terenów wymagających wsparcia poprzez poprawę ogólnego ożywienia gospodarczego. W niniejszym opracowaniu poddano analizie stan przedsiębiorczości na obszarach rewitalizacji, badając liczbę podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców oraz liczbę podmiotów promujących się w ramach akcji realizowanych przez Miasto Mława i jednostki organizacyjne.

W latach 2016 – 2017 nastąpił wzrost liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w obszarze rewitalizacji na terenie Miasta Mława. Zgodnie z danymi GUS w 2015 roku w badanym obszarze zarejestrowanych było 988 podmiotów gospodarczych, podczas gdy w roku 2017 odnotowano ich 1041 - wzrost o ponad 12%, co też znalazło potwierdzenie w nowych miejscach pracy, zgłaszanych przez pracodawców do PUP w Mławie. Wzrost został również odnotowany w liczbie podmiotów promujących się w ramach różnych imprez miejskich, co w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości i stwarza pozytywne perspektywy dla realizacji zakładanego celu.

Realizacja celu operacyjnego nr 2 *Podniesienie poziomu aktywności gospodarczej w obszarze rewitalizacji*, jest mocno wspierana działaniami podejmowanymi w ramach projektów rewitalizacyjnych o nr:

19 - Serce Miasta

12 - Jarmark św. Wojciecha

W analizowanym okresie rozpoczęto i zakończono przedsięwzięcie pod nazwą *Jarmark św. Wojciecha* (projekt nr 12), którego realizatorem jest Miejski Dom Kultury. Przedsiębiorcy, sprzedający, wystawcy, rzemieślnicy, producenci i pozostali uczestnicy, mieli podczas imprezy niepowtarzalną okazję do nawiązania biznesowych znajomości, które w przyszłości mogą wesprzeć ich dalszy rozwój. Zakres rzeczowy ww. zadania zrealizowano w 100%, osiągając rezultat w postaci wzrostu w liczbie podmiotów gospodarczych wystawiających się podczas jarmarku. W 2017 r. były to 93 stoiska, podczas gdy w 2016 r. 89. Jest to projekt cykliczny, zatem będzie kontynuowany w latach kolejnych wpływając na dalszy rozwój całego rejonu oraz na wzrost konkurencyjności wobec sąsiednich osiedli.

Tabela nr 3. Cel operacyjny nr 3 *Podniesienie jakości środowiska naturalnego.*

Kierunki działań	Wskaźnik	Miernik	Jednostka miary	Wartość bazowa 2015r.	Trend: ↑ - wzrost ↓ - spadek ↕ constans	Wartość docelowa	Źródło informacji	Dane za lata			Wartość osiągnięta w analizowanym roku względem wartości w roku bazowym (2015)
3. Cel operacyjny: Podniesienie jakości środowiska naturalnego											
Działania na rzecz poprawy jakości powietrza (ekologiczne źródła ciepła, transport zbiorowy)	Zmniejszenie emisji zanieczyszczenia powietrza	Liczba budynków wielorodzinnych, które zmieniły źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne	szt.	0	↑	7	TBS, Urząd Miasta Mława	0	0	1	1
Edukacja ekologiczna	Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej	Liczba ekologicznych kampanii społecznych	szt.	0	↑	20	Urząd Miasta Mława, Jednostki organizacyjne Miasta Mława, Sp. z o.o. Wod-Kan, TBS	0	3	7	10
		Liczba nowych proekologicznych kierunków kształcenia	szt.	0	↑	2	Starostwo Powiatowe (szkoły średnie)	0	0	1	1
Wsparcie w zakresie stosowania ekologicznych technologii (zielona energia, odnawialne źródła).	Podniesienie dostępności do ekologicznych technologii	Liczba wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny energii odnawialnej	Liczba osób	0	↑	40	Starostwo Powiatowe (szkoły średnie)	0	0	0	0

Źródło: Opracowanie własne

Edukacja ekologiczna to ważny składnik zmierzający do wykształcenia w społeczeństwie odpowiedzialności za swoje czyny, umiejętności oceny stanu środowiska przyrodniczego oraz podejmowania świadomych decyzji. Realizując cel nr 3, wspomnieć należy, iż na terenie gminy Mława, realizowane jest duże zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Mławie – wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne (np. gazowe)", w ramach którego mieszkańcy chętnie podejmują działania na rzecz poprawy jakości powietrza dokonując sukcesywnie wymiany pieca zasilanego paliwem stałym (węglem lub drewnem) na piec / kocioł centralnego ogrzewania zasilany gazem, co w dłuższej perspektywie realizacji programu, prowadzi do zmniejszenia emisji zanieczyszczenia powietrza. Miernikiem w ocenie realizowanego celu jest liczba budynków wielorodzinnych, które zmieniły źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne. W analizowanym okresie w obszarze objętym rewitalizacją, wymiana źródeł ciepła następowała w pojedynczych lokalach budynków wielorodzinnych:

1. GRANICZNA 84/1 – wykonano modernizację źródeł ciepła w 12 z 14 lokali (5 lokali własnościowych z dofinansowaniem Urzędu Miasta Mława i 7 lokali - z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie)
2. NAPOLEOŃSKA 25/1 – wykonano modernizację źródeł ciepła w 8 z 14 lokali (3 lokale własnościowe z dofinansowaniem Urzędu Miasta Mława i 5 lokali z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie).
3. Stary Rynek 1 m 18 – 1 z 35 lokali komunalnych - wymiana zrealizowana w ramach planu remontów bieżących lokali należących do UM.
4. 18 Stycznia 9 m 10 – 1 lokal własnościowy z 10 w kamienicy – wykonano modernizację źródła ciepła z udziałem dotacji Urzędu Miasta Mława.
5. 1-go Maja 3 – lokal w kamienicy prywatnej – wykonano modernizację źródła ciepła z udziałem dotacji Urzędu Miasta Mława.

Wobec powyższego tylko jeden z wymienionych powyżej budynków wielorodzinnych można potraktować jako w pełni zmodernizowany, czego dowodzi zakończenie projektu pod nazwą „*Ciepłej taniej Graniczna 84/1*”, którego realizatorem było TBS Sp. z o.o. w Mławie z realizacją zakresu rzeczowego zadania na poziomie 98%. Problemem w 100% ukończeniu przedsięwzięcia były dwa lokale, w których nie dokonano zmiany sposobu ogrzewania na gazowe (1 właściciel – nieuregulowany stan prawny lokalu, 1 właściciel – nie zamieszkuje w lokalu). Realizator projektu – TBS, zobowiązał się poczynić starania w celu powiadomienia właścicieli o możliwości uzyskania dofinansowania z programu „Ograniczenie niskiej emisji w Mławie – wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne (np. gazowe)".

Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa to m.in. prowadzenie akcji edukacyjnych. Rzetelna informacja o stanie środowiska i działaniach na rzecz jego

ochrony, a także umiejętność porozumiewania się ze społeczeństwem są niezbędne dla sukcesu realizowanej polityki ekologicznej. Miernikiem podniesienia poziomu świadomości ekologicznej jest ilość ekologicznych kampanii społecznych, przeprowadzonych na terenie miasta. W celu określenia ich liczby przeprowadzono badanie ankietowe, które weryfikowało dodatkowo podejmowanie innych działań mających na celu ochronę przyrody. Uczestnikami badania były jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne i placówki oświatowe.

Tabela nr 4. Społeczne kampanie ekologiczne przeprowadzone w latach 2016-2017

Rok	Nazwa ekologicznej kampanii społecznej
2016	1. „Przyłącz się do kanalizacji” 2. „22 marca Światowy Dzień Wody” 3. „Wielki dzień pszczół” 8 sierpnia
2017	1. „Sedes to nie śmietnik”- konkurs plastyczny 2. „Dlaczego woda jest ważna” – konkurs plastyczny 3. „Zaadoptuj psa” 4. „Zaczepij psa” 5. Dofinansowanie wymiany pieców – Program Samorządu Miasta Mława 6. „Nie dla smogu” 7. „Akcja segregacja” Novago

Źródło: Opracowanie własne

Istotną rolę włączenia się w proces informacyjno-edukacyjny związany z problematyką ochrony środowiska odgrywają szkoły, przede wszystkim przez tworzenie proekologicznych kierunków kształcenia, co pozwala na wykształcenie zawodowców w zakresie nowych technologii ekologicznych. Wiedza, zwłaszcza ludzi młodych, to ważny czynnik zwiększający skuteczność w zakresie stosowania ekologicznych technologii. Projekt nr 2 pod nazwą *Budowa Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie przy Zespole Szkół nr 1 w Mławie, ul. Z. Morawskiej 29*, którego celem jest uruchomienie nowych kierunków zawodowych ma przynieść rezultat w postaci wykształcenia zawodowców w zakresie nowych technologii ekologicznych. W okresie sprawozdawczym Podmiot realizujący zadanie – Starostwo Powiatowe w Mławie, nie podjął działań zmierzających do rozpoczęcia inwestycji zaplanowanej na rok 2016-2017, czego powodem był brak możliwości wnioskowania o dofinansowanie zgłoszonego do GPRMM przedsięwzięcia. Udało się natomiast uruchomić nowy proekologiczny kierunek kształcenia - *Technik Ochrony Środowiska* w Technikum nr 1 im. J. Ciesielskiego w Mławie, na którym naukę w roku szkolnym 2017/2018 podjęło 14 uczniów. Wobec czego, można mówić o postępie w zakresie osiągnięcia wskaźników dotyczących nowych proekologicznych kierunków kształcenia i oczekiwać wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny energii odnawialnej.

Tabela nr 5. Cel operacyjny nr 4 *Poprawa warunków funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji.*

Kierunki działań	Wskaźnik	Miernik	Jednostka miary	Wartość bazowa 2015r.	Trend: ↑ - wzrost ↓ - spadek ↕ constans	Wartość docelowa	Źródło informacji	Dane za lata			Wartość osiągnięta w analizowanym roku względem wartości w roku bazowym (2015)
4. Cel operacyjny: Poprawa warunków funkcjonalno-przestrzennych obszarurewitalizacji.											
Poprawa estetyki obszaru rewitalizacji	Poprawa estetyki obszaru rewitalizacji	Liczba obiektów, których estetyka poprawiła się	szt.	0	↑	9	Urząd Miasta Mława, Starostwo Powiatowe	0	6	4	10
Zwiększenie zagospodarowania przestrzeni publicznych	Wzrost dostępności przestrzeni publicznych	Liczba nowych zagospodarowanych i uporządkowanych przestrzeni publicznych	szt.	0	↑	2	Urząd Miasta Mława, TBS	0	1	1	2

Źródło: Opracowanie własne

Realizacja celu nr 4 to działania podejmowane na rzecz poprawy estetyki obszaru rewitalizacji i zwiększenie zagospodarowania przestrzeni publicznych. Rozwój funkcjonalno - przestrzenny obszarów rewitalizacji odbywa się głównie poprzez zmiany jakościowe w strukturze przestrzennej, jakie wykonują w ramach zadań własnych gmina i powiat. W celu zweryfikowania inwestycji zrealizowanych na obszarze rewitalizacji w okresie sprawozdawczym, przeprowadzono badanie ankietowe skierowane do wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Mława, TBS Sp. z o.o. w Mławie i Starostwa Powiatowego.

Tabela nr 6. Poprawa estetyki obiektów i zwiększenie zagospodarowania przestrzeni publicznych

Nazwa wskaźnika	Obiekty, których estetyka poprawiła się	Nowe zagospodarowane i uporządkowane przestrzenie publiczne
2016	1. Lelewela 12/14, 12/14A – zagospodarowanie miejsc postojowych dla samochodów pomiędzy budynkami 2. Graniczna 84/1, 84/2 - wykonanie miejsc parkingowych oraz chodników przy budynkach. 3. Żeromskiego 8 – wykonanie nowego chodnika, uporządkowanie podwórka 4. Zduńska 20 – wykonanie nowego chodnika przy budynku 5. Mickiewicza 10 - wykonanie nowego chodnika przy budynku 6. Płocka 50 – wykonanie nowego chodnika do budynku	1. Siłownia plenerowa – skrzyżowanie ulic Ks. Mariana Czapli i Napoleńskiej
2017	1. Płocka 5/7 – wykonanie miejsc postojowych 2. Stary Rynek 14 - wykonanie miejsc postojowych 3. Reymonta 7, 7A – wykonanie wjazdu na posesję, chodnika z opaską, ogrodzenie 4. Warszawska 30 – wykonanie chodnika i opaski z kostki	1. wykonanie miejsc postojowych i chodników

Źródło: Opracowanie własne

Realizacja celu nr 4 *Poprawa warunków funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji* w analizowanym okresie sprawozdawczym była wspierana projektami rewitalizacyjnymi o nr 15 (Popówka) i 19 (Serce miasta). W projekcie nr 15 wykonano w 70% nowy dach, co pozwoliło oszacować ogólny stopień zawansowania zakresu rzeczowego na poziomie 14%. W przedsięwzięciu pod nazwą „Serce miasta” wykonano w połowie niezbędną przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, co dało 11% stopień realizacji zaplanowanego zakresu rzeczowego. Zgodnie z założeniem GPRMM ww. przedsięwzięcia znalazły się w grupie inwestycji, do których przystąpiono w 2017 r. z planowanym terminem zakończenia w 2018 r., wobec czego rezultaty zostaną osiągnięte po zrealizowaniu zadań przez gminę.

Tabela nr 7. Cel operacyjny nr 5 Podniesienie poziomu technicznego obiektów i infrastruktury w obszarze rewitalizacji.

Kierunki działań	Wskaźnik	Miernik	Jednostka miary	Wartość bazowa 2015r.	Trend: ↑ - wzrost ↓ - spadek ↕ - constans	Wartość docelowa	Źródło informacji	Dane za lata			Wartość osiągnięta w analizowanym roku względem wartości w roku bazowym (2015)
5. Cel operacyjny: Podniesienie poziomu technicznego obiektów i infrastruktury w obszarze rewitalizacji											
Dostosowanie budynków użyteczności publicznej i rozwiązań technicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Poprawa funkcjonalności i dostępności budynków użyteczności publicznej	Odsetek budynków użyteczności publicznej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	%	71	↑	80	Starostwo Powiatowe	71%	71%	71%	71%
	Poprawa jakości i estetyki budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem zasobów gminnych	Liczba budynków, w których podniósł się standard (w oparciu o parametry analizowane w diagnozie: ogrzewanie, dostęp do ciepłej wody, gaz, łazienka, wc)	szt.	0	↑	7	TBS	0	0	1	1
		Liczba obiektów mieszkalnych, których estetyka poprawiła się	szt.	0	↑	8	TBS	0	3	2	5
Realizacja termomodernizacji	Poprawa jakości energetycznej budynków	Odsetek budynków użyteczności publicznej, w których została wykonana termomodernizacja, w ogólnej liczbie tych budynków	%	68	↑	75	Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Mława	68%	68%	68%	68%
		Odsetek budynków mieszkalnych, w których została wykonana termomodernizacja, w ogólnej liczbie tych budynków w zasobie mieszkaniowym gminy	%	19	↑	40	TBS	19%	19%	22%	22%
Poprawa jakości i rozwój infrastruktury	Poprawa jakości budynków użyteczności publicznej	Liczba zmodernizowanych i odnowionych budynków użyteczności publicznej	szt.	0	↑	3	Urząd Miasta Mława, Starostwo Powiatowe	0	0	0	0
	Poprawa infrastruktury	Liczba nowych obiektów infrastrukturalnych	szt.	0	↑	2	Urząd Miasta Mława, Starostwo Powiatowe	0	0	2	2
Wsparcie odnowy zabytkowych i wartościowych obiektów	Poprawa estetyki obiektów zabytkowych	Liczba zmodernizowanych i odnowionych obiektów zabytkowych	szt.	0	↑	2	Urząd Miasta Mława, Starostwo Powiatowe	0	0	1	1

Źródło: Opracowanie własne

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie jakości i estetyki budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych i obiektów infrastrukturalnych, a także dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych to główne założenia celu nr 5.

Analiza wartości wskaźników realizowanych w ramach celu nr 5 w okresie monitorowania wskazuje na stały postęp w zakresie tworzenia i modernizowania infrastruktury technicznej. Systematycznie modernizowana jest sieć zasilająca oświetlenie oraz sieć dróg wraz z porządkowaniem układu Wod-Kan i kanalizacji deszczowej, a także ciągów pieszych i miejsc parkingowych. Obserwuje się ponadto poprawę jakości zamieszkiwania w zasobach gminnych. Zwiększył się standard lokali komunalnych, głównie poprzez podłączenie do instalacji gazowej, ale też estetyka obiektów za sprawą wykonania nowych drzwi, okien, termomodernizacji.

Tabela nr 8. Poprawa jakości i estetyki budynków mieszkalnych

Nazwa wskaźnika	Obiekty mieszkalne, których estetyka poprawiła się	Budynki komunalne, w których podniósł się standard
2016	1. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Żwirki 20- wymiana pokrycia dachu 2. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Graniczna 84/1 – termomodernizacja, wymiana drzwi zewnętrznych 3. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Lelewela 12/14A - termomodernizacja	
2017	1. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Graniczna 84/2 – ocieplenie budynku, termomodernizacja, wymiana drzwi zew. i okien w lokalach komunalnych 2. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Graniczna 84 - wykonanie schodów i chodnika przy budynku.	1. Zduńska 20 – wymiana pieca węglowego i podłączenie do sieci miejskiej

Źródło: Opracowanie własne

Na realizację celu operacyjnego pod nazwą *Podniesienie poziomu technicznego obiektów i infrastruktury w obszarze rewitalizacji* wpłynęły działania realizowane w ramach projektów rewitalizacyjnych o nr 4 „*Ciepłej taniej Graniczna 84/1*”, nr 5 „*Ciepłej taniej Graniczna 84/2*”, nr 15 „*Popówka*”, nr 17 „*Przyjazny Dom*” i nr 19 „*Serce miasta*”.

Celem projektów nr 4 i 5 była poprawa jakości zamieszkiwania rodzin o najniższych dochodach w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez podniesienie standardu budynku, jego estetyki, zmianę sposobu ogrzewania oraz podniesienie poziomu technicznego. W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w całości projekt „*Ciepłej taniej Graniczna 84/1*”, z wykonaniem w 98% zakresie rzeczowym, w wyniku czego wrosła liczba

budynków, w których podniósł się standard, a także zwiększyła liczba budynków, które zmieniły źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne. Projekt nr 5 „*Ciepłej taniej Graniczna 84/2*”, na czas przeprowadzanego badania był w trakcie realizacji i jego zakres rzeczowy osiągnął 61% poziom wykonania. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzania budynku.

„*Przyjazny Dom*” to kolejny projekt, jaki został zrealizowany w okresie badawczym. Jest to przedsięwzięcie cykliczne, które będzie kontynuowane w kolejnych latach. Mieszkańcy zamieszkiwanego budynku wspólnymi działaniami odnowili klatki schodową. Realizacja przedsięwzięcia wyniosła 1356,75 zł, a poprzez integrację i aktywizację społeczną mieszkańcy budynku osiągnęli rezultat w postaci poprawy warunków zamieszkiwania.

Realizacja projektu pod nazwą „*Popówka*” to poprawa warunków funkcjonalno-przestrzennych polegająca na odnowieniu dawnego domu prawosławnego duchownego, będącego jedyną pozostałością po prawosławnej cerkwi, która na przełomie XIX i XX wieku znajdowała się w Parku Miejskim i do dnia dzisiejszego się w nim znajduje. Inwestycja ma na celu udostępnienie obiektu mieszkańcom w postaci miejsca świadczenia usług użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie będące w analizowanym okresie w trakcie realizacji podniesie poziom techniczny obiektu dostosowując go m.in. do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale też podniesie jakość i wartość obiektu zabytkowego wpływając niewątpliwie na realizację celu operacyjnego nr 5.

Na poprawę jakości i rozwój infrastruktury wpływa również realizacja projektu „*Serce miasta*”, której celem jest zwiększenie zagospodarowanych przestrzeni publicznych i poprawa estetyki w obszarze rewitalizacji. Planowany termin zakończenia działań to rok 2018.

Zakłada się, że podjęte działania w ujęciu długofalowym pozytywnie wpłyną na podniesienie poziomu infrastruktury w obszarze rewitalizacji, a także na powołanie nowych form aktywności w sferze społeczno – gospodarczej.

Z przedstawionych powyżej wartości wskaźników osiągniętych w okresie monitorowania widać, zauważyć można, iż w dużej mierze osiągają one zadowalający poziom, zgodny z zakładanymi celami programu.

III. Monitoring projektów z wykazu projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Lista planowanych, podstawowych projektów rewitalizacyjnych i przedsięwzięć dopuszczalnych zdefiniowanych na etapie tworzenia GPRMM to odpowiedź na zdiagnozowane w obszarze rewitalizacji potrzeby. Dlatego przewidziano projekty aktywizujące społeczność lokalną, projekty społeczno-gospodarcze, czy też projekty odnoszące się do organizacji przestrzeni. Są to projekty, których zadania zostały zlokalizowane na obszarze rewitalizacji oraz wskazują silną zbieżność z celami rewitalizacji tj. posiadają wysoki wpływ na rozwiązanie przede wszystkim problemów społecznych oraz pobudzenie aktywności gospodarczej. Szczególny nacisk został położony na koncentrację terytorialną i kompleksowość realizacji procesu rewitalizacji, w którym działania inwestycyjne i społeczne uzupełniają się w celu uzyskania efektu synergii. Wg założeń programowych w roku 2017 powinno nastąpić rozpoczęcie bądź realizacja 12 zadań wynikających ze zgłoszeń przez podmioty będące realizatorami projektów rewitalizacyjnych, co obrazuje poniższa tabela:


Tabela nr 9. Wykaz projektów rewitalizacyjnych z terminem rozpoczęcia w 2017 r.

Nr projektu	Nazwa projektu	Zgłaszający	Termin realizacji
4	Ciepłej taniej Graniczna 84/1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie	Rok 2017
5	Ciepłej taniej Graniczna 84/2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie	Rok 2017
14	Park Aktywnych	Urząd Miasta Mława - Wydział Rozwoju i Inwestycji	Rok 2017
2	Budowa Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie	Starostwo Powiatowe w Mławie	Lata 2016–2018
19	Serce Miasta	Urząd Miasta Mława - Wydział Rozwoju i Inwestycji	Lata 2017-2018
15	Popówka	Urząd Miasta Mława - Wydział Rozwoju i Inwestycji	Lata 2017-2018
23	Zakład Opieki Leczniczej z częścią rehabilitacyjną dla osób potrzebujących opieki całodobowej	FAMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Lata 2017 - 2019
16	Portal internetowy oraz program informacyjny Mławski Tygodnik Telewizyjny	Telewizja Ostróda	Lata 2017-2019 r. z możliwością kontynuowania działań analogicznych jak w projekcie po jego zakończeniu.
1	Akademia Kompetencji Wychowawczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	Lata 2017-2020 (spotkania cykliczne raz w roku przez 11-12 tygodni)
12	Jarmark św. Wojciecha	Miasto Mława, realizujący: Miejski Dom Kultury	Lata 2017-2020 (Cyklicznie w każdym roku w miesiącach maj – czerwiec – lipiec)
17	Przyjazny Dom	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	Lata 2017 – 2020
13	Mobilek	Urząd Miasta Mława	Lata 2017 - 2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GPRMM

W okresie objętym niniejszym raportem, przystąpiono do realizacji 7 z 12 zaplanowanych na ten czas przedsięwzięć rewitalizacyjnych, co stanowi 58% zakładanego celu. Z uwagi na przewagę występującego zjawiska negatywnego, są to 3 projekty o charakterze społecznym (Akademia Kompetencji Wychowawczych, Popówka, Przyjazny Dom), 2 technicznym (Ciepłej taniej Graniczna 84/1, Ciepłej taniej Graniczna 84/2), 1 gospodarczym (Jarmark św. Wojciecha) i 1 przestrzenno-funkcjonalnym (Serce Miasta).

Wykres 1 Procentowy stopień realizacji projektów rewitalizacyjnych



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów projektów

W analizowanym czasie stopień zaawansowania prac związanych z realizacją przedsięwzięć był zróżnicowany. Dokonując analizy stopnia wykonalności poszczególnych projektów zbadano % realizacji zakresu rzeczowego dla każdego rozpoczętego przedsięwzięcia odrębnie. Wyliczono wartość faktycznie wykonanego zadania w stosunku do zadania wchodzącego w zakres rzeczowy jaki został zapisany w projekcie, a następnie uśredniono tę wartość poprzez podzielenie sumy wszystkich wartości procentowych przez liczbę zadań z zakresu rzeczowego. Osiągnięty wynik potraktowano jako stopień (%) realizacji danego przedsięwzięcia. Do tego celu posłużono się danymi z karty realizacji projektu (zał. 3) nadesłanymi przez podmioty realizujące projekty rewitalizacyjne wg stanu na dzień 31.12.2017r.

Tabela nr 10. Monitoring projektów wg stanu na 31.12.2017 r.

Nazwa projektu	Zakończony	W trakcie realizacji	% osiągnięcia całego zakresu rzeczowego				Produkt	Rezultat	Wartość przedsięwzięcia	Kontynuowany bez opóźnień
			Napotkany problem	Przyczyna wystąpienia problemu	Proponowca rozwiązania problemu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ciepłej taniej Graniczna 84/1	TAK (grudzień 2017r.)	-	98%	(2 właścicieli nie dokonano zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe)	1 właściciel- niuregulowany stan prawny lokalu	Powiadomienie właścicieli o możliwości uzyskania dofinansowania z programu „Ograniczenie niskiej emisji w Mławie”	Wzrost liczby budynków, w których podniósł się standard (1 budynek -12 lokali)	Liczba budynków które zmieniły źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne – (1 budynek -12 lokali)	171 669 zł w tym: Wydatkowanie środków własnych 115 756 zł Wykorzystanie środków zewnętrznych 20 314 zł Inne – (budżet Miasta +Nasz Dom) 35 599 zł	NIE
Ciepłej taniej Graniczna 84/2	NIE	rozpoczęcie lipiec 2017 r.	61%	Brak przyłącza gazowego utrudniło wykonanie instalacji i montaż kotłów gazowych w mieszkaniach Wykonano inst. gazową na klatce schodowej	PGNIE – nie zrealizowało do końca 2017 r przyłącza gazowego do budynku	Przyłącze zostanie wykonane w 2018 r, a po tym pozostały zakres robót.	Wzrost udziału liczby budynków mieszkalnych w których wykonano termomodernizację (1 budynek – 14 lokali)	-	155 542 zł w tym: Wydatkowanie środków własnych 125 542 zł Inne – (budżet Miasta +Nasz Dom) 30 000 zł	TAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Serce Miasta	NIE	rozpoczęcie 04.09.2017r.	11%	-	-	-	-	-	282 012,63 zł – wydatkowanie środków własnych	TAK
Popówka	NIE	rozpoczęcie 27.03.2017r.	14%	-	-	-	-	-	419 790,43 zł – wydatkowanie środków własnych	TAK
Akademia Kompetencji Wychowawcz ych	I cykl TAK (06.09.2017r. - 05.12.2017r.)	-	75%	-	-	-	Liczba nowych form wsparcia rodziny - brak	1) Uczestnicy, którzy poprawili swoje relacje rodzinne – 10 rodzin czyli 100% 2) Procentowy spadek liczby niebieskich kart - w 2016 r. 23 NK w OR (0,3%) w 2017 r. 23 NK w OR (0,3%) 3) Spadek liczby rodzin korzyst. z pomocy społ. z powodu bezradności w sprawach opiek.-wychow. roczny spadek o 47 (2016 r. -194 rodziny, 2017 r. -147 rodziny)	-	Projekt cykliczny - będzie kontynuowany w kolejnych latach
Jarmark św. Wojciecha	I cykl TAK (8 lipca 2017)	-	100%	-	-	-	Liczba nowych działań 3: (Organizacja Alei Przysmaków w Parku Miejskim; Impreza towarzysząca – Dni Mławy; Impreza towarzysząca – zlot motocykli)	Wzrost liczby podmiotów wystawiających się na jarmarku Wojciechowym – 93 stoiska	2800 zł - inne źródło dochodów	Projekt cykliczny - będzie kontynuowany w kolejnych latach

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przyjazny Dom	I cykl TAK od 20.06.2017r. do 12.09.2017r.	-	75%	-	-	-	Liczba wyremontowanych budynków – 1 klatka schodowa w 1 budynku	Liczba budynków, których estetyka poprawiła się – 1 budynek Liczba rodzin biorących we wspólnych działaniach – 6 rodzin Liczba obiektów, których estetyka poprawiła się – 1 klatka schodowa	1356,75 zł Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Mławie	Projekt cykliczny - będzie kontynuowany w kolejnych latach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów projektów

Z powyższej tabeli wynika, że 4 z 7 podjętych do realizacji projektów rewitalizacyjnych zostało ukończonych. Podkreślenia wymaga fakt, że 3 z nich to projekty o charakterze cyklicznym, co oznacza, że będą one kontynuowane w latach kolejnych.

Akademia Kompetencji Wychowawczych – projekt realizowany w okresie 26.09.2017-05.12.2017 r. swym zakresem rzeczowym obejmował:

1. prowadzenie Akademii Kompetencji Wychowawczych – 100% wykonania
2. aktywizacja i integracja społeczna rodzin - 100% wykonania
3. spotkania grupowe mające na celu m.in. wymianę doświadczeń, poglądów, dotyczące rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie - 100% wykonania
4. tworzenie grup wsparcia - 0% wykonania

Do udziału w projekcie przystąpiło 10 rodzin. Rezultaty przedsięwzięcia można będzie oszacować po okresie od 6 do 12 miesięcy.

Wartość przedsięwzięcia: działanie społeczne w ramach przedsięwzięć realizowanych przez MOPS

Przyjazny Dom – projekt realizowany w okresie 20.06.2017-12.09.2017 r. swym zakresem rzeczowym obejmował:

1. działania aktywizujące i integrujące społecznie rodziny, w tym spotkania integracyjne, na których omówiony będzie m.in. plan działań, wybór liderów oraz osób koordynujących działania, stworzenie partnerstwa, dokonanie ustaleń, podziału prac i obowiązków między partnerów projektu, koordynacja działań, monitoring projektu i organizacja spotkań integracyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie - 100% wykonania
2. promocję innych form aktywności społecznej mieszkańców (zgłaszanie projektów i głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego) – 0% wykonania
3. udostępnienie niezbędnych materiałów budowlanych i narzędzi do wykonania prac oraz fachowej pomocy i doradztwa przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 100% wykonania
4. wykonanie napraw i remontu oraz posprzątanie budynku i otoczenia przez mieszkańców budynków - 100% wykonania

Do udziału w realizacji zadania zaangażowano 6 rodzin mieszkających w 1 budynku (1 klatka schodowa), w wyniku czego osiągnięte rezultaty:

- Liczba budynków, których estetyka poprawiła się – 1 budynek
- Liczba rodzin biorących we wspólnych działaniach – 6 rodzin

Realizacja zadania wpłynęła na poprawę estetyki obiektu. Wartość przedsięwzięcia: 1356,75 zł

Jarmark św. Wojciecha – projekt realizowany 8.07.2017 r. swym zakresem rzeczowym obejmował:

1. promowaniu Jarmarku św. Wojciecha i uczestniczących w nim przedsiębiorców, wystawców poprzez reklamę w środkach masowego przekazu prasie, radiu, telewizji zarówno lokalnej jak i ogólnopolskiej – 100% wykonania
2. konferencje prasowe i wywiady – 100% wykonania
3. zamieszczanie informacji na temat Jarmarku św. Wojciecha w różnego typu wydawnictwach, np.: albumach o mieście, informatorach o regionie itp., na monitorach w lokalnych autobusach – 100% wykonania
4. rozwieszanie plakatów w różnych częściach miasta przypominających o jego terminie – 100% wykonania
5. publikacje w Internecie, w tym na portalach społecznościowych – 100% wykonania
6. zaprojektowanie i zakupienie jednolitych stoisk w liczbie 50 sztuk – 170% wykonania
7. wystawa podsumowująca imprezę, składająca się między innymi z wywiadów z wystawcami, zdjęć, listy problemów związanych z uczestnictwem w jarmarku ale też i dobrych stron uczestnictwa w imprezie – 100% wykonania

W wyniku realizacji zadania osiągnięto wzrost liczby podmiotów gospodarczych wystawiających się podczas jarmarku o 4 dodatkowe stoiska względem roku 2016 r. (2017 r. - 93 stoiska).

Wartość przedsięwzięcia: 2800 zł

Ciepłej taniej Graniczna 84/1 - projekt realizowany w 2017 r. zakończony w grudniu, swym zakresem rzeczowym obejmował:

1. doprowadzenie przyłącza gazowego do budynku – 100% wykonania
2. wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – 100% wykonania
3. wyposażenie lokali mieszkalnych w kuchnie gazowe i kotły dwufunkcyjne – 86% wykonania
4. wymianę wewnętrznej linii zasilającej budynku – 100% wykonania
5. usunięcie szkód powstałych w wyniku remontu – 100% wykonania
6. remont klatki schodowej – 100% wykonania

W wyniku realizacji zadania osiągnięto wzrost liczby budynków, w których podniósł się standard (1 budynek – 12 lokali).

Wartość przedsięwzięcia: 171 669 zł.


W okresie sprawozdawczym z listy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, nie podjęto realizacji 5 projektów:

- Projekt nr 2 „ Budowa Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie”
- Projekt nr 13 „ Mobilek”
- Projekt nr 14 „Park Aktywnych”
- Projekt nr 16 „Portal internetowy oraz program informacyjny Mławski Tygodnik Telewizyjny”
- Projekt nr 23 „Zakład Opieki Leczniczej z częścią rehabilitacyjną dla osób potrzebujących opieki całodobowej”

Powodem niepodjęcia realizacji ww. projektów w roku sprawozdawczym było brak możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W dwóch przypadkach (projekt nr 16 i 23), realizator nie dostarczył sprawozdania i tym samym nie wyjaśnił powodów, dla których rozpoczęcie realizacji zadania stało się niemożliwe w planowanym czasie.

W niniejszym opracowaniu dokonano wyliczenia stopnia realizacji nie tylko pod względem rzeczowym, ale i finansowym.

Wykres 2 Wydatki poniesione na realizację projektów



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów projektów

Wyliczono stopień realizacji każdej inwestycji z osobna poprzez stosunek faktycznie poniesionych kosztów, do wartości uprzednio zakładanej.

Spośród 4 zrealizowanych w badanym okresie przedsięwzięć, tylko jedno pod nazwą *Cieplej taniej Graniczna 84/1* przekroczyło planowaną wartość, co przedstawia poniższa tabela.


Tabela nr 11. Zestawienie kosztów realizacji przedsięwzięcia *Cieplej taniej Graniczna 84/1*

Źródło finansowania	Plan	Realizacja
Budżet Miasta Mława	45 900,00 zł	35 599,26 zł
Środki prywatne Wspólnoty Mieszkaniowej	44 100, 00 zł	115 756,06 zł
Środki pozyskane z WFOŚ	0 zł	20 314,00 zł
Suma	90 000,00 zł	171 669,32 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z TBS Sp. z o.o.

Wzrost środków prywatnych Wspólnoty Mieszkaniowej, to rezultat podłączenia instalacji gazowej w 5 lokalach własnościowych, czego nie uwzględniono przy wstępnej kalkulacji kosztów, a co w znaczący sposób wpłynęło na osiągnięty rezultat.

Wykres 3 Procentowy udział poniesionych wydatków względem planowanych kosztów



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów projektów

WARTOŚCI OSIĄGNIĘTE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W WYNIKU
REALIZACJI PROJEKTÓW WG STANU NA 31.12.2017 ROKU

Planowane nakłady = 24 892 710,00 zł

Poniesione nakłady w roku sprawozdawczym = 1 033 170,81 zł co stanowi 4,15% planowanych nakładów

Wartość dofinansowania ogółem = 90 069,75 zł

w tym:

Nasz Dom (z Budżetu Miasta) – 65 599 zł

WFOŚ – 20 314 zł

Miasto Mława – 701 803,06 zł

Stopień realizacji ww. projektów rewitalizacyjnych pod względem finansowym kształtuje się na znacznie niższym poziomie, niż wynika to z planu. Jedną z przyczyn jest brak rozpoczęcia realizacji w analizowanym terminie 5 projektów zgłoszonych do GPRMM przez beneficjentów, z deklaracją rozpoczęcia działań w 2016 lub 2017 roku. Ponadto, 3 z 7 projektów zostały rozpoczęte, ale nie zakończone, w związku z czym są kontynuowane i będą zakończone w bieżącym roku kalendarzowym.

W analizowanym okresie nie zgłoszono nowych projektów do realizacji w ramach GPRMM oraz żaden z beneficjentów obszarów rewitalizacji nie wystąpił o modyfikację swojego projektu wpisanego do programu.

Podsumowanie

Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 to stały proces obserwacji mający na celu zapewnienie mieszkańcom informacji na temat słuszności i skuteczności podejmowanych działań.

Jednym ze sposobów oceny skuteczności działań podejmowanych w ramach GPRMM na lata 2016-2025 był Raport z badania oceny skuteczności przeprowadzony w okresie 23.01-17.02.2018 r., którego zasadniczym celem było poznanie opinii społeczności lokalnej na temat zmian zachodzących w mieście wskutek podejmowanych działań rewitalizacyjnych. W przeprowadzonej próbie wzięło udział 39 mieszkańców Mławy w wieku 18 i więcej lat. Kwestionariusz ankiety (załącznik nr 4) udostępniony był w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława oraz w wersji papierowej na stoliku obok urny do wrzucania wypełnionych ankiet ustawionej naprzeciwko biura podawczego UM.

97% badanych zauważyło zmiany zachodzące w mieście wskutek podejmowanych działań rewitalizacyjnych. Zdaniem 67% ankietowanych, dostrzegalne zmiany to efekt realizacji zaplanowanych przez samorząd miasta zadań, 16% badanych zauważyło wpływ prywatnych inwestycji, 10% było zdania że dostrzegalne zmiany w mieście to efekt zapobiegliwości i gospodarności ludzi, zaś 7% dostrzegło wzrost znaczenia osiedla w życiu miasta i korzystnej zmiany wokół spraw istotnych dla jego rozwoju.

Zdaniem respondentów, wielkość wpływu działań rewitalizacyjnych na poszczególne sfery przestrzeni miejskiej, mierzona ilością wybranych odpowiedzi, przedstawiała się w następującej kolejności:

1. poprawa estetyki przestrzeni publicznych i zieleni - 36 osób
2. ożywienie ekonomiczne (większa liczba inwestorów i inwestycji) -19
3. nowe miejsca pracy (zmniejszające się bezrobocie) -16
4. poprawa stanu technicznego
5. poprawa warunków dla rozwoju kultury oraz sportu -10zwiększenie dostępności usług dla osób starszych i niepełnosprawnych -9
6. wzrost bezpieczeństwa życia mieszkańców -9
7. podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta -6o budynków -15

Wdrażanie specjalnego programu rewitalizacji (37 osób spośród badanych wie o istnieniu takiego programu) i realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych zdecydowanie zmienia wizerunek miasta na lepsze, co potwierdziło 100% ankietowanych.

90% respondentów (35 osób) jest zdania, że podejmowane działania rewitalizacyjne na obszarze miasta mają dobre perspektywy rozwoju, co dowodzi o słuszności i skuteczności podejmowanych zadań oraz pozwala poznać pozytywną opinię społeczeństwa lokalnego na temat zmian zachodzących w mieście wskutek rewitalizacji

Podsumowując można stwierdzić, że zakładane dla realizacji poszczególnych celów wskaźniki osiąga się w zadowalającym stopniu.

Niestety, nie udało się rozpocząć wszystkich zaplanowanych projektów rewitalizacyjnych zgodnie ze wskazanym w GPRMM harmonogramem, co w dużej mierze wynikało z braku środków finansowych jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.

Niemniej, na chwilę opracowania niniejszego sprawozdania, warto wspomnieć, iż w końcowej fazie realizacji jest projekt o nr 14 pod nazwą *Park Aktywnych*, którego realizatorem jest Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta Mława, a który względem pierwotnych założeń miał być ukończony w 2017 roku. Zakończeniu dobiegają również przedsięwzięcia pod nazwą *Popówka* i *Serce Miasta*, będące na dzień 31.12.2017 r. we wstępnej fazie realizacji.

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do aktualizacji Programu.

Spis tabel:

1. Cel operacyjny nr 1 Wsparcie w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz przeciwdziałanie kumulacji niekorzystnych zjawisk
2. Cel operacyjny nr 2 Podniesienie poziomu aktywności gospodarczej w obszarze rewitalizacji
3. Cel operacyjny nr 3 Podniesienie jakości środowiska naturalnego.
4. Społeczne kampanie ekologiczne przeprowadzone w latach 2016-2017
5. Cel operacyjny nr 4 Poprawa warunków funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji.
6. Poprawa estetyki obiektów i zwiększenie zagospodarowania przestrzeni publicznych
7. Cel operacyjny nr 5 Podniesienie poziomu technicznego obiektów i infrastruktury w obszarze rewitalizacji.
8. Poprawa jakości i estetyki budynków mieszkalnych
9. Wykaz projektów rewitalizacyjnych z terminem rozpoczęcia w 2017 r.
10. Monitoring projektów wg stanu na 31.12.2017 r.
11. Zestawienie kosztów realizacji przedsięwzięcia Ciepłej taniej Graniczna 84/1

Spis wykresów:

Wykres 1 Procentowy stopień realizacji projektów rewitalizacyjnych

Wykres 2 Wydatki poniesione na realizację projektów

Wykres 3 Procentowy udział poniesionych wydatków względem planowanych kosztów

Spis załączników:

1. Załącznik nr 1 do raportu z GPRMM - Działania skierowane do osób niepełnosprawnych
2. Załącznik nr 2 do raportu z GPRMM - Działania skierowane do osób starszych 2017
3. Załącznik nr 3 wzór karty monitorującej projekty
4. Załącznik nr 4 wzór ankiety pt. System monitorowania i oceny skuteczności działań Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Załącznik nr 1

Wykaz działań wspierających kierowanych do osób niepełnosprawnych w latach 2015-2017

Rok	Działania
2015	Urząd Miasta Mława: udzielanie dotacji na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, m. in.: - dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu na organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, - udzielanie dotacji na organizację kulturalnych działań osób niepełnosprawnych, - dotacje na imprezy integracyjne dla dzieci młodzież z zakresu sportu i kultury 1. Program "Ku aktywności" w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mławie, Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosterdzia i Ewangelizacji "Serce za serce" - oferta wspólna – przyznana przez UM dotacja 3 000 zł; 2. Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym - Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła Mława – przyznana przez UM dotacja 1 000 zł. MOPS: 3. Realizacji projektu „Razem w szeroki świat”, umożliwiła podejmowanie działań mających na celu aktywne spędzanie czasu wolnego oraz integrację społeczną i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych do pełnienia ról w rodzinie i społeczeństwie skierowanego do osób niepełnosprawnych przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”. Podejmowane. <u>W ramach Grupy Wsparcia Rodziców Dzieci z zaburzeniami rozwoju:</u> 4. Spotkania informacyjne – integracyjne raz w miesiącu mające na celu wzajemne wspieranie się rodziców, wymianę doświadczeń i wiedzy; 5. Spotkanie opłatkowe; <u>W ramach grupy Związek Emerytów i Rencistów:</u> 6. Spotkania integracyjne przy kawie i herbacie - co dwa tygodnie w MOPS Mława i w Szkole Podstawowej Nr 7 7. Spotkania okolicznościowe m.in. Dzień Kobiet, Wigilia 8. Udział w Balu Seniorów i Balu Sylwestrowym. <u>W ramach grupy Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych „Amazonki”:</u> 9. Profilaktyka raka piersi Spotkanie z rodzinami Amazonek 10. Spotkania integracyjne przy kawie i herbacie raz w miesiącu świetlicy MOPS Mława 11. Uczestniczenie dwukrotnie w Szkoleniu organizowanym w Warszawie Centrum Onkologii – Opracowanie i wydanie ulotek 12. Zjazd Amazonek z całej Polski- Warszawa

	<u>W ramach Grupy osób niepełnosprawnych „Zakreśleni pozytywnie” - organizowanie czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych w następujących formach:</u> - organizowanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych – 3 razy w miesiącu - ćwiczenia w Mławskiej Hali Sportowej - udział i występ osób niepełnosprawnych na Piknikach Estrada w Parku Miejskim: VII Piknik Integracyjno-Profilaktyczny „W zdrowym ciele zdrowy duch” w miesiącu czerwcu, Piknik - wyjścia na basen - spotkanie na Kręgielni Planeta – raz w miesiącu - wyjścia do Szkoły Muzycznej na Koncert Filharmonii – raz w miesiącu - spotkanie opłatkowe z rodzicami. - udział w Ognisku integracyjnym „Połączyć dwa światy” – Szkółka Leśna w Krajewie - udział i występ osób niepełnosprawnych na Piknikach Estrada w Parku Miejskim: VIII Piknik Integracyjno-Profilaktyczny „W zdrowym ciele zdrowy duch” w miesiącu czerwcu, Piknik Integracyjno Profilaktyczny organizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Droga” w miesiącu lipcu. <u>Wsparcie udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie:</u> - pomoc pieniężna w formie zasiłków stałych, celowych i okresowych - pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistach usług opiekuńczych, - praca socjalna, - poradnictwo specjalistyczne - pomoc w formie gorącego posiłku i paczek świątecznych <u>W ramach Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” działające przy MOPS w Mławie</u> - pomoc w formie paczek świątecznych pochodzących ze Świątecznej Zbiórki Żywności
2016	Urząd Miasta Mława: - Program "Ku aktywności" – kontynuacja projektu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mławie, Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosterdzia i Ewangelizacji "Serce za serce" - oferta wspólna- dotacja przyznana w wysokości 5 000 zł - Realizacja projektu Poznajemy naszą Ojczyznę i pogłębiany tożsamość religijną - Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosterdzia i Ewangelizacji "Serce za serce" – dotacja przyznana 1 500 zł Wycieczka turystyczna - rekreacyjno - rewalidacyjna dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mławie - Towarzystwo Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Wypoczynek" - dotacja 1 500 zł Realizacja programów edukacyjnych kształtujących pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością. Zjazd Amazoniek z całej Polski - Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po mastektomii i innych chorobach onkologicznych - dotacja 500 zł Programy profilaktyczne służące poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnością - Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła Mława - dotacja 500 zł

	6. Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym - Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła Mława – dotacja 1 000 zł MOPS: <u>W ramach Grupy Wsparcia Rodziców Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju:</u> 7. spotkania informacyjno-integracyjne raz w miesiącu mające na celu wzajemne wspieranie się rodziców, wymianę doświadczeń i wiedzy 8. spotkanie opłatkowe <u>W ramach grupy Związek Emerytów i Rencistów:</u> 9. Spotkania integracyjne przy kawie i herbacie - co dwa tygodnie w MOPS Mława i w Szkole Podstawowej Nr 7 10. Spotkania okolicznościowe m.in. Dzień Kobiet, Wigilia 11. Wyjazdy do Teatru (III 2016 r. Warszawa, X 2016 r. Płock) 12. Udział w Balu Seniorów i Balu Sylwestrowym 13. Wycieczki do Krynicy, Iwonicz Zdrój, Ustronie Morskie, Gniezno-Poznań-Berlin 14. Pikniki integracyjne (VI 2016 r. w Gajach, VII 2016 r. w Niestumiu) <u>W ramach Grupy Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych „Amazonki”:</u> 15. Profilaktyka raka piersi – prowadzone pogadanki w szkołach 16. Spotkania integracyjne przy kawie i herbacie raz w miesiącu świetlicy MOPS Mława 17. Uczestniczenie dwukrotnie w Szkoleniu organizowanym w Warszawie Centrum Onkologii – Opracowanie i wydanie ulotek 18. Zjazd Amazonek z całej Polski- Warszawa i spotkanie z rodzinami Amazonek 19. Wycieczka do Warszawy – zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego 20. Ćwiczenia rehabilitacyjne <u>Niepełnosprawni wolontariusze z grupy „Zakrećeni Pozytywnie” działającej przy MOPS w Mławie w roku 2016 r.:</u> 21. organizowanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych – 3 razy w miesiącu 22. ćwiczenia w Mławskiej Hali Sportowej, korzystanie z siłowni, gra w koszykówkę, siatkówkę - raz w tygodniu w każdy wtorek 23. udział i występ osób niepełnosprawnych w uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Serce za serce” w dniu 05.06.2016 r. obchody I Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością 24. wyjścia na basen 25. spotkanie na Kręgielni Planeta – raz w miesiącu 26. wyjścia do Szkoły Muzycznej na Koncert Filharmonii – raz w miesiącu 27. spotkanie opłatkowe z rodzicami. 28. udział w Ognisku integracyjnym „Połączyć dwa światy” – Szkoła Leśna w Krajewie
--	--

	29. udział i występ osób niepełnosprawnych na Piknikach Estrada w Parku Miejskim: VIII Piknik Integracyjno-Profilaktyczny „W zdrowym ciele zdrowy duch” w miesiącu czerwcu, Piknik Integracyjno Profilaktyczny organizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Droga” w miesiącu lipcu. 30. odwiedzali osoby starsze niepełnosprawne, przedstawiali jasełka, śpiewali koledy i wręczali przygotowane przez siebie upominki (karty świąteczne, choinki, aniołki) 31. organizowanie zajęć plastycznych w MOPS Mława – 2 razy w miesiącu 32. udział w Zbiorce Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jako wolontariusze (po raz pierwszy przygotowali serduska, karty świąteczne, haftowane obrazki na WOŚP) 33. grill nad Zalewem Ruda 34. wyjazd do Stadniny Koni TARPAN Koroniec – lipiec 2016 r. 35. wyjazd do stadniny koni Grzybowo - Kapuśnik – wrzesień 2016 r. – jazda konna, grill, 36. zapoznanie z działalnością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Mławie <u>Wsparcie udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie:</u> 37. pomoc pieniężna w formie zasiłków stałych, celowych i okresowych 38. pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistach usług opiekuńczych, 39. praca socjalna, 40. poradnictwo specjalistyczne 41. pomoc w formie gorącego posiłku i paczek świątecznych <u>W ramach Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” działające przy MOPS w Mławie:</u> 42. pomoc w formie paczek świątecznych pochodzących ze Świątecznej Zbiórki Żywności, która odbyła się pod patronatem Banku Żywności 43. pomoc żywnościowa pozyskana z Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2017	Urząd Miasta Mława: 1. Ku aktywności i sprawności - kontynuacja 2017; Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce za serce" - oferta wspólna – przyznana dotacja w wysokości 4 tys. zł 2. Cztery pory roku w obyczajowości polskiej - udział osób niepełnosprawnych w wydarzeniach związanych z tradycją i kulturą polską; Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - przyznana dotacja w wysokości 840 zł 3. Poznajemy naszą ojczyznę - wycieczka do Czerwińska i Łowicza; Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce za serce"- przyznana dotacja w wysokości 1200 zł 4. Poprawa stanu zdrowia fizycznego - Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po mastektomii i innych chorobach onkologicznych- przyznana dotacja w wysokości 800 zł 5. "Zakręcenie pozytywnie" w Centrum Nauki Kopernik; Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie- przyznana dotacja w wysokości 1200 zł

	6. Programy profilaktyczne służące poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnością; Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła Mława- przyznana dotacja w wysokości 800 zł 7. Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym; Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła Mława - przyznana dotacja w wysokości 1160 zł 8. Konferencja „Razem dla środowiska”, 04.10.2017r organizowana przez Burmistrza Miasta Mława oraz firmę SUEZ Polska dedykowana osobom z niepełnosprawnością- która pokazała jakie działania można podejmować na rzecz osób z niepełnosprawnością, w jaki sposób je aktywizować i wspierać w wchodzeniu do normalnego życia społecznego, w którym funkcjonują tak jak inni, a nie jak osoby z dysfunkcją. 9. Wydanie praktycznego informatora dla osób z niepełnosprawnością przez Urząd Miasta Mława (co, gdzie, jak w Mławie dla osób z niepełnosprawnością) , MOPS: <u>W ramach Grupy Wsparcia Rodziców Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju:</u> 10. spotkania informacyjno-integracyjne raz w miesiącu mające na celu wzajemne wspieranie się rodziców, wymianę doświadczeń i wiedzy 11. spotkanie opłatkowe <u>W ramach grupy Związek Emerytów i Rencistów:</u> 12. Spotkania integracyjne przy kawie i herbacie - co dwa tygodnie w MOPS Mława i w Szkole Podstawowej Nr 7 13. Spotkania okolicznościowe m.in. Dzień Kobiet, Wigilia 14. Udział w Balu Seniorów i Balu Sylwestrowym 15. Wycieczka do Krynicy Zdrój - V 2017 r. 16. Wycieczka do Iwoniec Zdrój – VI 2017 r. 17. wycieczka do Ustronia Morskiego – VII 2017 r. 18. wycieczka na Ukrainę (wyjazd sanatoryjny) 2 – tygodniowy na przełomie sierpnia i września 2017 r. 19. wycieczka do Zakopanego 7 dniowa – IX 2017 r. 20. piknik w Drobinie 21. piknik w Płońsku 22. piknik w Leśniczówce Bieżany k. Płocka 23. organizacja paczek świątecznych dla osób dla członków Związku, które nie uczestniczą w organizowanych spotkaniach z powodu podeszłego wieku i złego stanu zdrowia 24. udział w zawodach „Aktywny Senior” zorganizowanych na Mławskiej Hali Sportowej w Mławie 25. spotkanie integracyjne w Restauracji „Ambasador” <u>W ramach Grupy Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych „Amazonki”:</u> 26. Profilaktyka raka piersi – prowadzone pogadanki w szkołach i rozprowadzanie ulotek dot raka piersi 27. Spotkania integracyjne przy kawie i herbacie raz w miesiącu świetlicy MOPS Mława 28. Wycieczka do teatru w Warszawie z okazji 35 - lecia Stowarzyszenia amazoнок
--	--

	29. Ćwiczenia rehabilitacyjne 30. Wyjazd integracyjny Malbork 31. Masaże 32. Jubileusz 10-lecia działającego Stowarzyszenia Amazonek w Mławie. 33. Spotkania okolicznościowe m.in. z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia, <u>Niepełnosprawni wolontariusze z grupy „Zakreśeni Pozytywnie” działającej przy MOPS w Mławie w roku 2017 r.:</u> 34. organizowanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych – 3 razy w miesiącu 35. ćwiczenia w Mławskiej Hali Sportowej, korzystanie z siłowni, gra w koszykówkę, siatkówkę - raz w tygodniu w każdy wtorek 36. udział i występ osób niepełnosprawnych w uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Serce za serce” w dniu 28.05.2017 r. obchody I Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością 37. wyjścia na basen 38. spotkanie na Kręgielni Planeta – raz w miesiącu 39. wyjścia do Szkoły Muzycznej na Koncert Filharmonii – raz w miesiącu 40. spotkanie opłatkowe z rodzinami. 41. udział w Gali Wolontariatu 42. udział i występ osób niepełnosprawnych na Piknikach Estrada w Parku Miejskim: VIII Piknik Integracyjno-Profilaktyczny „W zdrowym ciele zdrowy duch” w miesiącu czerwcu, Piknik Integracyjno Profilaktyczny organizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Droga” w miesiącu lipcu. 43. odwiedzali osoby starsze niepełnosprawne, przedstawiali jasełka, śpiewali kolędy i wręczali przygotowane przez siebie upominki (karty świąteczne, choinki, aniołki) 44. organizowanie zajęć plastycznych w MOPS Mława – 2 razy w miesiącu 45. udział w Zbiorce Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jako wolontariusze (po raz pierwszy przygotowali serduszka, karty świąteczne, haftowane obrazki na WOŚP) 46. udział w XVIII Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych na stadionie MOSiR 47. wycieczka do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik – lipiec 2017 r. 48. wycieczka do Olsztyna i Lidzbarka Warmińskiego – wrzesień 2017 r. 49. wycieczka do Ratowa – wrzesień 2017 r. 50. udział w Konferencji „Razem dla środowiska” 51. spotkanie autorskie w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz wystawa prac artystycznych uczestnika grupy. <u>Wsparcie udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie:</u> 52. pomoc pieniężna w formie zasiłków stałych, celowych i okresowych 53. pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistach usług opiekuńczych, 54. praca socjalna, 55. poradnictwo specjalistyczne 56. pomoc w formie gorącego posiłku i paczek świątecznych
--	--

	<u>W ramach Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej „Badźmy Razem” działające przy MOPS w Mławie:</u> 57. pomoc w formie paczek świątecznych pochodzących ze Świątecznej Zbiórki Żywności, która odbyła się pod patronatem Banku Żywności 58. pomoc żywnościowa pozyskana z Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
--	--

Załącznik nr 2

Liczba oferowanych działań wspierających kierowanych do osób starszych w latach 2015-2017

Rok	Działania
2015	Urząd Miasta Mława: (udzielanie dotacji na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym) 1. Realizacja projektu „Dostępne miasto - Senior (po)Mocny w Partycypacji II” którego celem było zwiększenie aktywności i udziału osób powyżej 60 roku życia w procesie partycypacji społecznej, m.in. poprzez wypracowanie rekomendacji dotyczących zmian w ofercie spędzania wolnego czasu dla mieszkańców w wieku 60+, dostępności architektonicznej i usług oraz bezpieczeństwa w mieście. Jednym z rezultatów był Kontrakt Społeczny wypracowany przez Grupę Inicjatywną Mieszkańców Mławy w wieku 60+ oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych instytucji. 2. Wyjazd na Marsz Różowej Wstążeczki - w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywacji ludzi starszych w 2015 r Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po mastektomii i innych chorobach onkologicznych, otrzymało wsparcie finansowe w postaci dotacji w wysokości 600 zł. 3. Realizacja programu „Na naukę nigdy za późno” przez Klub Seniora "Pogodny Uśmiech" - w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywacji ludzi starszych wsparcie finansowe w postaci dotacji 1200 zł. 4. Integracja ludzi starszych (imprezy kulturalne i rekreacyjne wycieczki, wieczorki zapoznawcze i taneczne - Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie wsparcie finansowe w postaci dotacji 1000 zł. MOPS: <u>W ramach grupy Związek Emerytów i Rencistów:</u> 5. Spotkania integracyjne przy kawie i herbacie - co dwa tygodnie w MOPS Mława i w Szkole Podstawowej Nr 7 6. Spotkania okolicznościowe m.in. Dzień Kobiet, Wigilia 7. Udział w Balu Seniorów i Balu Sylwestrowym <u>W ramach grupy Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych „Amazonki”:</u> 8. Profilaktyka raka piersi 9. Spotkania integracyjne przy kawie i herbacie raz w miesiącu świetlicy MOPS Mława 10. Zjazd Amazonek z całej Polski- Warszawa 11. Spotkanie z rodzinami Amazonek 12. Uczestniczenie dwukrotnie w Szkoleniu organizowanym w Warszawie Centrum Onkologii – Opracowanie i wydanie ulotek <u>W ramach działań prowadzonych przez Klub Seniora „Złota Jesień”:</u> 13. Spotkania integracyjne przy kawie i herbacie - co dwa tygodnie w MOPS Mława 14. Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Babci i Dziadka 15. Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet 16. Spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych „Jajeczko”

	17. Uroczyste Spotkanie Wigilijne 18. Ognisko Integracyjne „Połączyć dwa światy” - Krajewo. 19. Wolontariat seniorów – udział w Jasełkach organizowanych wspólnie z Miejską Biblioteką, wystawianych w ZOZ Mława. 20. Udział w Miejskim Balu Seniora organizowanym przez Burmistrza Miasta Mława. MDK, MOPS Mława. 21. <u>W ramach Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” działające przy MOPS w Mławie</u> pomoc w formie paczek świątecznych pochodzących ze Świątecznej Zbiórki Żywności 22. <u>Wsparcie udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie:</u> 23. pomoc pieniężna w formie zasiłków stałych, celowych i okresowych 24. pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistach usług opiekuńczych, 25. praca socjalna, 26. poradnictwo specjalistyczne 27. pomoc w formie gorącego posiłku i paczek świątecznych.
2016	Urząd Miasta Mława: 1. Promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych wśród osób w wieku emerytalnym - w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 r. Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po mastektomii i innych chorobach onkologicznych otrzymało wsparcie finansowe w postaci dotacji w wysokości 670 zł 2. Realizacja programu Razem lepiej przez Klub Seniora "Pogodny Uśmiech" wsparcie finansowe - dotacja 1 000 zł. 3. Wieczorki taneczne połączone z nauką tańca dla seniorów - Klub Sportowy "Mławskie Centrum Tańca", Taneczna jesień w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przyznano dotację 1 405 zł. 4. Wycieczka członków Kręgu Seniorów przy Komendzie Hufca ZHP Mława na XXI Patronalny Dzień Skupienia Harcerki i Harcerzy w Skulsku - Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przyznano dotację 925 zł. 5. Powołanie Mławskiej Rady Seniorów. 6. Z inicjatywy członków oraz zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS powołano Centrum Aktywnego Seniora. 7. Polska bez tajemnic – jesienny wyjazd seniorów z MDK (Kaszuby, Jastrzębia Góra). MDK: 8. Zajęcia dla seniorów w MDK 9. Zespół artystyczny Seniorów „Cantare” 10. Klub seniorów Milonga (spotkania taneczne co czwartek dla seniorów) 11. Sylwester dla seniorów 12. Koncert Noworoczny

	13. Ostatki z Klubem Milong 14. Bal seniora 15. Bal andrzejkowy dla seniorów 16. Spotkanie opłatkowe seniorów z Klubu Milonga i Zespołu Artystycznego Seniorów „Cantare”. MOPS: W ramach działań prowadzonych przez Związek Emerytów i Rencistów: 17. Spotkania integracyjne przy kawie i herbacie- co dwa tygodnie w MOPS Mława w Szkole Podstawowej Nr 7 18. Spotkania okolicznościowe m.in. Dzień Kobiet, Wigilia 19. Wyjazdy do Teatru (III 2016 r. Warszawa, X 2016 r. Płock) 20. Pikniki integracyjne (VI 2016 r. w Gajach, VII 2016 r. w Niestumiu) 21. Wycieczki do Krynicy, Iwonicz Zdrój, Ustronie Morskie, Gniezno-Poznań-Berlin W ramach Grupy Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych „Amazonki”: 22. Zjazd Amazonek z całej Polski- Warszawa i spotkanie z rodzinami Amazonek 23. Uczestniczenie dwukrotnie w Szkoleniu organizowanym w Warszawie Centrum Onkologii – Opracowanie i wydanie ulotek 24. Wycieczka do Warszawy – zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego 25. Ćwiczenia rehabilitacyjne 26. Profilaktyka raka piersi – prowadzone pogadanki w szkołach 27. Spotkania integracyjne przy kawie i herbacie raz w miesiącu w świetlicy MOPS Mława W ramach działań prowadzonych przez Klub Seniora „Złota Jesień”: 28. Spotkania integracyjne przy kawie i herbacie - co dwa tygodnie w MOPS Mława 29. Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Babci i Dziadka 30. Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet 31. Spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych „Jajeczko” 32. Ognisko Integracyjne „Połączyć dwa światy” - Krajewo 33. Wycieczka Krajoznawcza do Gietrzwałdu 34. Udział w Miejskim Balu Seniora organizowanym przez Burmistrza Miasta Mława, MDK, MOPS Mława. 35. Wolontariat seniorów – udział w Jasełkach organizowanych wspólnie z Miejską Biblioteką, wystawianych w ZOZ Mława 36. Uroczyste Spotkanie Wigilijne W ramach Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” działające przy MOPS w Mławie 37. pomoc w formie paczek świątecznych pochodzących ze Świątecznej Zbiórki Żywności 38. pomoc w formie paczek świątecznych pochodzących ze Świątecznej Zbiórki Żywności, która odbyła się pod patronatem Banku Żywności
--	---

	Wsparcie udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie: 39. pomoc pieniężna w formie zasiłków stałych, celowych i okresowych 40. pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistach usług opiekuńczych, 41. praca socjalna, 42. poradnictwo specjalistyczne 43. pomoc w formie gorącego posiłku i paczek świątecznych.
2017	Urząd Miasta Mława: 1. Edukacja i rozrywka, Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po mastektomii i innych chorobach onkologicznych – dotacja w wysokości 1550 zł 2. Wycieczka do Ratowa dla Grupy Seniorów "Złota Jesień", Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie – dotacja w wysokości 1450 zł 3. RAZEM łamiemy stereotypy, "Razem" Spółdzielnia Socjalna – dotacja w wysokości 2000 zł MDK: 4. Sylwester dla seniorów 31.12.2016/1.01.2017 5. Koncert Noworoczny 14.01.2017 r. 6. Ostatki z Klubem Milonga -Karnawałowy Bal przebierañców 23.02.2017 r. 7. Parkowisko imprezy plenerowe w parku od 6.05.2017 r.-10.09.2017 r. 8. Wyjazd do teatru 16.06.2017 r. Och-Teatr na sztukę „Lekcja stepowania”. 9. Bal w Otoczni UTW na zakończenie roku szkolnego 20.06.2017 r. 10. Wyjazd seniorów na Festiwal sportów wodnych na kanale żerańskim (Warszawa 23.09.2017 r.) 11. Wyjazd seniorów w Bieszczady 11-16.09.2017 r. 12. Bal seniora 21.10.2017 r. 13. Koncert Zespołu Artystycznego Seniorów „Cantare” w Bartoszycach 17.10.2017 r. dla XX Brygady Bartoszyckiej Zmechanizowanej 14. Wycieczka do Wilanowa 21.11.2017 r. UTW 15. Koncert Zespołu Artystycznego Seniorów „Cantare” pt.: „Gdy Piosenka szła do wojska”.15.08.2017 r. Park miejski 16. Wyjazd seniorów do Radzanowi 13.07.2017 r. 17. Warsztaty Zespołu Artystycznego Seniorów „Cantare” w Krynicy Morskiej 23-28.04.2017r. 18. Bal andrzejkowy dla seniorów 30.11.2017 r. 19. Wyjazd seniorów do Wilanowa 21.11.2017 r. do Wilanowa UTW 20. Międzypokoleniowa wigilia UTW w PWSZ w Mławie 20.12.2017 r. 21. Spotkanie opłatkowe seniorów z Klubu Milonga i Zespołu Artystycznego Seniorów „Cantare”.13.12.2017r. 22. Zajęcia dla seniorów w MDK: Ćwiczenia z elementami tańca UTW Seksja gimnastyczna UTW Warsztaty teatralne UTW

	Taniec towarzyski UTW Informatyka UTW Język angielski UTW Wizaż i stylizacja UTW Zajęcia na basenie UTW Wykłady z medycyny UTW Fotografia UTW Wykłady z literatury UTW Wykłady z historii UTW Brydż Decoupage i sztuka zdobienia Florystyka dla seniorów Zespół artystyczny Seniorów „Cantare” Klub seniorów Milonga (spotkania taneczne co czwartek dla seniorów) MOPS: W ramach działań prowadzonych przez Związek Emerytów i Rencistów: 23. Spotkania integracyjne przy kawie i herbatce - co dwa tygodnie w MOPS Mława i w Szkole Podstawowej Nr 7 24. Spotkania okolicznościowe m.in. Dzień Kobiet, Wigilia 25. Wycieczka do Krynicy Zdrój - V 2017 r. 26. Wycieczka do Iwoniec Zdrój – VI 2017 r. 27. wycieczka do Ustronia Morskiego – VII 2017 r. 28. wycieczka na Ukrainę (wyjazd sanatoryjny) 2 – tygodniowy na przełomie sierpnia i września 2017 r. 29. wycieczka do Zakopanego 7 dniowa – IX 2017 r. 30. piknik w Drobinie 31. piknik w Płońsku 32. piknik w Leśniczówce Bieżany k. Płocka 33. organizacja paczek świątecznych dla osób dla członków Związku, które nie uczestniczą w organizowanych spotkaniach z powodu podeszłego wieku i złego stanu zdrowia 34. udział w zawodach „Aktywny Senior” zorganizowanych na Mławskiej Hali Sportowej w Mławie 35. spotkanie integracyjne w Restauracji „Ambasador” W ramach Grupy Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych „Amazonki”: 36. Profilaktyka raka piersi – prowadzone pogadanki w szkołach i rozprowadzanie ulotek dot raka piersi 37. Spotkania integracyjne przy kawie i herbatce raz w miesiącu świetlicy MOPS Mława 38. Wycieczka do teatru w Warszawie z okazji 35 - lecia Stowarzyszenia amazońek 39. Ćwiczenia rehabilitacyjne 40. Wyjazd integracyjny Malbork
--	--

	41. Masaże 42. Jubileusz 10-lecia działającego Stowarzyszenia Amazonek w Mławie. 43. Spotkania okolicznościowe m.in. z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia, W ramach działań prowadzonych przez Klub Seniora „Złota Jesień”: 44. Spotkanie Integracyjne z okazji Dnia Babci i Dziadka. 45. Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet. 46. Spotkanie Integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych „Jajeczko” 47. Spotkanie Integracyjne „Łączymy Pokolenia – Studio Urody” - spotkanie z wolontariuszkami z Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie 48. Ognisko Integracyjne „Połączyć dwa światy” - Krajewo. 49. Wyjazd Integracyjny „Dzień Humoru i Satyry” Zakrzewo 50. Wycieczka Krajoznawcza do Ratowa. 51. Wolontariat seniorów – udział w Jasełkach organizowanych wspólnie z Miejską Biblioteką, wystawianych w ZOZ Mława. 52. Uroczyste Spotkanie Wigilijne W ramach Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” działające przy MOPS w Mławie 53. pomoc w formie paczek świątecznych pochodzących ze Świątecznej Zbiórki Żywności 54. pomoc w formie paczek świątecznych pochodzących ze Świątecznej Zbiórki Żywności, która odbyła się pod patronatem Banku Żywności Wsparcie udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie: 55. pomoc pieniężna w formie zasiłków stałych, celowych i okresowych 56. pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistach usług opiekuńczych, 57. praca socjalna, 58. poradnictwo specjalistyczne 59. pomoc w formie gorącego posiłku i paczek świątecznych
--	---

RAPORT Z REALIZACJI projektu ujętego w „Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025”				Wg stanu na koniec 2017 r.								
Nazwa projektu												
Nr projektu w GPRMM												
Okres realizacji projektu												
Nazwa instytucji wdrażającej projekt												
Osoba do kontaktu w sprawie projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.												
Zmiany w projekcie – jeżeli zostały wprowadzone (należy odnieść się do projektu w GPRMM i zaznaczyć „x” właściwą odpowiedź w przypadku zmian wprowadzonych do projektu, a niezgłoszonych do zmiany w GPRMM)		Zakres										
		Finansowy	Rzeczowy	Organizacyjny i/lub czasowy								
	TAK											
	NIE											
Omówienie zmian w projekcie (jeśli dotyczy)	Jeżeli zaszyły zmiany w projekcie należy je krótko opisać, tj. określić czego dotyczą i jakiej są wielkości lub rodzaju oraz co jest ich powodem.											
Ocena wpływu zmian w projekcie na jego realizację (jeśli dotyczy)	Należy dokonać samodzielnej oceny wpływu jaki na realizację projektu mogą mieć zmiany, które zostały wprowadzone do projektu: Proszę odpowiedzieć na następujące pytania, czy projekt będzie? (zaznaczyć „x” właściwe pole) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kontynuowany bez opóźnień</th> <th>Zaniechany</th> <th>Kontynuowany z opóźnieniem</th> <th>Kontynuowany zrealizowany szybciej niż zamierzano</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Kontynuowany bez opóźnień	Zaniechany	Kontynuowany z opóźnieniem	Kontynuowany zrealizowany szybciej niż zamierzano				
Kontynuowany bez opóźnień	Zaniechany	Kontynuowany z opóźnieniem	Kontynuowany zrealizowany szybciej niż zamierzano									

Stan realizacji projektu (zaznaczyć „x” właściwe pole)	Realizacja nie została rozpoczęta	Zakończona (jeśli tak to kiedy?)	W trakcie realizacji
	Stopień zaawansowanie zakresu rzeczowego właściwy dla projektu zapisanego w GPRMM: 1. 2. 3.		
Produkty (produkty materialne otrzymane w obecnej fazie realizacji projektu – w kolumnie obok znajduje się odniesienie do wskaźników zapisanych dla projektu w GPRMM)	Produkt: – Nazwa wskaźnika: Jeżeli wskaźnik produktu został osiągnięty należy go przedstawić w formie liczbowej wraz z podaniem jednostki miary:		
Rezultaty (zmiany, jakie nastąpiły w wyniku wdrażania projektu - w kolumnie obok znajduje się odniesienie do wskaźników zapisanych w GPRMM)	1) <u>Rezultat:</u> - <u>Nazwa wskaźnika:</u> 2) <u>Rezultat:</u> - <u>Nazwa wskaźnika:</u> 3) <u>Rezultat:</u> - <u>Nazwa wskaźnika:</u> Oddziaływanie: <u>Nazwa wskaźnika:</u> Jeżeli wskaźnik rezultatu został osiągnięty należy go przedstawić w formie liczbowej wraz z podaniem jednostki miary: 1) 2) 3) Jeżeli wskaźnik oddziaływania został osiągnięty należy go przedstawić w formie liczbowej wraz z podaniem jednostki miary:		
Finansowanie projektu (obecna faza realizacji projektu) wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	Wydatkowanie środków własnych [wskazać kwotę w PLN]	Wykorzystanie środków zewnętrznych [wskazać kwotę w PLN]	Inne [wskazać źródło oraz kwotę w PLN]
Informacje o postępie w realizacji zadania	Napotkane problemy		

	Przyczyny wystąpienia problemów			
	Propozycja rozwiązania problemu [ów]			
Planowane zmiany w projekcie (należy odnieść się do projektu w GPRMM i zaznaczyć „x” właściwą odpowiedź w przypadku planów wprowadzenia zmian do projektu w celu aktualizacji GPRMM)		Zakres		
		Finansowy	Rzeczowy	Organizacyjny i/lub czasowy
	TAK			
	NIE			
Omówienie planowanych zmian w projekcie (jeśli dotyczy)	Jeżeli planuje się wprowadzenie zmian do projektu należy je krótko opisać, tj. określić czego dotyczą, w którym roku realizacji projektu podmiot realizujący projekt chciałaby dokonać zmian, jakiej wielkości lub rodzaju planuje się zmiany oraz co jest tego powodem.			
Ocena wpływu planowanych zmian w projekcie na jego realizację (jeśli dotyczy)	Należy dokonać samodzielnej oceny wpływu, jaki na realizację projektu mogą mieć planowane zmiany do projektu:			
	Proszę odpowiedzieć na następujące pytania, czy projekt będzie? (zaznaczyć „x” właściwe pole)			
	Kontynuowany bez opóźnień	Zaniechany	Kontynuowany z opóźnieniem	Kontynuowany zrealizowany szybciej niż zamierzano

.....

Pieczęć i podpis
realizatora projektu



System monitorowania i oceny skuteczności działań Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Ankieta

Urząd Miasta Mława przystępuje do pierwszego zmonitorowania działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025. Aby poznać Państwa opinie przygotowano niniejszą ankietę.

Rewitalizacja oznacza dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie. Jest to poprawa jakości życia - czyli m.in. remonty i modernizacje kamienic, nowe mieszkania, instytucje, więcej zieleni, rozwój turystyki, kultury, sportu, gospodarki a co najważniejsze, integracja i wsparcie mieszkańców.

Ankieta jest całkowicie anonimowa. Wszelkie zebrane informacje będą służyły wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. Mamy nadzieję, iż przy Państwa udziale uda się realnie ocenić skuteczność podejmowanych działań rewitalizacyjnych w celu poprawy sytuacji mieszkańców miasta.

Wypełnioną ankietę można przesłać drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@mlawa.pl lub umieścić w urnie ustawionej przy wejściu do Urzędu Miasta Mława w terminie **do 17 lutego 2018 r.**

Wyniki badania będą publicznie dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława w zakładce dedykowanej rewitalizacji.

1. Zauważam zmiany zachodzące w mieście wskutek podejmowanych działań rewitalizacyjnych?
☐ TAK
☐ NIE
2. Uważam, że dostrzegalne zmiany są efektem:
☐ prywatnych inwestycji
☐ zaplanowanych działań samorządu miasta
☐ zapobiegliwości i gospodarności ludzi
☐ wzrostu znaczenia osiedla w życiu miasta i korzystnej zmiany klimatu (nastawienia) wokół spraw istotnych dla jego rozwoju
3. Uważam, że działania rewitalizacyjne prowadzone w mieście wpływają na:
(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
☐ ożywienie ekonomiczne (większa liczba inwestorów i inwestycji)
☐ wzrost bezpieczeństwa życia mieszkańców
☐ poprawę stanu technicznego budynków
☐ poprawę estetyki przestrzeni publicznych i zieleni
☐ zwiększenia dostępności usług dla osób starszych i niepełnosprawnych
☐ poprawę warunków dla rozwoju kultury oraz sportu
☐ podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta
☐ nowe miejsca pracy (zmniejszające się bezrobocie)
☐ zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej
4. Uważam, że dzięki działaniom rewitalizacyjnym zmienia się wizerunek miasta:
☐ na lepsze

- ☐ w ogóle się nie zmienił
 - ☐ zmienił się na gorsze
 - ☐ trudno powiedzieć
5. Wiem, że część miasta jest poddawana rewitalizacji, poprzez wdrażanie specjalnego programu:
- ☐ TAK
 - ☐ NIE
6. Mój związek z częścią miasta, która została objęta działaniami rewitalizacyjnymi to: (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
- ☐ miejsce zamieszkania
 - ☐ miejsce pracy
 - ☐ miejsce nauki dzieci
 - ☐ miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
 - ☐ klient/ konsument
 - ☐ nie wiem/trudno powiedzieć
7. Oceniam stopień poinformowania mieszkańców o projektach rewitalizacyjnych prowadzonych w mieście:
- ☐ bardzo dobrze
 - ☐ dobrze
 - ☐ źle
 - ☐ nie wiem/trudno powiedzieć
8. Potrafię samodzielnie wskazać projekty rewitalizacyjne prowadzone na obszarze miasta:
- ☐ TAK
 - ☐ NIE
- Jeżeli tak, proszę podać maksymalnie 3:
- 1)
 - 2)
 - 3)
9. Sądzę, że podejmowane działania rewitalizacyjne mają dobre perspektywy rozwoju:
- ☐ TAK
 - ☐ NIE

***Prosimy o podanie Państwa podstawowych informacji demograficznych
(wyłącznie do celów statystycznych)***

Płeć: ☐ kobieta ☐ mężczyzna

Wiek: _____ Wykształcenie: _____ Status zawodowy: _____

- ☐ Do 18 lat
- ☐ 18-25 lat
- ☐ 26-45 lat

- ☐ Podstawowe
- ☐ Zasadnicze zawodowe
- ☐ Średnie

- ☐ Uczeń/ student
- ☐ Pracujący
- ☐ Przedsiębiorca

- ☐ 46-64 lata
- ☐ Powyżej 65 lat

- ☐ Policealne i niepełne wyższe
- ☐ Wyższe zawodowe (licencjat)
- ☐ Wyższe (magisterskie)

- ☐ Osoba pozostająca w domu
- ☐ Emeryt/Rencista
- ☐ Bezrobotny

Jestem mieszkańcem ulicy:

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Ocena Zespołu ds. rewitalizacji:

- a) Pozytywna bez zastrzeżeń
- b) Pozytywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag
- c) Negatywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag

Opinia Komitetu Rewitalizacji:

- a) Pozytywna bez zastrzeżeń
- b) Pozytywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag
- c) Negatywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag

Wniesione uwagi:

Na etapie oceny projektu „Raportu z realizacji GPRMM” zostały zgłoszone dwie uwagi w formie pisemnej przez członka Komitetu Rewitalizacji:

1. *Tabela 1 Miernik : wzrost liczby miejsc pracy w obszarze rewitalizacji. Jednostką miary jest % , który niewiele mówi. Proponuję w opisie podać ile konkretnie pojawiło się wolnych miejsc pracy.*
2. *Należy zawrzeć wyjaśnienie dlaczego planowane koszty dla zadania „Ciepłej taniej Graniczna 84/1 ” zostały przekroczone. Planowany koszt 90000, poniesione wydatki 171669*

Wszystkie powyższe uwagi zostały uwzględnione w treści niniejszego Raportu i pozytywnie ocenione.

Dokument sporządziła

p. Lidia Gniadek - Inspektor ds. rozwoju, rewitalizacji i współpracy ze spółkami miejskimi.

BURMISTRZ MIASTA
Sławomir Nowalewski
.....
Data i podpis zatwierdzającego