

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/596/2022

**Rady Miasta Mława
z dnia 20 grudnia 2022 r.**

**Harmonogram opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku
2025 z perspektywą do roku 2035”**

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
1.	Prace diagnostyczne – opracowanie diagnozy i wniosków z diagnozy	do końca I kw. 2023 r.
2.	Realizacja form partycypacji społecznej	do końca II kw. 2023 r.
3.	Opracowanie projektu aktualizacji Strategii	do końca II kw. 2023 r.
4.	Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz podmiotami, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	do końca III kw. 2023 r.
5.	Przedłożenie do zaopiniowania projektu aktualizacji Strategii zarządowi województwa	do końca III kw. 2023 r.
6.	Przeprowadzenie uzgodnień w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii	do końca IV kw. 2023 r.
7.	Rozpatrzenie uwag zgłoszonych w konsultacjach społecznych i przygotowanie ostatecznej wersji aktualizacji Strategii	do końca IV kw. 2023 r.
8.	Uchwalenie aktualizacji Strategii	do końca IV kw. 2023 r.