

**Sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych w Wydziale Inwestycji w okresie 20.03.2025-22.04.2025 r.,
na sesję Rady Miasta Mława w dniu 29.04.2025 r.**

1. Wydane decyzje administracyjne i załatwianie spraw

Wydano:

- 9 decyzji na zajęcie pasa drogowego
- 5 decyzji na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
- 15 decyzji na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
- 8 decyzji na lokalizację zjazdu.

2. Informacja o prowadzonych postępowaniach oraz realizowanych zadaniach inwestycyjnych

Nazwa zadania	Rozstrzygnięcie postępowania	Kwota	Termin realizacji	Odbiór	Uwagi
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Piekielko, Okrężna oraz Krajewo w Mławie	W dniu 10.04.2025 r. podpisano umowę z firmą Usługi Projektowe Andrzej Dusiński	446 490,00	20 m-cy od dnia zawarcia umowy		
Przebudowa punktów oświetlenia ulicznego na ul. Ordona i terenie Osiedla Książąt Mazowieckich w Mławie	W dniu 16.04.2025 r. otwarto 7 ofert, które wpłynęły w postępowaniu. Oferta z najniższą ceną to: 124 650,00 zł (kwota netto). Oferta z najwyższą ceną to: 259 483,54 zł	kwota, jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia to: 200 000,00 zł	4 m-ce od dnia zawarcia umowy		Trwa badanie ofert

Odprowadzenie wody opadowej z terenów wokół ul. Brzozowej i Sosnowej	W dniu 14.04.2025 r. otwarto 9 ofert, które wpłynęły w postępowaniu. Oferta z najniższą ceną to: 1 575 884,29 zł. Oferta z najwyższą ceną to: 2 282 883,23 zł	Kwota, jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia to: 1 910 272,00 zł	6 m-cy od dnia zawarcia umowy		Zadania realizowane są w ramach projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez retencję i zarządzanie wodami opadowymi” realizowanego na podstawie umowy nr FEPW.02.02-IW.01-0017/23 z dnia 23.05.2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021- 2027, Priorytet FEPW.02 Energia i klimat, Działania 2.2. Adaptacja do zmian klimatu.
Przystosowanie do zmian klimatycznych terenu przy Alei Św. Wojciecha	W dniu 10.04.2025 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe, z terminem składania ofert, wyznaczonym na dzień 25.04.2025 r.	Kwota, jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia, Zamawiający udostępni po upływie terminu na składanie ofert a przed ich otwarciem	6 m-cy od dnia zawarcia umowy		
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Stefana Roweckiego „Grota” i magistrali kolejowej E65 w Mławie	W dniu 14.03.2025 r. otwarto 3 oferty, które wpłynęły w postępowaniu. Oferta z najniższą ceną to: 433 000,00 zł. Oferta z najwyższą ceną to: 1 343 160,00 zł.	Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia to: 300 000,00 zł.	16 m-cy od dnia zawarcia umowy		W dniu 4.04.2025 r. postępowanie zostało unieważnione. Dnia 17.04.2025 r. otwarto 7 ofert na postępowanie pn. „Opracowanie koncepcji na budowę wiaduktu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki, Stefana Batorego i magistrali kolejowej E65 w Mławie”. Oferta z najniższą ofertą to 122 693,67 zł. Oferta z najwyższą ofertą to 159 700,00 zł.