



URZĄD MIASTA MŁAWA

06-500 Mława, Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 82, fax. 23 654 36 52
sekretariat@mlawa.pl, www.mlawa.pl

Harmonogram realizacji projektu

pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława”

Lp.	Działanie	Termin
1.	Ogłoszenie konkursu na wybór wykonawcy usługi doradczej	od 29.04.2016 r. do 06.05.2016 r.
2.	Wybór wykonawcy	od 09.05.2016 r. do 13.05.2016 r.
3.	Spotkanie informacyjne z mieszkańcami	17.05.2016 r.
4.	Konsultacje zespołu zadaniowego z ekspertem	od 17.05.2016 r. do 18.05.2016 r.
5.	Ogłoszenie konkursu na opracowanie projektu graficznego Logo Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025	od 17.05.2016 r. do 15.06.2016 r.
6.	Konsultacje zespołu zadaniowego z ekspertem	od 14.06.2016 r. do 15.06.2016 r.
7.	Powiadomienie o rozpoczęciu konsultacji społecznych i formach ich prowadzenia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji	17.06.2016 r.
8.	Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji	od 24.06.2016 r. do 23.07.2016 r.
9.	Konsultacje zespołu zadaniowego z ekspertem	od 27.06.2016 r. do 28.06.2016 r.
10.	Spotkanie z interesariuszami	27.06.2016 r.
11.	Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie projektu graficznego Logo Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025	do 30.06.2016 r.
12.	Podjęcie uchwały o obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji	26.07.2016 r.



13.	Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji	od 09.08.2016 r. do 23.08.2016 r.
14.	Konsultacje zespołu zadaniowego z ekspertem	od 23.08.2016 r. do 24.08.2016 r.
15.	Spotkanie z interesariuszami	24.08.2016 r.
16.	Konsultacje zespołu zadaniowego z ekspertem	od 14.09.2016 r. do 15.09.2016 r.
17.	Powiadomienie o rozpoczęciu konsultacji społecznych i formach ich prowadzenia gminnego programu rewitalizacji	16.09.2016 r.
18.	Konsultacje społeczne gminnego programu rewitalizacji	od 26.09.2016 r. do 25.10.2016 r.
19.	Konsultacje zespołu zadaniowego z ekspertem	Od 27.10.2016 r. do 28.10.2016 r.
20.	Opracowany gminny program rewitalizacji	31.10.2016 r.

Opracowała:

Magdalena Cecelska

Koordynator zespołu zadaniowego ds. opracowanie Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025”

Zatwierdziła:

Janina Budzichowska - Zastępca Burmistrza