

Mława, 17 lutego 2025 roku

**Zamawiający:**

Miasto Mława  
Ul. Stary Rynek 19  
06-500 Mława

Do Wykonawców

Dotyczy zamówienia publicznego, oznaczonego numerem WI.271.6.2025, na realizację zadania pn.: „Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu (sterowania sygnalizacją świetlną) na skrzyżowaniu ulic Studzieniec, Nowowiejskiego i Al. Marszałkowskiej wraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami”.

**Zamawiający informuje, że w dniu 14.02.2025 r. wpłynęły następujące pytania:**

**Pytanie:**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę termin wykonania zamówienia 30 dni od dnia zawarcia umowy

Termin 30 dniowy jest terminem nie realnym na opracowanie przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę zatwierdzenie projektu.

W ramach 30 dni należy przeprowadzić pomiar ruchu, opracować wyniki i projekt wystąpić do opinii jak również uzyskać zatwierdzenie i przekazać do Zamawiającego.

30 dni kalendarzowe to ok.21 dni roboczych na całość opracowania.

Wiemy, że opiniowanie i zatwierdzenie może trwać po 30 dni kalendarzowe dla każdego z etapów.

Wg naszego doświadczenia, minimalny czas potrzebny na opracowanie to 90 dni kalendarzowych (z tego zakładamy 60 dni na opinie i zatwierdzenia).

Proszę o informację, czy termin 30 dniowy zostanie zmieniony.

**Odpowiedź na pytanie**

Zamawiający informuje, że nie zmienia terminu wykonania projektu stałej organizacji ruchu. W ciągu 30 dni należy przeprowadzić pomiar ruchu, opracować wyniki i projekt, następnie przekazać zamawiającemu celem zaopiniowania.

Zamawiający we własnym zakresie przedłoży projekt do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem .