



MIASTO MŁAWA

06-500 Mława, Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 82, fax. 23 654 36 52
sekretariat@mlawa.pl, www.mlawa.pl

Mława, 2 października 2023 roku

Zamawiający:

Miasto Mława
Ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

Do Wykonawców

Dotyczy zamówienia publicznego, oznaczonego numerem WI.271.48.2023, na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. LOK, ul. K. Szymanowskiego, ul. T. Sygietyńskiego, ul. T. Bądarzewskiej, ul. Fortepianowej oraz ul. Żwirowej w Mławie w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”

Zamawiający informuje, że w dniu 26.09.2023 r. wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie :

„Jako oferent zwracam się prośbą o zmianę terminu wykonania dokumentacji. Okres określony na cztery miesiące jest zbyt krótki na pozyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów umożliwiających Zamawiającemu złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. Prace projektowe rozpoczynają się od wykonania map do celów projektowych i badań geotechnicznych gruntów podłoża. Tak więc po trzech – czterech tygodniach projektant może przedłożyć koncepcję planów zagospodarowania terenu do zatwierdzenia. Na obszarze, na którym znajdują się wskazane ulice nie ma miejscowego planu zagospodarowania a więc projektant musi złożyć stosowne wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Czas wydania takich decyzji to okres dwóch - trzech miesięcy. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego dla projektowanego układu odwodnienia to okres około dwóch miesięcy. W mojej ocenie wyznaczony termin na wykonanie kompletnej dokumentacji powinien wynosić minimum osiem miesięcy.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wydłuża czas na wykonania kompletnej dokumentacji do ośmiu miesięcy.

Z up. BURMISTRZA

MAGDALINA WYDZIAŁU INWESTYCYJ