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Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
Odprowadzenie wody opadowej z terenéw wokét
ul. Mazurskiej.

Termin sktadania ofert
pt., 21/02/2025 - 10:55 - pon., 03/03/2025 - 10:00
Opis przedmiotu zaméwienia

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Polski Wschodniej - Polska Unie Europejska

Zamawiaj?cy zaprasza do z?0?enia oferty na:

Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Odprowadzenie wody opadowej z teren6w woké? ul.
Mazurskiej.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. ,Zintegrowane przedsi?wzi?cia infrastrukturalne dostosowuj?ce
teren Miasta M?awa do zmian warunkéw pogodowych poprzez popraw? retencji i zarz?dzanie wodami opadowymi”
realizowanego na podstawie umowy nr FEPW.02.02-1W.01-0017/23 z dnia 23.05.2024 r. w ramach Programu
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Dzia?anie 2.2 Adaptacja do zmian klimatu.

1. Opis przedmiotu zamowienia



Przedmiotem zamdwienia jest ?wiadczenie us?ug, polegaj?cych na nadzorze inwestorskim w okresie
prowadzonych robot budowlanych a tak?e w okresie gwarancji i r?kojmi wynosz?cym 60 miesi?cy, liczonym od
daty dokonania bezusterkowego odbioru ko?cowego zadania pn.: Odprowadzenie wody opadowej z terenoéw
wok6? ul. Mazurskiej.

1. podczas realizacji kontraktu na roboty:

a. utrzymywanie na bie??co ??czno?ci i sprawozdawczo?ci mi?dzy wszystkimi uczestnikami procesu
i Zamawiaj?cym;

b.monitorowanie i kontrola kontraktu pod wzgl?dem technicznym, finansowym i organizacyjnym,

c. informowanie Zamawiaj?cego o wszystkich problemach istniej?cych i przewidywanych razem
ze sposobami ich rozwi?zywania i/lub dzia?aniami koryguj?cymi, maj?cymi na celu usuwanie takich
problemoéw,

d. wspd?praca z Zamawiaj?cym w egzekwowaniu postanowie? kontraktu,

e. nadzor, kontrola i zapobieganie, monitorowanie mi?dzy innymi fizycznego i finansowego post?pu robot,

f. wspd?praca z Zamawiaj?cym w administrowaniu i finansowym zarz?dzaniu kontraktem,

g. wszystkie inne czynno?ci i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zada?, ktore oka?? si?
konieczne dla prawid?owej realizacji kontraktu (zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego) oraz
zabezpieczenie jego intereséw.

2. podczas okresu zg?aszania wad i monitorowania:

a. po zako?czeniu robdt, podczas okresu zg?aszania wad, lecz nie d?u?ej ni? przewiduje to ko?cowa data
kontraktu, Wykonawca b?dzie uczestniczy? w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, ko?cowych akceptaciji
i rozwi?zywaniu sporow.

b. w szczeg6lno?ci, zadania te zawieraj?:

- regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawc?;



- wydanie opinii ko?cowej sprawdzenie ko?cowego o?wiadczenia Wykonawcy;

- zatwierdzenie rozliczenia kontraktu,

- uczestnictwo w rozwi?zywaniu sporoéw zgodnie z warunkami kontraktu.

3. Wykonawca zapewni pe?ny nadzér z ramienia Zamawiaj?cego i dokona nast?puj?cych czynno?ci:

a. pe?ny nadzor inwestorski nad realizowanymi robotami min. 5 pobytéw w tygodniu w przypadku nieprzerwanej
realizacji prac, ze szczeg6lnym uwzgl?dnieniem polskiego Prawa Budowlanego i innych odno?nych regulaciji
prawnych. Ka?dorazowy pobyt na placu budowy winien by? potwierdzony w rejestrze (lista obecno?ci)
zlokalizowanym w siedzibie Zamawiaj?cego. W przypadku niedost?pno?ci rejestru wpis uzupe?nia si? w
nast?pnym mo?liwym terminie.

- Zamawiaj?cy ma prawo do wnioskowania o dodatkowe dni obecno?ci wybranych Inspektoréw Nadzoru w
przypadkach uzasadnionych konieczno?ci? prawid?owego wykonania zobowi?za? umownych w terminie nie
krétszym ni? 2 dni przed planowanym pobytem Inspektoréw na placu budowie a Wykonawca zobowi?zuje si? do
uwzgl?dnienia wnioskéw Zamawiaj?cego.

- Nieobecno?? Inspektoréw Nadzoru na budowie w trakcie wykonywania robot

w cz?stotliwo?ci wskazanej w ppkt a) oraz na wezwanie Zamawiaj?cego lub pe?nienie obowi?zkéw inspektorow
przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiaj?cego jest traktowane jako przypadek nieprawid?owego wykonywania

umowy i oprocz naliczenia kar umownych z tego tytu?u mo?e skutkowa? odst?pieniem od umowy
z winy Wykonawcy na zasadach okre?lonych w niniejszej umowie.

b. pe?ny nadzdr inwestorski nad robotami, ze szczeg6lnym uwzgl?dnieniem polskiego Prawa Budowlanego i innych
odno?nych regulacji prawnych. Nadz6r musi by? prowadzony przez zesp6? specjalistow, ktérzy posiadaj?
odpowiednie certyfikaty wymagane przez polskie Prawo Budowlane,

€. monitorowanie post?pu robét,

d. organizowanie, wraz z Zamawiaj?cym cyklicznych narad koordynacyjnych, o ktérych zawiadamia Zamawiaj?cy
na min. 3 dni przed dat? jej ustalenia lub w trybie natychmiastowym w przypadkach uzasadnionych, minimum raz

na 2 tygodnie, na placu budowy oraz przygotowanie notatek w celu utrwalenia podj?tych decyzji

0 ka?dym zagadnieniu, ktére wp?ywa na post?p robét, sporz?dzanie protoko?6w z narad. Wykonawca jest
zobowi?zany do oddelegowania bran?owych Inspektoréw Nadzoru do uczestnictwa w naradach a Zamawiaj?cy w
przypadkach uzasadnionych tj. stwierdzenia wykonywania robot niezgodnie z umow? lub projektem lub w sposo6b
zagra?aj?cy ?yciu lub zdrowiu lub mieniu, ma prawo wezwania bran?owych Inspektoréw Nadzoru

do niezw?ocznego stawienia si? na placu budowy, na czas urlopu lub niecbecno?ci danego Inspektora Nadzoru,



Wykonawca zobowi?zany jest do zast?pienia go pracownikiem tymczasowym, zatwierdzonym przez
Zamawiaj?cego.

e. przegl?danie i analiza rysunkéw wykonawczych i dokumentéw wykonawczych sporz?dzanych przez Wykonawc?
z komentarzami dla Zamawiaj?cego (je?eli wyst?pi taka potrzeba), je?li chodzi o zgodno?? (lub niezgodno??) z
robotami kontraktowymi,

f. przegl?d dokumentacji projektowej przygotowanej przez Zamawiaj?cego,

g. przegl?danie rysunkow roboczych Wykonawcy zawieraj?cych zmiany, zatwierdzanie rob6t zamiennych,

h. ustalanie i okre?lanie warto?ci wykonanych rob6t zgodnie z kontraktem,

i. przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzaj?cych jako?? wykonania i materia?éw zgodnie z
kontraktem oraz dobr? praktyk? in?yniersk?,

j- zatwierdzanie materia?éw budowlanych i instalacyjnych, urz?dze? oraz dostaw Wykonawcy, sprawdzanie jako?ci
dokumentow, zezwole?, deklaracji zgodno?ci, certyfikatow itd.,

k. organizowanie testéw jako?ci przez specjalistyczne instytuty, je?eli jest to potrzebne, na pro?b? Zamawiaj?cego,

I. sprawdzanie odpowiednio?ci i autentyczno?ci wszystkich certyfikatow, ubezpiecze?, zabezpiecze?, gwaranciji,
praw w?asno?ci itd., za ktdre Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami kontraktu,

m. zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robét budowlanych, w??czaj?c w to roboty tymczasowe
zaproponowane przez Wykonawc?,

n. szacowanie i weryfikowanie robét koniecznych zaproponowanych przez Wykonawc?, w zakresie rzeczowym i
finansowym,

0. uzgadnianie z Zamawiaj?cym wszelkich zmian dotycz?cych warto?ci robét,

p. negocjowanie z Wykonawc? i pisemne rekomendowanie Zamawiaj?cemu na bie??co wszystkich rob6t z poza
harmonogramu,



g. przejrzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiaj?cego wraz z dokumentacj?
dotycz?c? nadzorowanych rob6t w formie uzgodnionej z Zamawiaj?cym,

r. przeprowadzenie inspekcji ko?cowej i sporz?dzenie protoko?u odbioru i listy usterek
i innych dokumentéw zwi?zanych z warunkami kontraktu,

s. skompilowanie dokumentacji Wykonawcy i o?wiadcze? wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz
wspo?praca z Zamawiaj?cym w otrzymaniu pozwolenia na u?ytkowanie obiektu,

t. ?cis?a wspo?praca z hadzorem autorskim, zapewnionym przez Zamawiaj?cego,

u. ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszcze? lub dyskusji i probleméw narastaj?cych podczas robdét,
zapobieganie sporom i opé?nieniom, gdy jest to wykonalne,

v. zapewnienie, ?e roboty s? wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpiecze?stwa i ochrony
zdrowia,

w. asystowanie Wykonawcy przy otrzymaniu wszystkich niezb?dnych dokumentéw
i zezwole?,

X. zatwierdzenie protoko?éw przerobowych,

4. wykonanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu realizacji inwestycji i przekazanie jej na no?niku CD
Zamawiaj?cemu, po zako?czeniu pe?nienia funkcji inspektora wiod?cego.

5. Sk?ad zespo?u: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Insp. Nadz. Rob6t drogowych 1 osoba:

Kwalifikacje: Wykszta?cenie wy?sze techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania
robot drogowych, przynale?no?? do Polskiej Izby In?ynieréw Budownictwa.

Do?wiadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat do?wiadczenia zawodowego
w kierowaniu robotami lub pracy na stanowisku Inspektora Nadzoru Rob6t drogowych.

Wykonawca mo?e przewidzie?, je?eli uzna za konieczne, zatrudnienie innych oso6b, ni? wymieniono
powy?ej, ktérych wynagrodzenie nale?y uwzgl?dni? w wynagrodzeniu personelu podstawowego.



Insp. nadzoru rob6t budowlanych oraz pozosta?e osoby powinny by? dost?pne na ka?de wezwanie
Zamawiaj?cego lub Wykonawcy Rob6t.

6. Zakres robot, nad ktérym pe?ni? nale?y nadzér okre?lony jest w dokumentacji zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych zamieszczonej na stronie internetowej pod linkiem:

https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/odprowadzenie-wody-opadowej-z-terenow-wokol-ul-mazurskiej

2. Oznaczenie wed?ug Wspdlnego S?ownika Zamowie?:

71520000-9 Us?ugi nadzoru budowlanego.

3. Termin wykonania zamoéwienia: 6 m-cy od daty zawarcia umowy do momentu zako?czenia i rozliczenia

inwestycji, b?d?cej przedmiotem nadzoru a tak?e w okresie gwarancji i r?kojmi wynosz?cym 60 miesi?cy,
liczonych od daty dokonania odbioru ko?cowego zamdwienia.
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