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Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG
Electronics w Miawie

Termin sktadania ofert
pon., 20/04/2015 - 11:35 - wt., 19/05/2015 - 22:00
Opis przedmiotu zaméwienia

Aktualizacja 28.04.2015r, - zamieszczenie zaktualizowanej dokumentacji oraz
przedmiaréw; Aktualizacja 29.04.2015r, - zamieszczenie pytan i odpowiedzi 1 oraz
dokumentacji geotechnicznej, Aktualizacja 04.05.2015r. - zamieszczenie pytan i
odpowiedzi 2 i 3 oraz profilu podtuznego; Aktualizacja 05.05.2015r. - zamieszczenie
pytan i odpowiedzi 4; Aktualizacja 21.05.2015r. - powiadomienie o wyborze oferty

Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mfawie
Numer ogtoszenia w BZP: 89260 - 2015;

Data zamieszczenia w BZP: 20.04.2015

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

. 1) NAZWA | ADRES: Burmistrz Miasta Mtawa , Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa,
woj. mazowieckie, tel. 23 6546441, faks 23 6543652.

e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mlawa.pl



http://www.mlawa.pl

. 2) RODZA) ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego: Budowa zbiornika
retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mtawie.

11.1.2) Rodzaj zamdéwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia:
Przedmiotem zamdéwienia jest budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics
w Mfawie obejmujgca: - wykonanie zbiornika ziemnego otwartego o pojemnosci
4500,00 m3 wraz z wytozeniem skarp i dna geowtdkning z ptytami betonowymi
azurowymi, - dostawa z montazem osadnikéw wirowych i separatoréw, - wykonanie
ogrodzenia zbiornika z paneli ocynkowanych proszkowo malowanych wysokosci
2,0m z brama i furtka, - wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z rur
strukturalnych PP SN8 o srednicach od fi 500 do fi 1000 mm do wtgczenia w
istniejgcqg kanalizacje deszczowq zakohczong na granicy za pasem kolejowym w
ramach | Etapu inwestycji, - wykonanie drogi dojazdowej wzdtuz zbiornika dla obstugi
terendw inwestycyjnych, - poniesienie kosztow wynikajgcych z zajecia pasa
drogowego, wprowadzenia czasowej organizacji ruchu z jej opracowaniem (w
przypadku takiej koniecznosci ), kosztéw wywézki, zagospodarowania we wtasnym
zakresie nadmiaru ziemi z wykopdéw gruzu i odpaddéw. Zamawiajgcy planuje
finansowad zadanie w latach 2015 - 2017 z przeznaczeniem $rodkéw: Rok 2015 - do
kwoty 300 000,00 zt Rok 2016 - do kwoty 1 700 000,00 zt Rok 2017 - pozostata
naleznos¢ Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac realizacje zadania w taki
sposbb, aby ptatnosci brutto nie przekroczyty srodkéw zaplanowanych przez
Zamawiajgcego. Kwoty planowane moga zosta¢ zmienione do wysokosci
posiadanych srodkéw. Uzyte w opisie technicznym okreslenia wskazujgce znaki
towarowe, pochodzenie przedmiotu zaméwienia, nalezy odczytywac wraz z
wyrazami lub réwnowazne. Opis przedmiotu zamdéwienia dopuszcza rozwigzania
rébwnowazne wymagane przez Zamawiajgcego. Szczegoétowy opis przedmiotu
zamoéwienia okresla dokumentacja projektowo - kosztorysowa, bedgca zatgcznikiem
do SIWZ..

11.1.6) Wspdlny Stownik Zamdéwien (CPV): 45.23.21.30-2, 45.23.31.20-6.



11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonhczenie:
16.06.2017.

SEKCJA 1ll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
| TECHNICZNYM

I11.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystepujacy do przetargu jest
obowigzany wnies¢ wadium w wysokosci: 25 000,00 zt. 2. Wadium moze by¢
whniesione w nastepujacych formach: - pienigdzu, na rachunek bankowy nr 40 8213
0008 2003 0400 9999 0005, - poreczeniach bankowych lub poreczeniach
spoétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienieznym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach
ubezpieczeniowych, - poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w
art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci. 3. Wadium wnoszone w formie: poreczenia bankowego,
gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych nalezy ztozy¢ w oryginale w
ofercie. 4. Wadium musi by¢ wniesione najpdzniej do dnia i godziny wyznaczonej na
sktadanie ofert 5. Za skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu Zamawiajacy uwaza
wadium, ktére w oznaczonym terminie znajdzie sie na koncie Zamawiajgcego. 6.
Jezeli przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca wycofa sie z przetargu,
Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium w terminie 3-ch dni od daty pisemnego
zawiadomienia o wycofaniu sie. 7. Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium na
zasadach okreslonych w SIWZ zostanie wykluczony z postepowania.

111.2) ZALICZKI

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

e lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania



Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

e 111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych, - wykaz wykonanych robét budowlanych w
okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowodéw
dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajgcych, czy roboty te zostaty
wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukohczone (Wymagane wykonanie
sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej na odcinku min. 200 mb).

 111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

e 111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedstawi: -
oswiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwienh publicznych. - wykaz oséb i podmiotdow, ktére beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (wymagana osoba



z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci sanitarnej), - oSwiadczenie, ze
osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadaja
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich
uprawnien.

e 111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

e Warunek zostaje uznany za spetniony na podstawie: - oSwiadczenia ztozonego
w trybie art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych.

111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprdécz oswiadczenia o spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu nalezy przediozyc:

e wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z
zatgczeniem dowodéw dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajacych, czy
roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedtozyc:

e oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
[11.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;j

e lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo
informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;



111.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5)

- kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i posumowaniem elementow
(pomocniczy do fakturowania czesciowego).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamdéwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem
zamowienia:

e 1-Cena-90
e 2 - Gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych tresSci umowy oraz zmian
dotyczacych: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1.1 zmiany
spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci: 1.1.1 warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie z
wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzeh, dokonywanie
odbioréw; 1.1.2 kleski zywiotowe; 1.2 zmiany spowodowane warunkami
geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp. w szczegdlnosci: 1.2.1
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, skat, itp.); 1.2.2 odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunki terenowe w szczegdélnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych; 1.2.3 niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tagpnieciami,
wybuchem; 1.2.4 wykopaliska archeologiczne, szkody gdérnicze, nie przewidywane w



SIWZ ; 1.3 zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegodlnosci: 1.3.1 wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiajgcego; 1.3.2 koniecznosc¢ usuniecia brakdéw, btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urzadzenh; 1.4
zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdélnosci: 1.4.1
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnieh na skutek btedéw w dokumentacji projektowej, 1.4.2 wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w
art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 1.4.3 koniecznos¢ uzyskania wyroku
sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego -koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy; 1.4.4 koniecznos$¢ zaspokojenia roszczeh lub
oczekiwan oséb trzecich - w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania
umowy; 1.5 inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatanh w celu wykonania
umowy 1.5.1 wystgpienie robét dodatkowych kolidujgcych i uniemozliwiajgcych
kontynuowanie robét podstawowych; 1.5.2 wystgpienie razacych btedéw w
dokumentacji uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét; W przypadku wystapienia
ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakohczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty. 2 Zmiany osobowe 2.1 zmiana
0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach, 2.2
zmiana 0so6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujgce sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaég SIWZ 3
Zmiany organizacji spetniania Swiadczenia 3.1 zmiana szczeg6towego
harmonogramu wykonywania robét budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu
spetnienia swiadczenia lub zmiana innych ustaleh dotyczacych terminéw spetniania
Swiadczen w ramach umowy; 3.2 zmiana zasad dokonywania odbioréw
Swiadczonych ustug lub robdt, jesli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie
spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbiordw, ktére obcigzatyby
zamawiajgcego; 3.3 zmiana tresci dokumentdéw przedstawianych wzajemnie przez
strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy.
Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do



prawidtowej realizacji umowy; 4. Ptatnosci i wynagrodzenie 4.1 zmiany termindéw
ptatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, 4.2 zmiana
sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci czesciowych na rzecz
wykonawcy;. 4.3 zmiana wysokosSci wynagrodzenia w zwigzku z art. 142 ust 5
ustawy prawo zaméwien publicznych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw celem udokumentowania wptywu na
koszty wykonania zamowienia. 5. Pozostate zmiany 5.1 sita wyzsza uniemozliwiajgca
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 5.2 zmiana sposobu rozliczania
umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawarte;j
przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu 5.3 rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w
zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi Swiadczeniami. 5.4 wprowadzenie
nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po
uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego. 6. Nie stanowi zmiany umowy w
rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdéwieh publicznych w szczegdlnosci: 6.1
ograniczenie przedmiotu Swiadczenia, jesli takg mozliwos¢ przewidywata umowa 6.2
zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego) 6.3 zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACY)NE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktdérej jest dostepna specyfikacja
istotnych warunkow zamodwienia: http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/
Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia mozna uzyskad pod adresem:
Urzad Miasta Mtawa ul. Padlewskiego 13 06-500 Mtawa.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu lub ofert: 08.05.2015 godzina 12:00, miejsce: Urzad Miasta Mtawa
ul. Stary Rynek 19 06-500 Mtawa.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
sktadania ofert).


http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie
zamowienia, w przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkéw z pomocy
udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), ktore miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie
catosci lub czesci zamowienia: nie

Aktualizacja 28.04.2015r, - zamieszczenie zaktualizowanej dokumentacji oraz
przedmiaréw

Zamawiajgcy informuje, ze w dniu 28.04.2015r. Projektant dokonat uszczegdétowienia
zamiennej dokumentacji technicznej zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w
Mtawie. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowe;j
jako zatgcznik do SIWZ uaktualniong wersje projektu wraz z zaktalizowanym
przedmiarem, wedtug ktérego nalezy dokona¢ ostatecznej wyceny robét
budowlanych.

Aktualizacja 29.04.2015r, - zamieszczenie pytan i odpowiedzi 1 oraz dokumentacji
geotechnicznej

Zamawiajacy informuje, ze w dniu 29.04.2015r. wptyneto nastepujgce pytanie:
Pytanie nr 1

Uprzejmie prosimy o podanie wynikdéw badan geologicznych gruntu w celu
doktadnego oszacowania cen dla wykonania scianek szczelnych.

Odpowiedz nr 1

Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej jako zatgcznik do SIWZ
dokumentacje geotechniczng podtoza gruntowego.

Aktualizacja 04.05.2015r.
Zamawiajacy informuje, ze w dniach 29.04.2015r. i 30.04.2015r. wptynety
nastepujace pytania:

Pytania z dn. 29.04.2015r.



Pytanie nr 1

Ze wzgledu na rozbieznosSci pomiedzy opisem technicznym a specyfikacjg dotyczgce
scianki szczelnej stalowej, prosimy o jednoznaczne podanie wszystkich parametrow
Scianki szczelnej stalowej:

a)  wskaznik wytrzymatosci Wx,
b) klasa stali,

c)  szerokosc i wysokos¢ profilu,
d) dtugos¢ brusdw.
Odpowiedz nr 1

Wskaznik wytrzymatosci Wx=1560 cm3/m, klasa stali=S320GP, b=400 mm, h=290
mm, L=10,0 m.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostepnienie przekrojéw geologicznych z podaniem stopni zageszczenia
gruntu.

Odpowiedz nr 2

Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej jako zatgcznik do SIWZ
dokumentacje geotechniczng podtoza gruntowego.

Pytanie nr 3

Czy skarpy i dno zbiornika nalezy umacnia¢ ptytami azurowymi 60*40*8 (zgodnie ze
specyfikacjg D-03.02.01A UMOCNIENIE SKARP pkt 2.4), czy tez dylami azurowymi
202*60*5 (zgodnie z opisem technicznym i szczegotem KPED 01.17)?

Odpowiedz nr 3

Rodzaj poszczegdlnych zakresbw umocnieh zbiornika zostat szczegétowo
przedstawiony na rysunku 3.0.

Pytanie nr 4



Czy rurociagi, zgodnie z opisem technicznym, nalezy obsypywac kruszywem
dowiezionym, czy tez kruszywem z wykopu (jak w przedmiarze poz. 24 i 68)?

Odpowiedz nr 4

Wykonane badania geotechniczne wykazaty wystepowanie w miejscach wiercenh
wystepowanie gruntéw spetniajgcych parametry obsypki rurociggéw. Grunt z
wykopu nalezy przesiac przed jego wbudowaniem. Ostateczng przydatnos¢ gruntéw
z wykopu do wykorzystania jako obsypki okresli Inspektor Nadzoru.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy rozpoczecia robét w roku 2015 i
zafakturowania kwoty 300 000zt, czy tez jest mozliwos¢ przerzucenia w/w kwoty na
rok 20167

Odpowiedz nr 5

Zamawiajgcy nie wymaga rozpoczecia robét w roku 2015 i zafakturowania kwoty
300 000zt. Kwota moze zostaé przeniesiona na $rodki niewygasajace. Srodki
niewygasajgce nalezy wykorzystac

w catosci najpézniej do dnia 30.06.2016r.

Pytanie nr 6

Pozycje przedmiarowe 64 i 65 modwig o wykonaniu oczepdw na sciankach
szczelnych.

Z czego maja by¢ wykonane w/w oczepy? Prosimy o zamieszczenie rysunkow
konstrukcyjnych

i specyfikacji materiatowe;.

Odpowiedz nr 6

a) Dla Scianek szczelnych stalowych wykonac oczep z ceownika o wymiarach
dostosowanych

o wysokosci h scianki ze stali=S355, przyspawanego do szczytu grodzic. Dodatkowo
scianke



od frontu nalezy wzmocni¢ podtuznica.

b) Dla scianek szczelnych z tworzywa sztucznego zastosowac oczep systemowy z
tworzywa sztucznego. Dodatkowo Scianke od frontu nalezy wzmocni¢ podtuznica.

Jako podtuznice mogg by¢ stosowane:

a) ocynkowane stalowe ksztattowniki zamkniete o przekroju od 60x40 mm do
120x80 mm,

grubosci scianki od 2 mm do 6 mm i dtugosci od 4 m do 12 m,

(Orientacyjna wytrzymatosc¢ stalowego ksztattownika zamknietego 100x100x3 mm
odpowiada wytrzymatosci belki drewnianej o przekroju 16x20 cm),

b) ceowniki lub dwuteowniki stalowe, powlekane, galwanizowane lub lakierowane, o
szerokosci
i wysokosci zblizonej do wymiaréw ksztattownikdéw zamknietych.

Wymiary podtuznic i rodzaj zastosowanego na nie materiatu, proponuje Wykonawca,
przedstawiajgc je do aprobaty Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pytanie nr 7

W projekcie pierwotnym Scianka szczelna stalowa wystepowata na catej dtugosci
uktadu podczyszczajgcego i stanowita obudowe wykopu. W projekcie zamiennym z
dnia 28.04.2015 scianka stalowa konczy sie na wysokosci wlotéw. Czy w zwigzku z
powyzszym, pod uktad podczyszczajgcy nalezy wykona¢ wykop otwarty, czy tez
uwzgledni¢ w cenie wykopu zabezpieczenie grodzicami tymczasowymi bgdz
szalunkami do wykopdéw?

Odpowiedz nr 7

Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ roboty budowlane zgodnie z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami B.H.P. W wycenie robét
nalezy uwzglednic¢ technologie pozwalajgce na ich bezpieczne i poprawne
zrealizowanie.

Pytania z dn. 30.04.2015r.



Pytanie nr 1

Prosze o podanie typu scianek szczelnych z grodzic winylowych.
Odpowiedz nr 1

Zgodnie z zapisami SST nalezy zastosowac grodzice typu GW-300/5,5.
Pytanie nr 2

Prosze o podanie typu Scianek szczelnych z grodzic stalowych.
Odpowiedz nr 2

Zastosowac grodzice stalowe typu GU16-400.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zamiane studni DR DN3000 na studnieDN2500.
Odpowiedz nr 3

Dopuszcza sie zmniejszenie rozmiaréw studni pod warunkiem potwierdzenia przez
producenta mozliwosci wykonania podtgczen rurociggu DN1000 oraz trzech
rurociggéw DN630 zgodnie

z dokumentacjg projektowa.

Pytanie nr 4

Prosze podanie przekroju konstrukcyjnego umocnienia skarp i dna zbiornika
retencyjnego. Zgodnie
z KPED 01.17 umocnienie skarp i dna zbiornika powinno zosta¢ wykonane:

- ptyta azurowa (dyl azurowy)
- podsypka piaskowa gr. 10 cm
- ptyty azurowe spinane klamrami stalowymi fi 10

- otwory ptyt azurowych wypetnione humusem z obsianiem trawa.



Zgodnie z dokumentacjg umocnienie skarp i dna zbiornika powinno zostac
wykonane:

- ptyta azurowa

- podsypka zwirowa gr. 20 cm
- geotkanina.

Odpowiedz nr 4

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ umocnienia zgodne z
rysunkiem KPED 01.17.

Pytanie nr 5

W przypadku umocnienia skarp o wysokosci powyzej 2,5m u podstawy zbiornika
nalezy stosowac opornik z kraweznika betonowego 15*30, czy nalezy przewidziec
wykonanie opornika betonowego, jesli tak prosimy o skorygowanie przedmiaru
robot.

Odpowiedz nr 5

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej nalezy wykonac¢ umocnienia zgodne z
rysunkiem KPED 01.17. W cenie pozycji dotyczacej umocnien skarp nalezy
uwzgledni¢ wszystkie elementy konieczne do poprawnego wykonania robét.

Pytanie nr 6

Prosze o podanie przekroju konstrukcyjnego umocnienia dna zbiornika dyblami
betonowymi.

Odpowiedz nr 6

Warstwy konstrukcyjne:

- dyble betonowe

- podsypka cementowo-piaskowa min. 10,0 cm

- obrzeza betonowe po obwodzie dybli



Pytanie nr 7
Prosze o zatgczenie profilu podtuznego sieci KD o dt. 139 mb.
Odpowiedz nr 7

Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej profil podtuzny sieci kanalizacji
deszczowej
na odcinku od zbiornika retencyjnego do granicy z terenem kolejowym.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiajacy zezwoli na zastosowanie ptyt azurowych typu Meba o wym.
60*40*10
do umochnienia skarp i dna zbiornika retencyjnego.

Odpowiedz nr 8

Zgodnie z SST nalezy stosowac¢ do umocnien prefabrykowane ptyty betonowe z
otworami
o wymiarach LxBxH=60x40x8 cm z betonu C20/25 lub rownowazne.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze wszystkie studnie i osadniki majg zostac
wyposazone w przejscia szczelne zgodnie z systemem producenta rur.

Odpowiedz nr 9

Zgodnie z dokumentacjg techniczng przejscia rur przez sciany studzienek wykonac
za pomocg odpowiednich tulei szczelnych lub wktadek ,,in-situ” zapewniajgcych
szczelnos¢ catego systemu. Przejscie przez Scianke studzienki powinno by¢ na tyle
elastyczne, aby byta mozliwa nieréwnomiernos¢ osiadania studzienki kanalizacyjnej i
kanatu.

Aktualizacja 05.05.2015r. - zamieszczenie pytan i odpowiedzi 4

Zamawiajgcy informuje, ze w dniu 30.04.2015r. wptynety nastepujace pytania:

Pytanie nr 1



Prosimy o potwierdzenie, ze dla wykazania spetniania warunku udziatu w zakresie
wiedzy

i doswiadczenia wykonawcy majg ztozy¢ wykaz wykonanych robot w zakresie
potwierdzajgcym warunki udziatu w niniejszym postepowaniu (wymagane wykonanie
sieci kanalizacji sanitarnej

lub deszczowej na odcinku min. 200 mb).

Odpowiedz nr 1

Potwierdzamy, ze dla wykazania spetniania warunku udziatu w zakresie wiedzy
i doswiadczenia wykonawcy maja ztozy¢ zgodnie z zapisami rozdziatu VI pkt 2 SIWZ:

- oSwiadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych,

- wykaz wykonanych robét budowlanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy
— w tym okresie, z podaniem

ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowodéw
dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajgcych, czy roboty te zostaty wykonane w
sposbéb nalezyty

oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukohczone (Wymagane wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej na odcinku min. 200 mb).

Pytanie nr 2
W zwigzku z trescig Rozdz. XX pkt 3 siwz

3. Umowy z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci zumowg zawartg z
Wykonawcg. Odmienne postanowienia sg niewazne. Prosimy o wskazanie kryteriow
zgodnosci tresci umoéw podwykonawczych z umowg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Odpowiedz nr 2

Jako kryteria zgodnos$ci uméw podwykonawczych z umowa pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca nalezy traktowac¢ wszystkie kluczowe elementy zapiséw umowy



miedzy innymi: okreslenie zakresu robét udzielonych Podwykonawcy, terminéw
realizacji, okresu gwarancji, warunkéw ptatnosci
i sposobu rozliczenia.

Pytanie nr 3
Wnosimy o wykreslenie pkt 6 z Rozdziatu XX siwz

6. Zamawiajacy nie okresla procentowej wartosci ostatniej czesci wynagrodzenia za
wykonanie umowy ze wzgledu na jednorazowe rozliczenie za wykonanie
umowy. jako ze jest on sprzeczny

Z pozostatg trescig siwz i projektu umowy, przewidujgcymi ptatnosci czesciowe.

Dodatkowo wskazujemy, iz pkt ten nie dotyczy podwykonawcéw, zatem zapewne
znalazt sie
z Rozdziale XX (XX. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE) omytkowo.

Odpowiedz nr 3

Zamawiajgcy zmienia zapis pkt 6 z Rozdziatu XX SIWZ na zapis:

~Zamawiajgcy okresla wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia na poziomie nie mniegj
niz 10% wartosci umowy brutto.”

Pytanie nr 4
W zwigzku z trescig § 2 ust. 2 Projektu Umowy, przewidujacego, ze

2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwazac sie bedzie date spisania
protokdtu odbioru koricowego zadania.

oraz § 8 ust. 9

9. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwazac sie bedzie date zakoczenia
robot wskazang

w bezusterkowym protokole koricowym odbioru roboét potwierdzong opinig
inspektoréw nadzoru

0 zakonczeniu robét we wskazanym terminie.



prosimy o potwierdzenie, ze za termin zakohczenia przedmiotu umowy uwazac sie
bedzie date zgtoszenia zakonczenia robot przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy.

Odpowiedz nr 4
Zamawiajacy zmienia zapis § 2 ust.2 umowy oraz § 8 ust. 9 na zapis:

»Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwazac sie bedzie date pisemnego
zgtoszenia

do Zamawiajgcego zakonczenia robét wraz z oSwiadczeniem inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzajgcym zakonczenie wszystkich robét we wskazanym
terminie i osiggnieciu gotowosci Wykonawcy do odbioru kohcowego.”

Pytanie nr 5
W zwigzku z trescig § 3 Projektu Umowy
2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
ktory Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w ciagu 7 dni od zawarcia umowy,
harmonogram ten przed rozpoczeciem robdt powinien by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. (...)

10. Wykonawca, w terminie do 30 dni od podpisania umowy dostarczy
zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo finansowy realizacji robot z
uwzglednieniem wysokosci srodkéw przeznaczonych przez zamawiajgcego w danym
roku budzetowym.

prosimy o wyjasnienie powyzszych rozbieznosci.
Dodatkowo, prosimy o wskazanie:

W jakim terminie Zamawiajgcy jest obowigzany do zaakceptowania Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego otrzymanego od Wykonawcy?

Jakie warunki musi spetnia¢ Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, aby zostat
zatwierdzony
przez Zamawiajgcego?



Jakie sg przestanki odmowy uzgodnienia Harmonogramu?

W jakim zakresie Zamawiajacy jest uprawniony do weryfikacji i modyfikacji
Harmonogramu?

Co bedzie przedmiotem uzgodnien przy zatwierdzaniu Harmonogramu?
Odpowiedz nr 5
Zamawiajacy zmienia zapis § 3 ust 10 umowy na zapis:

~Wykonawca, w terminie do 7 dni od podpisania umowy dostarczy zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét z uwzglednieniem wysokosci
srodkdéw przeznaczonych

przez Zamawiajgcego w danym roku budzetowym™”

Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od pisemnego przekazania -
przedstawienia

mu harmonogramu rzeczowo-finansowego, dokona akceptacji harmonogramu lub
zgtosi sprzeciw,

lub zastrzezenia do jego tresci. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu harmonogramu z uwzglednieniem zmian w ciggu 3 dni roboczych
do akceptacji.

Zamawiajacy jest uprawniony do weryfikacji i modyfikacji harmonogramu w zakresie
finansowym tj. zgodnosci wnioskowanych srodkéw finansowych z planowanym
budzetem na dany rok

oraz w zakresie terminowym co do terminu zagwarantowanego umowa.
Przedmiotem uzgodnienh

przy zatwierdzaniu wspomnianego dokumentu moga by¢ okresowe przeroby ich
wielkos¢ oraz termin planowanych robét, co znacznie utatwi prace pozwalajac na
logiczne planowanie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 6
W zwigzku z trescig § 3 ust. 5 Projektu Umowy, prosimy o wskazanie, ktérych uméw

podwykonawczych dotyczy wskazany wymadg akceptacji projektéw uméw, a takze w
jakim zakresie Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany tresci tych umow,



zgtoszenia sprzeciwu
lub zastrzezen.

Odpowiedz nr 6

Zamawiajgcy informuje, iz przedmiotowy zapis w SIWZ dotyczy uméw o
podwykonawstwo zdefiniowanych w art. 2 pkt 9 b) Ustawy Prawo Zaméwieh
Publicznych.

Pytanie nr 7

W zwigzku z trescig § 4 ust. 4, § 5 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 pkt 1) Projektu Umowy
prosimy

o potwierdzenie, ze przedmiotem odbioréw czesciowych bedacych podstawa
ptatnosci czesciowych bedg wykonane roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, z uwzglednieniem zaktadanego przez Zamawiajgcego finansowania w
poszczegdblnych latach.

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, ze w § 5 ust. 1 znajduje sie oczywista omytka,
tj.

zamiast

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne przez Zamawiajgcego ptatnoscia
czesciowg za odebrane protokdétem czesciowym odcinki robdt, w terminie do 21 dni
od daty ztozenia prawidtowo wystawionych faktur Zamawiajgcemu po dokonaniu
odbioru koncowego zadania.

winno byc¢

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne przez Zamawiajgcego ptatnoscia
czesciowg za odebrane protokdétem czesciowym odcinki robdt, w terminie do 21 dni
od daty ztozenia prawidtowo wystawionych faktur Zamawiajgcemu po dokonaniu
odbioru czesciowego zadania.

Odpowiedz nr 7:
Zamawiajgcy potwierdza, ze w § 5 ust. 1 znajduje sie oczywista omytka, tj.

zamiast zapisu:



~Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne przez Zamawiajgcego ptatnoscia
czesciowg za odebrane protokétem czesciowym odcinki robét, w terminie do 21 dni
od daty ztozenia prawidtowo wystawionych faktur Zamawiajgcemu po dokonaniu
odbioru koncowego zadania”.

winno by¢:

~Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne przez Zamawiajgcego ptatnoscia
czesciowg za odebrane protokdétem czesciowym odcinki robdt, w terminie do 21 dni
od daty ztozenia prawidtowo wystawionych faktur Zamawiajgcemu po dokonaniu
odbioru czesciowego zadania.”

Pytanie nr 7A

Prosimy o potwierdzenie, ze § 4 ust. 5 Projektu Umowy dotyczy braku istotnych
usterek uniemozliwiajgcych korzystanie z Przedmiotu Umowy, jako ze Zamawiajacy
nie jest uprawniony

do odmowy odbioru w razie wystgpienia usterek nieistotnych, nieuniemozliwiajgcych
korzystania

Zz Przedmiotu Umowy.

Odpowiedz nr 7A
Zamawiajacy informuje, ze § 4 ust. 5 Projektu Umowy brzmi:

~Fakture konhcowg stanowiaca nie mniej niz 10% wartosci brutto inwestycji
nalezy wystawi¢ po spisaniu bezusterkowego koncowego protokdétu odbioru.”

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, ze § 5 ust. 5 pkt 2) Projektu Umowy dotyczy wymagalnych
naleznosci podwykonawcéw za wykonane i odebrane zakresy prac.

Odpowiedz nr 8
§ 5 ust. 5 pkt 2) Projektu Umowy brzmi:

~Wykonawca, wraz ze ztozong fakturg przedtozy w siedzibie Zamawiajgcego
kserokopie przelewu dokonanego na konto Podwykonawcy za wykonany zakres
robét oraz oswiadczenia podwykonawcy o dokonaniu rozliczenia z wykonawcg za



wykonany zakres robét,”

Powyzszy zapis dotyczy zakresu robét wykonanego przez Podwykonawce natomiast
przedtozonego (wyspecyfikowanego) w protokdle odbioru robét czesciowym badz
kohcowym przez Wykonawce w momencie sktadania wniosku o zaptate za
zrealizowany zakres robét.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, ze wyznaczany termin usuniecia wad i usterek bedzie
odpowiedni

dla zapewnienia Wykonawcy realnej mozliwosci wykonania prac, z uwzglednieniem

technologii
i uwarunkowan (w tym pogodowych) ich wykonania.

Odpowiedz nr 9

Zamawiajgcy informuje, ze wyznaczany termin usuniecia wad i usterek jest ustalany
obustronnie przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego w ramach prowadzonych
przez strony negocjacji ustalajgc termin wtasciwy odpowiedni dla zapewnienia
Wykonawcy realnej mozliwosci wykonania prac,

z uwzglednieniem technologii i uwarunkowan (w tym pogodowych) ich wykonania.

Pytanie nr 10

Prosimy o wskazanie osoby uprawnionej do kontaktu w toku wykonywania Umowy ze
strony Zamawiajgcego.

Odpowiedz nr 10

Osobg uprawniong przez Zamawiajgcego do kontaktu w toku wykonywania Umowy
jest:

Pan Krzysztof Jaros, Naczelnik Wydziatu Rozwoju i Inwestycji.
Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, ze obowigzek zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 10
ust. 1 pkt 2)



nie dotyczy przypadkéw odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz nr 11

Zamawiajgcy nie potwierdza ww. zapisu.

Pytanie nr 12

Prosimy o sprecyzowanie, czy finansowanie wskazane w § 1 Projektu Umowy t;.

Wykonawca uwzgledni w harmonogramie rzeczowo - finansowym wykonanie robot
budowlano - montazowych do wysokosci 300 000,00 zt w roku 2015, do
wysokosci 1 700 000,00 zt w roku 2016, pozostatg kwote w roku 2017.

dotyczy kwot brutto czy netto.

Odpowiedz nr 12

Finansowanie wskazane w § 1 Projektu Umowy dotyczy kwot brutto.
Pytanie nr 13

W zwigzku z trescig § 2 ust. 4 Projektu Umowy prosimy o wskazanie, jakie beda
przestanki uznania przez Zamawiajgcego przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, np.
warunkéw atmosferycznych.

Dodatkowo, prosimy o potwierdzenie, ze termin zakohczenia umowy zostanie w taki
przypadku wydtuzony takze o czas niezbedny do usuniecia skutkédw wystgpienia
przeszkéd oraz wprowadzenia do realizacji zmian projektowych, w tym zawarcia
umow podwykonawczych i zakupu niezbednych materiatéw.

Odpowiedz nr 13

Uznanie przez Zamawiajgcego wptywu przyczyn niezaleznych na termin realizacji
umowy bedzie wymagato udokumentowania zaistnienia danej przyczyny np.
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych poprzez przedstawienie dokumentacji z
lokalnej stacji meteorologicznej tj. wydruku temperatur, opadéw deszczu lub sniegu
z dni, w ktérych nastapit przestdj robét.



W przypadku wystgpienia przestanek z katalogu przyczyn niezaleznych np.
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych wyznaczany termin zakonczenia budowy
bedzie ustalony obustronnie przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego w ramach
prowadzonych przez strony negocjacji wskazujacy termin realny dla zapewnienia
Wykonawcy mozliwosci wykonania prac, z uwzglednieniem technologii

i uwarunkowan (w tym pogodowych) ich wykonania.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, ze teren, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 10) dotyczy
terenu budowy.

Odpowiedz nr 14

Zamawiajacy informuje, ze teren, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 10) dotyczy
zaréwno terenu budowy jak i terendéw przylegtych, z ktérych rzeczywiscie korzystat
Wykonawca przy realizacji robot objetych umowa.

Pytanie nr 15

Prosimy o wskazanie formy oraz tresci wymaganego zestawienia kosztowego
realizacji zaméwienia,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 9, majgc na uwadze ryczattowy charakter wynagrodzenia.

Odpowiedz nr 15

Zamawiajacy preferuje tabelaryczne zestawienie elementéw. Zestawienie zawierad
powinno nazwe Podwykonawcy/Wykonawcy oraz kwote brutto wynagrodzenia
naleznego za dany element zamodwienia.

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, czy faktury przejsciowe, o ktérych mowa w § 4 ust. 3
Projektu Umowy oznaczajg to samo co faktury czesciowe z ust. 4.

Odpowiedz nr 16

Zamawiajgcy informuje, ze zapisy faktury przejsciowe i faktury czesciowe nalezy
traktowac jako tozsame.



Pytanie nr 17
Prosimy o wskazanie, na czym polega obowigzek rozliczenia budowy -§ 4 ust. 6.
Odpowiedz nr 17

Obowigzek rozliczenia budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 6 polega na przygotowaniu
kompletu wszystkich dokumentéw wymaganych przepisami prawa i
postanowieniami zawartej umowy,

a w szczegblnosci dokumentacji powykonawczej, dokumentéw dopuszczajgcych do
stosowania w budownictwie zastosowanych wyrobdw i materiatéw budowlanych,
protokotéw

z przeprowadzonych préb, badan, pomiardéw, protokdétéw odbioru technicznego
przytgczy dostawcédw medidw, oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu
realizacji robét, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i ztozenia
Zamawiajacemu w/w dokumentéw najpdzniej w dniu odbioru przedmiotu umowy.

Pytanie nr 18

Prosimy o wyjasnienie, co oznaczajg odcinki robét - § 5 ust. 1 oraz elementy roboét - §
8 ust. 3.

Odpowiedz nr 18
Zamawiajacy zmienia zapis § 5 ust 1 umowy na zapis:

» 1. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne przez Zamawiajgcego ptatnoscia
czesciowg

za odebrane protokétem czesSciowym elementy robét, w terminie do 21 dni od daty
ztozenia prawidtowo wystawionych faktur Zamawiajgcemu po dokonaniu odbioru
czesciowego zadania.”

Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie, ze § 7 ust. 1 nie dotyczy przypadkéw powstatych z
przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy.

Odpowiedz nr 19



Zamawiajacy potwierdza, ze § 7 ust. 1 nie dotyczy przypadkdéw powstatych z
przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 20

Prosimy o sprecyzowanie o jakie uzgodnienia (z kim, w jakiej formie) chodzi w § 7
ust. 2 Projektu Umowy.

Odpowiedz nr 20

Zamawiajacy wyjasnia, iz zapis o uzgodnieniach dotyczy uzgodnieh pomiedzy
Inspektorem nadzoru inwestorskiego badZz Zamawiajagcym a Wykonawca.

Pytanie nr 21

Prosimy o zmiane zwrotu ,,w obecnosci” na , przy udziale i akceptacji” - § 7 ust. 5
Projektu Umowy.

Odpowiedz nr 21
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany zapisu.
Pytanie nr 22

Wnosimy o wykreslenie zwrotu ,,wraz z opinig inspektoréw nadzoru o mozliwosci
osiagniecia gotowosci w tym terminie” z § 8 ust. 4 pkt 2) Projektu Umowy, jako ze
zgtoszenie do odbioru jest jednostronng czynnoscig kierownika budowy Wykonawcy,
wynikajgcg z Prawa budowlanego.

Odpowiedz nr 22
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany zapisu.
Pytanie nr 23

Prosimy o wskazanie oséb uprawnionych do odbioru przez Zamawiajgcego - § 8 ust.
6 Umowy.

Odpowiedz nr 23

Osoby zostang wskazane na spotkaniu organizacyjnym przy przekazaniu placu
budowy Wykonawcy.



Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie, ze w § 14 ust. 1 Wzoru Umowy winien by¢ wskazany
kierownik budowy,
a nie robot.

Odpowiedz nr 24

Zamawiajacy potwierdza, ze w § 14 ust. 1 Wzoru Umowy winien by¢ wskazany
kierownik budowy,
a nie robét.

Pytanie nr 25
Czego dotyczy¢ mogg nieistotne zmiany - § 15 ust. 17

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych termin wykonania Przedmiotu Umowy ulegnie wydtuzeniu o czas
ich trwania oraz czas niezbedny dla usuniecia skutkéw ich zaistnienia.

Odpowiedz nr 25

W przypadku wystapienia przestanek z katalogu przyczyn niezaleznych np.
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych wyznaczany termin zakofnczenia budowy
bedzie ustalony obustronnie przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego w ramach
prowadzonych przez strony negocjacji wskazujacy termin realny dla zapewnienia
Wykonawcy mozliwosci wykonania prac, z uwzglednieniem technologii i
uwarunkowah (w tym pogodowych) ich wykonania.

Aktualizacja 21.05.2015r. - powiadomienie o wyborze oferty

Zamawiajgcy: Miasto Mtawa, 06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 19 informuje, ze
w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego o wartosci
szacunkowej powyzej 30 000 Euro, a ponizej kwot okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp - przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwa: ,Budowa zbiornika retencyjnego przy
ul. LG Electronics w Mtawie” ztozono 13 ofert.

Zamawiajacy wybrat do realizacji zadania oferte numer 3:



Zaktad Hydrauliczny INSMONT

ul. Nowolesna 6a

06-500 Miawa

Cena ofertowa brutto: 2 426 860,98 zt

(stownie: dwa miliony czterysta dwadziescia szes¢ tysiecy osiemset
szescdziesiat ztotych i 98/100).

Wybrana oferta byta najkorzystniejsza i zdobyta w kryterium Cena90%, - 90 pkt,
Gwarancja 10% - 10pkt, tgcznie 100 pkt.

Przewidywany termin podpisania umowy po: 21.05.2015r.

Zestawienie ofert w zatgczniku.

Zataczniki do pobrania

PT.zip 35.89 MB

SIWZ zbiornik kd Mtawka.doc 269 KB

PT + przedmiar po zmianie Scianki.zip 6.45 MB

Pytania i odpowiedzi 1 z dn. 29.04.2015r..doc 65.5 KB
Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego.pdf 6.9 MB
Profil podtuzny odcinka sieci kd.pdf 659.43 KB

Pytania i odpowiedzi 2 i 3 zdn. 29-30.04.2015r..doc 85.5 KB
Plan zagospodarowania odcinek sieci kd.pdf 614.03 KB
Powiadomienie o odbiorze oferty.doc 85 KB

Podmiot udostepniajacy informacje: Piotr Tomaszewski
Osoba odpowiedzialna za informacje: Krzysztof Jaros
Osoba wprowadzajgca informacje: Piotr Tomaszewski
Data wytworzenia informacji: 20.04.2015 13:35:59
Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2015 11:23:14
Liczba odston: 0

Data Osoba dokonujaca zmian Opis zmiany
21.05.2015 11:23:14 Piotr Tomaszewski edycja strony
21.05.2015 11:22:16 Piotr Tomaszewski edycja strony


https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/PT_3.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/SIWZ%20zbiornik%20kd%20M%C5%82awka.doc
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/PT%20%2B%20przedmiar%20po%20zmianie%20%C5%9Bcianki.zip
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Pytania%20i%20odpowiedzi%201%20z%20dn.%2029.04.2015r..doc
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Dokumentacja%20geotechniczna%20pod%C5%82o%C5%BCa%20gruntowego.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Profil%20pod%C5%82uzny%20odcinka%20sieci%20kd.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Pytania%20i%20odpowiedzi%202%20i%203%20z%20dn.%2029-30.04.2015r..doc
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Plan%20zagospodarowania%20odcinek%20sieci%20kd.pdf
https://bip.mlawa.pl/sites/default/files/procurement/files/Powiadomienie%20o%20odbiorze%20oferty.doc

Data Osoba dokonujaca zmian Opis zmiany

05.05.2015 15:51:40 Piotr Tomaszewski edycja strony
04.05.2015 11:34:20 Piotr Tomaszewski edycja strony
29.04.2015 15:15:42 Piotr Tomaszewski edycja strony
28.04.2015 13:04:03 Piotr Tomaszewski edycja strony
20.04.2015 13:37:28 Piotr Tomaszewski edycja strony
20.04.2015 13:35:59 Piotr Tomaszewski strona zostata dodana

Adres zrédtowy: https://bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/budowa-zbiornika-
retencyjnego-przy-ul-lg-electronics-w-mlawie



