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OPIS ETAPOWANIA INWESTYCJI  
 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa publicznego parku solankowego stanowiącą 

przebudowę istniejącego parku wraz z niezbędną infrastrukturą”. Park zaprojektowano na działce 

nr 1576/95 jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława, obręb 0010 Miasto Mława. 

 

2. OPIS ETAPOWANIA INWESTYCJI 

 

Inwestycja realizowana będzie w trzech etapach.  

 

Zakres robót I etapu obejmuje:  

-  Wykonanie infrastruktury technicznej (przyłącza, instalacje) 

-  Instalacja wodociągowa, przyłącze do sieci (z wyjątkiem przyłącza do budynku na działce nr    

1576/94 -  według odrębnego opracowania) 

-  Regulacja zbiornika 

-  Wykonanie instalacji elektrycznej bez montażu lamp oświetleniowych 

- Roboty przygotowawcze (wycinka drzew, karczowanie pni, rozbiórka ogrodzenia, usunięcie 

wierzchniej warstwy ziemi, dostarczenie ziemi urodzajnej, wykonanie trawników, wykonanie 

wzmocnionej nawierzchni trawiastej w strefie relaksu),   

  

Zakres robót I etapu obejmuje:  

- Wykonanie sceny 

- Montaż elementów małej architektury przy scenie (ławki, kosze na odpady i kosze na psie    

odchody, tablice informacyjne za sceną) 

- Montaż lamp oświetleniowych 

- Wykonanie nasadzeń za sceną 

- Wykonanie rabat z kwiatów sezonowych 

- Wykonanie ogrodzenia za sceną 

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, szlachetnej oraz utwardzenia z Hanse Grand przy 

rabacie od strony ulicy Dworcowej oraz  od strony placu zabaw i tężni solankowej do 

utwardzenia z kostki szlachetnej 

- Wykonanie wzmocnienia trasy dojazdu do sceny od strony ulicy Dworcowej. 

 

Zakres robót I etapu obejmuje:  

- Montaż elementów małej architektury (fontanna, pozostałe ławki, kosze na odpady i kosze na 

psie odchody, tablicy informacyjnej przy wejściu od strony ul. Moniuszki) 

- Wykonanie pozostałych ciągów pieszych z Hanse Grand oraz nawierzchni trawiastej na 

kruszywie łamanym mineralnym od działki nr 1576/94 do utwardzenia z Hanse Grand 

 

 

 

 

 

 


