SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00 Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru robdt w ramach projektu:

Budowa dworca autobusowego w miejscowosci Mltawa

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t drogowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja: wymagania ogoélne wspoélne dla robot objetych

zataczonymi do dokumentacji przetargowej szczegotowych specyfikacji technicznych w zakresie realizacji robot

Zestawienie specyfikacji:

D.00.00.00 Wymagania og6lne

D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej,

D.01.02.02a  Zdjgcie warstwy ziemi urodzajne;j,

D.01.03.25 Usunigcie drzew i krzewow,

D.02.00.01 Roboty ziemne — warunki ogélne,

D.02.01.01 Roboty ziemne — wykopy,

D.02.03.01 Roboty ziemne — nasypy,

D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa lamanego o ciaglym wuziarnieniu 031,5mm
stabilizowanego mechanicznie

D.04.05.01a Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

D. D-05.03.02. Nawierzchnia z kostki kamienne;j

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe



1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.
1.4.14.

1.4.15.
1.4.16.
1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego cze$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny Iub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Dhugo$¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewngtrznymi krawegdziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka - odlegto$¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i
projektantem.

Estakada - obickt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
Inzynier/ Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych

(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja nosna (przgsto lub przgsta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéow lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w

formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz
robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika
projektu.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.



d)

e)
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h)

)

Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsaczajgca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.22. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.23. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.24. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.25. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.26. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i

zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.27. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen

organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.28. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do glgbokosci

przemarzania.

1.4.29. Podtoze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.30. Polecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

1.4.33. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamkni¢tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,

szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.34. Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.35. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.36. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$§¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.37. Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z pelnej $ciany, stupdéw lub innych

form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.38. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.39. Rozpigtosc teoretyczna - odlegto$¢ migdzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.



1.4.40. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$§¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢
konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.41. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylaczeniem
konstrukceji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.42. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.43. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.4.44. Tunel - obiekt zaglgbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.45. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.46. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiagca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego pehienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegaé¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy

budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach ( zatacznik do numeru 220,
poz. 2181, Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r), zataczniki 1 - 4 do powyzszego rozporzadzenia[5];
Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r.).[6].

1.5.2. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy, zarzadzenia wiadz centralnych, zarzadzenia wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg robot
lub moga wptywac na sposob prowadzenia robot.

1.5.3.  Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie
budowli drogowej w zadowalajacym stanie, to na polecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przeciwnym razie Inzynier/ Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.5.4.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspoélrzedne punktow gltownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.6. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy.
1.6.1. SST opracowane sa na podstawie dokumentacji projektowe;j.
1.6.2. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego egzemplarz dokumentacji projektowe;j.
1.6.3.  Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i autoryzowane
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny by¢
wprowadzone przez Zamawiajgcego po uzgodnieniu z projektantem.



1.6.4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
oraz z SST. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy” .

1.6.5. Cechy materiatéw i elementow budowli drogowej powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okre§lonego przedziatu tolerancji.
Przedzial tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od warto$ci
docelowych, ktore sa nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli zostata okre§lona warto$¢
minimalna lub warto§¢ maksymalna albo obie te warto$ci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki
sposOb, aby cechy materialow lub elementéw robdt nie znajdowaly si¢ w przewazajgcej mierze w
poblizu warto$ci granicznych.

1.6.6. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacjami i wplyngto to na niezadowalajaca jako$¢ elementu robot, to takie materiaty i roboty
powinny by¢ odrzucone a ich ponowne wykonanie nastapi na koszt Wykonawcy.

1.7. Koordynacja dokumentéw przetargowych.

1.7.1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje, warunki ‘umowy i wszystkie dodatkowe dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego, sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek
wymaganie wystepujace w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato
ono we wszystkich dokumentach.

1.7.2. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okreSlone liczba sa wazniejsze od wymiarow okreslonych
wedlug skali rysunku, a poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci,
w nastepujacej kolejnosci, od najbardziej waznych:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

b) Dokumentacja projektowa

¢) Szczegotowe specyfikacje techniczne,

1.7.3.  Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzys$¢ jakichkolwiek wyraznych btedow lub brakow w
dokumentacji projektowej albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Inzynier/
Inspektor Nadzoru wprowadzi niezbe¢dne zmiany lub uzupetnienia

1.8. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialno$¢ wobec prawa

1.8.1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych, zarzadzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwiazane z
realizacja robot lub moga wplywac na sposob przeprowadzenia robot.

1.8.2.  Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposob ciaggly bedzie informowaé Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu

1.8.3. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowaC wszystkie przepisy
wymienione w ust. 1.

1.8.4. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu/ Inspektorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

1.9. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

1.9.1. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasno$ci publicznej
oraz prywatne;j.



1.9.2. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos$¢ archeologiczng Wykonawca

powinien powiadomi¢ Inzyniera/ Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie i przerwac
roboty do czasu dalszej decyzji.

1.9.3.  Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych

dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$é. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wlasnoéci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.9.4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o

prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie terenu budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie
dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robot. Wykonawca okaze
wspolprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

1.9.5. Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robdt wymienionych w kosztorysie ofertowym i

dokumentacji i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

1.9.6.  Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien podja¢ wszystkie niezbgdne kroki majace na celu

zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji robot.

1.9.7. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednia

instytucje uzytkujaca lub bedaca wtascicielem instalacji, a takze Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspolpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

1.9.8.  Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajagcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuni¢te na koszt Zamawiajgcego. W pozostaltych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigzg Wykonawce.

1.10.  Ochrona srodowiska

1.10.1. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

1.10.2. W szczego6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkow:

Migjsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojacej,

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie S$rodki zabezpieczajace przed: -zanieczyszczeniem zbiornikOw i
cickow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami, 1 =zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, -przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, -mozliwoscia powstania pozaru.

Praca sprze¢tu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowal zniszczen w
srodowisku naturalnym poza pasem prowadzonych Robot.

1.10.3. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, ‘okreslonych ‘w "odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawcg.

1.11.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.



1.12.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bgda miaty aprobatg techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na §rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$§¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13.  Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe

1.13.1. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi Zarzadcg drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania robdt. W zalezno$ci od potrzeb i postepu
robo6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

1.13.2. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na istniejagcej drodze, na ktorej
prowadzone sg roboty az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.13.3. Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowang trasg objazdowa lub dla zapewnienia ruchu moze
by¢ wykorzystana cze$¢ jezdni, na ktdrej nie beda prowadzone roboty.

1.13.4. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wymagane znaki
drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. na
poziomie wyzszym od standardu (wg projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu drogi)
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo ruchu pojazddw i pieszych.

1.13.5. W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca powinien zapewnic¢
odpowiednig liczbg sygnalistow lub tymczasowa sygnalizacj¢ $wietlng do kierowania ruchem.

1.13.6. Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczone w ceng.

1.13.7. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy zapo6r i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa

1.13.8. Wykonawca bgdzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiatl Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

1.14. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.14.1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie
wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.14.2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.14.3. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete umows.

1.14.4. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie dotyczacej bezpieczenstawa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecznstwa i



ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.)[4], na podstawie art. 21a ust.4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.),[1].

2. MATERIALY

2.1.

2.1.2.
2.1.3.

Zro6dla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakoSciowe

Wszystkie materiaty uzyte do robét powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodel przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera/ Inspektora Nadzoru o proponowanych
zrodtach materialtow  mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrol¢ materiatow przed
rozpoczeciem robot.

Materialty moga by¢ pobierane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.
Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrdédia sg niejednorodne lub o niezadowalajacej
jakos$ci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. Zrédla materialéw miejscowych

2.2.1.

22.2.

2.23.

2.2.5.

Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru
przed ich uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodta materiatdw miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji
zrodla zostanie zatwierdzony na piSmie przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to
istniejacych zrodet materiatdéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie
wcezesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrodta materiatéw miejscowych mogg byé wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie, materialy z
tych zrédta beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i
typow sprzetu oraz technologii robdt gwarantujacych wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorgc pod uwage fakt, ze na podstawie probek
pobranych ze Zrédla nie mozna doktadnie okresli¢ granic zalegania materialu i ze moga wystgpié
normalne wahania ich cech, Inzynier/ Inspektor Nadzoru moze poleci¢ selekcj¢ materiatu z danej
czgéci zrodta oraz moze odrzuci¢ czesé zrodia jako nie nadajaca si¢ do eksploatacji. Wykonawca
zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo eksploatacji zrodta materialu, razem z prawem uzycia
terenu do lokalizacji wytworni, hald kruszywa i dréog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma
oddzielnej optaty za przygotowanie, eksploatacjg, ochrong przed erozja i rekultywacji zrodta materiatu
oraz zwigzanym z nim terenu. Koszty te wlaczone beda w oplaty za inne roboty przeprowadzone z
wykorzystaniem materiatu z tych zrodet.

Zrédha materiatéw miejscowych wybrane przez Wykonawce powinny spetniaé¢ sformutowane ponizej
wymagania.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, Ze:

materiaty z wybranych przez niego zrodet spieniaja wymagania techniczne okreslone w SST,

dostepna jest odpowiednia Ilo$¢ materiatow,

ilo$¢ i typ sprzetu oraz technologia robot gwarantuja wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych
wymaganiom okre§lonym w SST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacjg zrodta materialu, wlaczajac w to
przygotowanie zrodta, badania, eksploatacje, ochrong przed erozja, rekultywacje i transport. Koszty te
wlaczone beda w optaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materiatdw z tego zrodta.
Zaaprobowanie zrodla wybranego przez Wykonawcg jest uwarunkowane dostarczeniem przez
Wykonawce do Inzyniera/ Inspektora Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istniejg, danych z eksploatacji zrodta w przesztosci,
ktére wykaza ze materiat o odpowiedniej jakos$ci jest dostepny w danym zrédle w wymaganej ilosci.
Inzynier/ Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow do niezaleznych badan zaréwno przed
zaakceptowaniem danego zrodla, jak i w czasie jego eksploatacji. Jezeli niezalezne badania, wykonane
na zlecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru wykaza, ze materialy nie  spelniaja  wymagan
jakosciowych okreslonych w umowie, to uzycie materiatow z takiego zrodta zostanie zabronione. W
takim przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego zrodta materiatu i z zapewnieniem nowego zrodta materiatdw o wlasciwej jakosci.

Zasady eksploatacji zrodet materiatow miejscowych:



a) Kopalnie zwiru i piasku, kamieniotlomy i inne wyrobiska kruszyw powinny by¢ tak utrzymane,
zarowno w czasie eksploatacji jak i po jej zakonczeniu, aby pyly nie zanieczyszczaty ciekow i innych
zbiornikow wodnych. Moze to wymagaé podzialu eksploatowanego obszaru rowami i innymi
przegrodami, oczyszczenia zanieczyszczonych wod przez filtracje, wybudowania osadnikow lub
zastosowania innych $rodkéw, ktore zredukuja zawarto$¢ pylow w odprowadzanych wodach do
poziomu nie wigkszego od wystepujacego w tych wodach, do ktérych odprowadza si¢ wody ze zrodta
kruszyw.

b) Materiatly odpadowe ze zrédla kruszyw powinny by¢ sktadowane w taki sposdb, aby chronié cieki i
zbiorniki wodne przed zanieczyszczeniem pytami. Wody uzywane do ptukania kruszywa powinny by¢
oczyszczane przez filtracj¢ i osadniki w celu zminimalizowania zawartosci pytéw do poziomu nie
wiekszego niz otaczajacych wodach.

¢) Zrédta materialu i obszary skladowania odpadéw z eksploatacji tych zrodel powinny by¢ tak
zlokalizowane, aby nie byly widoczne z przyleglych drég publicznych.

d) Warunki umowy wymagaja rekultywacji zrodet materialu, stad nadkltad powinien by¢ zdjety,
sktadowany w hatdach i uzyty do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrodia, materiaty
odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w
stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztaltowania otaczajacego terenu. Nadktad powinien by¢
rownomiernie roztozony. Obszar wyrobiska powinien by¢ nastepnie pokryty ro§linnoscia.

e) Eksploatacja zrédet kruszyw powinna by¢ zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Kontrola materialow

2.3.1. Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robodt
podlega¢ inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajacej jakosci.

2.3.2. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie badanych materialow, bez zgody Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o niewlasciwych cechach
zostang usunig¢te i wymienione na wlasciwe na koszt Wykonawcy.

2.3.3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych
zawarte w umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia przetargu.

2.3.4. Probki materialu powinny by¢ pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, pod nadzorem Inzyniera/ Inspektora Nadzoru i
z taka czestotliwo$cia, jak okre§lono w SST. W calym czasie trwania rob6t Wykonawca powinien
utrzymywaé personel przeszkolony w zakresie pobierania probek.

2.3.5. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

2.3.6. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci 1 byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w

miejscach  zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora

Nadzoru/Kierownika projektu.

2.4. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialdow mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki
materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,

musza by¢ spetnione nastgpujace warunki:

a) Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru bgdzie miat zapewniong wspotprace i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,



b) Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czes$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.5. Przechowywanie materialéw

2.5.1. Materialy powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajacy zachowanie ich jako$ci i przydatnosci
do robot. Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga
by¢ powtdrnie badane przed wiaczeniem do robot. Sktadowanie powinno byé prowadzone w sposob
umozliwiajacy inspekcj¢ materiatow.

2.5.2. Skladowanie materialow moze odbywaé si¢ w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, je$li okazg si¢
konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢
uzywane do sktadowania materialdw na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego
zezwolenia powinny by¢ dostarczone do Inzyniera/ Inspektora Nadzoru na jego zyczenie.

2.53. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow  powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robot nalezy stosowac sprzet okreslony w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
poszczego6lnych rodzajow robot.

3.2. Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST i powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzgt powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku
awarii sprzgtu podstawowego.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w umowie.
Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostana
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

4.2. Wykonawca nie moze uzywac¢ pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani
na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obregbie granic terenu budowy.

4.3. Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umowsa.

4.4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wilasny koszt, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Roboty nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig i zgodnie z postanowieniami niniejszych SST. Kazda
robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, przed przystapieniem do

nastgpnej fazy robot Za wykonanie robdt bez akceptacji Inzyniera/ Inspektora Nadzoru pelne ryzyko ponosi
Wykonawca. Szczegdtowe zasady wykonania robot zostaly okre§lone w szczegdtowych specyfikacjach



technicznych  poszczegdlnych rodzajow robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot.

Bledy popelione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

5.2. Tablice informacyjne

5.2.1. Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna, w
ilosci sztuk wymaganej przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Kazda z tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji i miejsce ustawienia tablic
powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly
okres realizacji robot Koszt utrzymania tablic informacyjnych obcigza Wykonawce.

5.3. Inwentaryzacja geodezyjna
53.1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej robot ulegajacych zakryciu (robot, ktore takiej inwentaryzacji wymagaja).
5.3.2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej dla calego obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do
pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robodt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier/ Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu $§wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Zze moga wptynac ujemnie
na wyniki badan, Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatdw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢gcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/



Inspektora Nadzoru/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu kopie
raportow z wynikami badan jak najszybcie;.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i1 producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej
pomocy.

Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wilasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1
i ktore spetniajag wymogi SST.
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1.  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.



Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢é przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— date uzgodnienia przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢Sciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powictrza w okresiec wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.7.3.  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Plan BiOZ

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, dla robot objetych w niniejszych SST i dokumentacji projektowej. O czym stanowi
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.),
na podstawie art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z
poézn. zm.),[1].

6.7.5. Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (6.7.1.) - (6.7.3.) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego lub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej ,
b) protokotly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

6.7.6.  Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoScig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez §redni przekroj.
Ilo$ci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupeilnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie



oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/ Inspektorem
Nadzoru/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu na podstawie
dokumentdéw zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robot dokonuje Inzynier/ Inspektor
Nadzoru/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.
Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i ksiazki obmiardéw (oryginaly),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialéw zgodnie z SST,

g) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

h) sprawozdanie technicznie realizacji zadania sporzadzone przez Kierownika Budowy,

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen,

j) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza poszczegolnych robot i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego niec beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiiajace bgda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg¢ obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.
Cena kosztorysowa jednostki obmiarowej podanej w kosztorysie ofertowym wynika z nastgpujacej formuty
kalkulacyjne;j:
Ck=R+M+Kz+S+Kp+Z+P%

Cena kosztorysowa (Ck) jednostki obmiarowej robot obejmuje:
o Koszty bezposrednie, w sktad ktorych wchodza

a) robocizna bezposrednia (R),

b) warto$¢ zuzytych materiatdw do wykonania jednostki obmiarowej danej roboty (M),

¢) koszty zakupu materialu obejmujace roéwniez dowodz materialu bezposrednio lub posrednio poprzez
magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczego na plac budowy (Kz),

d) warto$¢ pracy sprzetu stosowanego przy wykonaniu danej jednostki obmiarowej robot wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu
pracy) (S).

o Koszty posrednie (Kp), w sktad ktorych wchodza:

a) Koszty ogdlne budowy z urzadzeniem placu budowy takie jak: ptace personelu budowy nie zaliczane do

prac bezposrednich (m.in. place kierownictwa, magazynierow, sprzataczek, obstugi itp.), ptace



pracownikow dozoru, laborantow, narzuty na ptace (podatek, ZUS, $wiadczenia), wynagrodzenia
bezosobowe, montazu i demontazu zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytulu jego zuzycia,
wyposazenie zaplecza w rozne urzadzenia jak: drogi tymczasowe, oswietlenie, agregaty grzewcze,
zuzycie paliwa do ogrzewania, amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiego sprzg¢tu budowlanego,
zuzycie przedmiotow nietrwatych oraz narzedzi uzytkowanych na budowie, wydatki dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy: zuzycie odziezy i obuwia ochronnego oraz urzadzen zwigzanych z
zabezpieczeniem miejsca pracy, $rodkéw higieniczno-sanitarnych i leczniczych, koszty zatrudnienia
pracownikow zamiejscowych, oplaty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne budowy,
zuzycie barakowozow oraz innych przedmiotéw nietrwatych uzytkowanych na cele ogdlne, koszty
podrézy stuzbowych, ushigi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe chodnikoéw, placow, bocznic
uzytkowanych przez budowe, ekspertyzy dotyczace badan materiatéw, wykonanych robdt, elementow,
ubezpieczenie majatkowe budowy.

b) Koszty zarzadu jednostki gospodarczej takie jak: place i narzuty na place personelu zarzadu, koszty
delegacji i przejazdy, eksploatacja stuzbowych samochodéw osobowych, zakup materiatdéw biurowych i
utrzymanie obiektow ogdlnego przeznaczenia, prace badawcze oraz wydatki zwigzane z usprawnieniem
metod wykonania robot i organizacji zarzadzania, koszty finansowe jak obsluga kredytow, prowizje
bankowe i inne opfaty, utrzymanie stotdwek, bufetow, domow wypoczynkowych oraz innych ushug,
inne wydatki oraz porady prawne, korzystanie z os$rodkéw obliczeniowych, koszty dokumentacji
powykonawczej, reprezentacyjne itp.

e Zysk kalkulacyjny (Z), ktory uwzglednia ewentualne ryzyko.

e Podatki (P) obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami inne niz VAT. (Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.)

Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez wykonawce wymienione wyzej oraz inne

wydatki, ktore moga wystapi¢ w czasie wykonywania robot.

Zaptata  wynagrodzenia nastgpuje wg cen jednostkowych oraz elementéw  rozliczeniowych

wymienionych w kosztorysie ofertowym za rzeczywista ilo§¢ wykonanych i odebranych robot okreslonych

szczegbtowo w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, z pdzn. zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002r.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14 poz. 60 z podzniejszymi
zmianami);

4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003r.);

5. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie warunkow technicznych dla
znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzeh bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach ( zatacznik do numeru 220, poz. 2181, Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 1),
zatgezniki 1 - 4 do powyzszego rozporzadzenia z pdzniejszymi zmianami;

6. Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r.).
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